

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č.j. Spr 2704/2018 ze dne 20. 5. 2019**  
**(dále jen „Dodatek“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě**

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava  
 zastoupená: Mgr. Petrem Novákem, předsedou soudu  
 IČ: 00215732  
 Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava,  
 číslo účtu: [REDACTED]  
*(dále jen „zadavatel“) na straně jedné*

a

**2. MIJO-STAV stavby s.r.o.**

se sídlem: Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava  
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30838  
 zastoupená: Miroslavem Jarošem, jednatelem společnosti  
 IČ: 27833551  
 DIČ: CZ27833551  
 bankovní spojení: ČSOB a.s.  
 č.ú.: [REDACTED]  
*(dále jen „dodavatel“) na straně druhé*

se z důvodu dodatečných stavebních prací a méněprací dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se celková cena díla **ponižuje** o 301.559,91 Kč bez DPH, 63.327,58 Kč DPH, 364.887,49 Kč s DPH. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnových listů č. ZL01 až ZL11 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. DPH
Smlouva o dílo	21.653.778,20 Kč	4.547.293,42 Kč	26.201.071,62 Kč
Dodatek č. 1	1.000.893,03 Kč	210.187,54 Kč	1.211.080,57 Kč
Dodatek č. 2	-301.559,91 Kč	-63.327,58 Kč	-364.887,49 Kč
<b>Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1, 2</b>	<b>22.353.111,32 Kč</b>	<b>4.694.153,38 Kč</b>	<b>27.047.264,70 Kč</b>

**II.**  
**Předmět dodatku**

Smlouva o dílo č. j. Spr 2704/2018 ze dne 20. 5. 2019 se v článku III. „Předmět Smlouvy“ a článku V. „Cena díla“ mění na základě změnových listů uvedených v příloze č. 1 Dodatku takto:

**1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1, nově zní:**

„Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací v rámci opravy fasády budovy A Krajského soudu v Ostravě (dále jen „dílo“), a to:

- ✓ v rozsahu a kvalitě dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této smlouvy,
- ✓ dle podmínek závazného stanoviska Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, ZS.114/2018 ze dne 26. 6. 2018,
- ✓ předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
- ✓ dle specifikace a rozsahu požadovaného plnění, dále uvedeného,
- ✓ v souladu se změnovými listy č. ZL01 až ZL05 ze dne 26. 8 2019
- ✓ **v souladu se změnovými listy č. ZL01 až ZL11 ze dne 4. 11. 2019**

#### **Specifikace a rozsah požadovaného plnění:**

Na stávajícím objektu Krajského soudu v Ostravě - budova „A“ - bude provedena generální rekonstrukce stávajících fasád (ušlechtilých omítek, lícových cihel, říms, veškerých zdobných prvků vč. soch a památníků, klempířských prvků a souvisejících doplňků).

Dále bude provedena výměna oken v 1. PP a výměna vstupních dveří do objektu. Budou nahrazeny a doplněny okenní mříže v bezpečnostní třídě BT3.

Architektonicky je oprava navržena tak, aby odpovídala požadavkům na provozní a technické řešení a co nejvíce vrátila budově její původní vzhled. Jedná se o historickou budovu, která není památkově chráněna, ale vykazuje vysoké znaky architektonické a historické hodnoty. Během rekonstrukce bude kladen důraz na historickou hodnotu celého objektu.

Samotná realizace oprav bude složitá nejen z důvodu, že objekt se nachází v památkově chráněné zóně města Ostravy, ale také sousedí s Vazební věznicí Ostrava (dále jen „VVO“), jejíž bezpečnostní požadavky musí být akceptovány stejně jako podmínky krajského soudu, jehož provoz nebude přerušen.

Přesné materiálové řešení stavby a požadavky na dodržení bezpečnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Realizace stavby musí probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích“).

#### **2. Článek V. Cena díla, odst. 1 věta první, nově zní:**

„Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **27.047.264,70 Kč** (slovy: dvacet sedm milionů čtyřicet sedm tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých sedmdesát haléřů), včetně DPH.“

#### **3. Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní:**

„Rozpis ceny v Kč:

bez DPH **22.353.111,32 Kč**

(slovy: dvacet dva milionů tři sta padesát tři tisíc jedno sto jedenáct korun českých třicet dva haléřů)

21% DPH **4.694.153,38 Kč**

(slovy: čtyři miliony šest set devadesát čtyři tisíc jedno sto padesát tři korun českých třicet osm haléřů)

cena vč. DPH **27.047.264,70 Kč**

(slovy: dvacet sedm milionů čtyřicet sedm tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých sedmdesát haléřů)

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
6. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.

Přílohy:

1 – Změnové listy č. ZL01 až ZL11 ze dne 4. 11. 2019

V Ostravě dne .....

V Ostravě dne .....

.....  
za zadavatele:  
Mgr. Petr Novák  
předseda krajského soudu

.....  
za dodavatele:  
Miroslav Jaroš  
jednatel společnosti MIJO-STAV stavby s.r.o.