

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0314/2019/KS/2

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	Tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Věra Korvasová, referent Odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 124 Email: korvasova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	SYTYS.cz s.r.o.
IČO:	04342381
Sídlo:	Klapkova 432/57, Kobyličky, 182 00 Praha 8
Zastoupený ve věcech smluvních:	Libor Tomek Tel.: 602 145 123 Email: libor.tomek@syty.cz
Bankovní spojení:	Raiffeisen BANK
Číslo účtu:	434238155/5500

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „**Revitalizace veřejného prostranství před bytovými domy 1644 – 1649 na sídlišti Kovářská**“ ze dne 24.07.2019 a Dodatku č. 1 ze dne 17.09.2019 se tímto Dodatkem č. 2 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých člancích tohoto dodatku.

Článek III. Vícepráce a méněpráce

1. V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly skutečnosti, které znamenají změnu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce, nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
2. Z důvodu uvedeného v odst. 1 tohoto článku se původní Předmět smlouvy mění v rozsahu víceprací i méněprací obsažených ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.

Vícepráce:

- Vhodnější dřeviny určené do našich klimatických podmínek
- Stavební práce související s realizací podzemních kontejnerů na separovaný odpad a nadzemních kontejnerů na komunální odpad:
 - bourací práce
 - zemní práce
 - základové konstrukce
 - konstrukční vrstvy
 - zpevněné plochy z betonové dlažby vč. obrubníků
 - zámečnické konstrukce, dodávka a montáž z Tahokovu
 - ostatní a související práce

Méněpráce:

- Odpočet dřevin, které nejsou příliš vhodné do našich klimatických podmínek

Finanční objem víceprací a méněprací

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Vícepráce	420 236,41 Kč	88 249,65 Kč	508 486,06 Kč
Méněpráce	-29 164,50	-6 124,55 Kč	-35 289,05 Kč
Cena dle Dodatku č. 2	391 071,91 Kč	82 125,10 Kč	473 197,01 Kč

Článek IV. Cena díla

1. Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací se smluvní strany dohody na tom, že se původní znění článku 5.1. nahrazuje novým zněním:

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:


Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
<i>Cena dle SOD DS/0314/2019/KS</i>	1 989 322,00 Kč	417 757,62 Kč	2 407 079,62 Kč
<i>Změna ceny dle Dodatku č. 1</i>	2 443,87 Kč	513,21 Kč	2 957,08 Kč
<i>Změna ceny dle Dodatku č. 2</i>	391 071,91 Kč	82 125,10 Kč	473 197,01 Kč
Cena dle SOD a Dodatku č. 1 + 2	2 382 837,78 Kč	500 395,93 Kč	2 883 233,71 Kč

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek smlouvy o dílo se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 04.11.2019, na své 28. schůzi, pod bodem č. 3/28/RMV/2019.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.


Veselí nad Moravou dne 12.11.2019

zhotovitel:



Libor Tomek
jednatel

za objednatele:



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou



VESELÍ
NAD MORAVOU

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **VESELÍ NAD MORAVOU**
 - revitalizace veřejného prostranství před bytovými domy
 1644 - 1649 na sídlišti Kovářská - Dodatek č.2

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou** IČO: **00285455**
 tř. Masarykova 119 DIČ: **CZ00285455**
 69801 Veselí nad Moravou

Zhotovitel: **SYTYS.cz s.r.o.** IČO: **04342381**
 Klapkova 432/57, Kobylišy DIČ: **CZ04342381**
 18200 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	383 071,91
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 500,00
Ostatní náklady	5 500,00
Celkem	391 071,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	391 071,91 CZK
Základní DPH	21 %	82 125,10 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 473 197,01 CZK

ve

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad - Veselí nad Moravou ul. Kovářská	0	385 469,41	80 948,58	466 417,99	99
01	Stavební práce	0	377 469,41	79 268,58	456 737,99	97
01	Vedlejší náklady	0	2 500,00	525,00	3 025,00	1
01	Ostatní náklady	0	5 500,00	1 155,00	6 655,00	1
SO 03	Zeleň a mobiliář - méněpráce	0	-29 164,50	-6 124,55	-35 289,05	-7
SO 03	Zeleň a mobiliář - méněpráce	0	-29 164,50	-6 124,55	-35 289,05	-7
SO 03	Zeleň a mobiliář - vícepráce	0	34 767,00	7 301,07	42 068,07	9
SO03	Zeleň a mobiliář - vícepráce	0	34 767,00	7 301,07	42 068,07	9
Celkem za stavbu		0	391 071,91	82 125,10	473 197,01	100

Položkový rozpočet

S:	VESELÍ NAD MORAVOU - revitalizace veřejného prostranství před BD 1644 - 1649	
O:	01	Stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad - Veselí nad Moravou, Kovářská
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						92 853,09
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 Výkop jámy pro sběrné bloky : 5,8*2,7*2,1+4,0*5,2*2,7	m3	89,04600	285,00	25 378,11
2	460300100T02	Vrtání jámy pro sloupek oplocení do D 30 cm jámy do hl. 0,8 m, průměr 30 mm Patky oplocení : 11	kus	11,00000	350,00	3 850,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 89,0460+11*(3,14*0,15*0,15)*0,8	m3	89,66772	225,00	20 175,24
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 89,6677*3	m3	269,00310	1,00	269,00
7	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	89,66770	15,00	1 345,02
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny Výkopy pro prefabrikáty : 89,0460 Konstrukce pod zemí : - (2,8665+(2*1,8*2,0*1,55+2*1,8*2,0*2,5)+1,325*0,3+3,789)*1,1	m3	49,21170	385,00	18 946,50
9	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním - ručně Pod podkladní deskou : 2,1*4,2+4,2*2,45 Pod dlažbou : 36,0+36,0	m2	91,11000	45,00	4 099,95
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	89,66770	20,00	1 793,35
11	28611163.AR	Trubka PVC 315x7,7x1000 mm Patky oplocení : 11	kus	11,00000	450,00	4 950,00
12	583418004R	štěrkopisek 0-22 mm 52,833*1,9	t	100,38270	120,00	12 045,92
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						15 584,75
16	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 Podkladní deska tl. 150 mm (C25/30 XC2) : 0,15*(2,1*4,2+4,2*2,45)	m3	2,86650	2 935,00	8 413,18
17	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna Podkladní deska tl. 150 mm (C25/30 XC2) : 0,15*(4,2+6,3)	m2	1,57500	600,00	945,00
18	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,57500	100,00	157,50
19	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 Podkladní deska tl. 150 mm (C25/30 XC2) : (2,1*4,2+4,2*2,45)*0,00303*1,1	t	0,06369	34 000,00	2 165,46
20	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 16/20 Vyrovnávací stěna základových desek : 0,53*2,5	m2	1,32500	1 400,00	1 855,00
21	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) Vyrovnávací stěna základových desek (7,40 kg/m2) : 1,325*0,0074*1,1	t	0,01079	34 000,00	366,86
22	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 Patky oplocení : 11*(3,14*0,15*0,15)*0,8	m3	0,62172	2 705,00	1 681,75
Díl: 5 Komunikace						114 873,16
23	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	39,60000	76,60	3 033,36

Položkový rozpočet

S:	VESELÍ NAD MORAVOU - revitalizace veřejného prostranství před BD 1644 - 1649		
O:	01	Stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad - Veselí nad Moravou, Kovářská	
R:	01	Stavební práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Zpevněné plochy pojezdové pro svozovou techniku - frakce 0-8 mm : 36,0*1,10		39,60000		
24	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	39,60000	143,50	5 682,60
		Zpevněné plochy pojezdové pro svozovou techniku - frakce 8-16 mm : 36,0*1,10		39,60000		
25	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	79,20000	264,50	20 948,40
		Zpevněné plochy okolo kontejnerů - frakce 16-63 mm : 36,0*1,10		39,60000		
		Zpevněné plochy pojezdové pro svozovou techniku - frakce 16-63 mm : 36,0*1,10		39,60000		
26	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	37,80000	337,00	12 738,60
		Zpevněné plochy okolo kontejnerů : 36,0*1,05		37,80000		
27	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	39,60000	15,00	594,00
		Zpevněné plochy okolo kontejnerů : 36,0*1,10		39,60000		
28	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	36,00000	250,00	9 000,00
		Zpevněné plochy okolo kontejnerů : 36,0		36,00000		
29	596215061R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do betonu	m2	36,00000	270,00	9 720,00
		Zpevněné plochy pojezdové pro svozovou techniku : 36,0		36,00000		
30	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	160,00000	75,00	12 000,00
		Zadláždění poklopů (žezání dlažby z větší tloušťky na 30 mm) : 160		160,00000		
31	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic do lože z MC	m2	16,00000	350,00	5 600,00
		Zadláždění poklopů : 4*4,0		16,00000		
32	451311811T00	Podklad pod dlažbu z betonu C 20/25, do 10 cm	m2	37,80000	250,00	9 450,00
		Zpevněné plochy pojezdové pro svozovou techniku : 36,0*1,05		37,80000		
33	591011001X00	Zapravení asfaltové komunikace po osazení obrubníku, vč. podkladu	m	20,00000	85,00	1 700,00
34	59245288R	Dlažba zámková přírodní tl.10 cm	m2	37,00000	320,00	11 840,00
35	59245292R	Dlažba zámková přírodní tl. 8 cm	m2	37,00000	220,00	8 140,00
36	59245295R	Dlažba zámková přírodní tl. 6 cm	m2	17,00000	180,00	3 060,00
37	67352030R	Geotextilie silniční 314 g/m2	m2	45,54000	30,00	1 366,20
		Zpevněné plochy okolo kontejnerů : 39,6*1,15		45,54000		
Díl: 592		Obrubníky, přídlažby, palisády				16 685,00
38	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	46,30000	250,00	11 575,00
		Chodníkové : 4,6+14+4,2+4,5		27,30000		
		Silniční nájezdové : 19		19,00000		
39	59217422R	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní	kus	30,00000	107,00	3 210,00
40	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	20,00000	95,00	1 900,00
Díl: 8		Trubní vedení				10 594,95
41	899623171R00	Obetonování zdiva betonem C25/30	m3	3,78900	2 150,00	8 146,35
		Výplňový beton mezi prefabrikovanými prvky : 0,3*(2,2*2,5+1,55*2,5+1,55*2,1)		3,78900		
42	899643111R00	Bednění pro obetonování v otevřeném výkopu	m2	5,30000	462,00	2 448,60
		Výplňový beton mezi prefabrikovanými prvky : 0,5*(2,2*2+1,55*2+1,55*2)		5,30000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 300,00

Položkový rozpočet

S:	VESELÍ NAD MORAVOU - revitalizace veřejného prostranství před BD 1644 - 1649
O:	01 Stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad - Veselí nad Moravou, Kovářská
R:	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,00000	65,00	1 300,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						17 782,50
47	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém Zrušení plochy ze žulových kostek : 20,0	m2	20,00000 20,00000	37,00	740,00
48	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm Odstranění stávající betonové plochy, tl. 15 cm : 31,0 Pás pro osazení silničního obrubníku : 20*0,3	m2	37,00000 31,00000 6,00000	85,00	3 145,00
49	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm Pás pro osazení silničního obrubníku : 20*0,3	m2	6,00000 6,00000	125,00	750,00
50	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm Odstranění stávající betonové plochy, tl. 10 cm : 31,0	m2	31,00000 31,00000	250,00	7 750,00
51	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových Vytrhání stávajících obrubníků okolo betonové plochy : 16,5 Vytrhání stávajících snížených obrubníků : 14,0	m	30,50000 16,50000 14,00000	95,00	2 897,50
52	960011001X00	Demontáž stávajícího přístřešku o velikosti 6,5x2,5 m, výšky cca 2,8 m, nosná část dřevěné sloupky	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 057,58
53	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	242,30318	25,00	6 057,58
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						82 208,26
54	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule Sloupky oplocení : 11*4	kus	44,00000 44,00000	164,50	7 238,00
55	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg Jackl 50x50x3 mm 11 ks : 81,9621 Jackl 40x35x2 mm : 59,3276 Jackl 30x30x2 mm : 123,3078 Pásovina 30x3 mm : 50,4441 Patní deska 100x100x4 mm : 3,4540	kg	318,49560 81,96210 59,32760 123,30780 50,44410 3,45400	110,00	35 034,52
56	767995110T00	Žárové zinkování	kg	318,49560	27,60	8 790,48
57	767011001X00	D+M děrovaných plechů (tahokov), výška 1,7 m Tahokov TYP LD/28 : 1,7*(1,3+2*1,6+4*1,3+2*1,6+1,3)	m2	24,14000 24,14000	925,00	22 329,50
58	13358426R	Ocel pásová jakost S235 30x3,0 mm 11375 Pásovina 30x3 mm : 50,4441/1000*1,15	t	0,05801 0,05801	19 420,00	1 126,55
59	13611214R	Plech hladký jakost S235 4x1000x2000 mm Patní deska 100x100x4 mm : 3,4540/1000*1,15	t	0,00397 0,00397	24 890,00	98,81
60	14587232R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 30 x 3 mm Jackl 30x30x2 mm : 123,3078/1000*1,07	t	0,13194 0,13194	23 830,00	3 144,13
61	14587263R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 3 mm Jackl 50x50x3 mm : 81,9621/1000*1,07	t	0,08770 0,08770	23 830,00	2 089,89
62	14587739R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 40x35x2 mm Jackl 40x35x2 mm : 59,3276/1000*1,07	t	0,06348 0,06348	24 030,00	1 525,42
63	40450117X	Zátka sloupku plastová	kus	11,00000	33,00	363,00
64	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,36531	1 281,00	467,96
Díl: M46 Zemní práce při montážích						6 930,00
65	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	m	18,00000	385,00	6 930,00

Položkový rozpočet

S:	VESELÍ NAD MORAVOU - revitalizace veřejného prostranství před BD 1644 - 1649	
O:	01	Stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad - Veselí nad Moravou, Kovářská
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Kabel NN vedený pod pojezdovou plochou uložit do betonového ochranného žlabu : 18		18,00000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				12 600,12
66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,98000	125,00	3 997,50
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	383,76000	12,00	4 605,12
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	31,98000	125,00	3 997,50
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 500,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 500,00
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00

Celkem						385 469,41
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019/042	VESELÍ NAD MORAVOU - revitalizace veřejného prostranství před BD 1644 - 1649
O:	SO 03	Zeleň a mobiliář - méněpráce
R:	SO 03	Zeleň a mobiliář - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Ostatní materiál				-29 164,50
114	02650176	Javor - Acer negundo 100-120 cm	kus	-9,00000	3 090,00	-27 810,00
118	02650112	Azalka hybridní	kus	-10,00000	135,45	-1 354,50

Celkem						-29 164,50
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	VESELÍ NAD MORAVOU - revitalizace veřejného prostranství před BD 1644 - 1649
O:	SO 03 Zeleň a mobiliář - vícepráce
R:	SO 03 Zeleň a mobiliář - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Ostatní materiál				34 767,00
1	R	Javor - Compestre Elegant 12-14 cm	ks	9,00000	3 321,00	29 889,00
2	R	Hipericum Hidcote	ks	20,00000	86,00	1 720,00
3	R	Travina Kavil	ks	10,00000	73,00	730,00
4	R	Travina Zebrina	ks	6,00000	140,00	840,00
5	R	Aster	ks	20,00000	29,00	580,00
6	R	Levandule fialová	ks	12,00000	84,00	1 008,00

Celkem						34 767,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

