

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 7/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

## Článek I.

### Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Široká 484/42, 664 91 Ivančice

zastoupený: Ing. Marta Špalková, ředitelka

Autorský dozor: ing.Ondřej Bija

Technický dozor stavebníka: ing.Ladislav Křemeček

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 70840661 DIČ: --

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42

zastoupený: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických Miloš Ryšavý

bankovní spojení:

IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS Brno, oddíl C, vložka 60719

(dále jen „**zhotovitel**“)

## Článek II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Sanace vlhkosti suterénních prostor II.etapa“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V této smlouvy.
2. Předmět díla je vymezen:
  - projektovou dokumentací nazvanou „Sanace vlhkosti suterénních prostor II.etapa“, kterou pro objednatele zpracovala v srpnu 2017 projekční kancelář DISPOZIA .r.o., IČO : 06076980, sídlo tř.kpt.Jaroše 1922/3, Černé Pole, 602 00 Brno
  - a
  - soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, upravenému oproti základnímu rozpočtu o změny vyplývající z rozpočtů méněprací a víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1 k SoD.

## Článek IV.

### Doba plnění

Text odst. 1 čl. IV Smlouvy o dílo se nahrazuje textem:

**Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 15.2.2020.**

Prodloužení lhůty provádění vyplývá z:

- realizace většího rozsahu předmětu díla,
- vlhkostních poměrů v rekonstruovaných prostorách, neumožňujících zejména provedení maleb a osazení dveří z dřevěného masivu (bez rizika jejich deformace vlivem vlhka).

## Článek V.

### Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH původní :	9 854 478,14 Kč
cena bez DPH nerealizované položky :	- 480 420,65 Kč
cena bez DPH práce nad rámec základního rozpočtu :	1 573 658,65 Kč
<b>cena bez DPH nová</b>	<b>10 947 716,14 Kč</b>
DPH (21%) nové :	2 299 020,39 Kč
<b>cena včetně DPH nová :</b>	<b>13 246 736,53 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 7/2019 se nemění !

Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nerealizovaných položek a prací nad rámec základního rozpočtu).

V Ivančicích dne: 25.11.2019

Ve Vémyslicích dne: 25.11.2019

Mateřská škola, základní škola  
a dětský domov Ivančice,  
příspěvková organizace  
664 91 Ivančice, Široká 484/42

[REDACTED]

.....  
Mateřská škola, základní škola a dětský  
domov Ivančice, příspěvková organizace  
Ing. Marta Špalková - ředitelka  
za objednatele

Miloš RYŠAVÝ  
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.  
671 42, Vémyslice 241  
Tel./fax: 515 323 427, 515 510 525  
IČ: 23315049

[REDACTED]

.....  
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní  
firma, s.r.o.  
Miloš Ryšavý – jednatel společnosti  
za zhotovitele