

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160080

na akce: Ředický potok, Lukovna- Horní Ředice, oprava koryta, ř.km 0,0-11,7

Ředický potok, Lukovna- Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7

### I. Smluvní strany

#### **Objednatel:**

Název: Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951 PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ  
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Tel: 495 088 111  
Fax: 495 407 452  
E-mail: labe@pla.cz  
Číslo staveb objednatele: 129150009, 229150009

a

#### **Zhotovitel:**

Název: Multiaqua s.r.o.  
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02  
Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka  
Ing. Lubor Dítě, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková  
Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Malý

IČ: 60113111  
DIČ: CZ60113111  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596  
Číslo účtu: 75508511/0100  
Telefon: 498500359  
E-mail: info@multiaqua.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160080 v jednotlivých člancích takto:

**Čl. č. 3. Doba plnění díla, bod 3.2.**

**Stávající text:**

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli: **do 30. 12. 2018**  
**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli: **do 30. 12. 2019**

**Čl. č. 3. Doba plnění díla, bod 3.3.**

**Stávající text:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednodušňová do 20. 12. 2016

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: do 28. 2. 2017

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 12. 2018

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednodušňová do 20. 12. 2016

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: do 31. 8. 2017

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 12. 2019

**Zdůvodnění:**

V průběhu projednání připravovaných akcí byl Krajským úřadem Pardubického kraje vznesen požadavek na vypracování biologického průzkumu řešeného úseku. Tento požadavek byl ze strany Krajského úřadu dne 14. 11. 2016 potvrzen a upřesněn na posouzení obojživelníků a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí. Požadovaný biologický průzkum lze provést nejdříve v nejbližším vhodném ročním období (březen až konec května), bude zajištěn objednatelem a následně předán zhotoviteli. Bez biologického průzkumu není možné zajistit povolení realizace akce v požadovaných termínech.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160080 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne .....

V Hradci Králové, dne .....

\_\_\_\_\_  
za objednatele

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele