

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

Sídlo: Dlážďená 6, 110 00 Praha 1

IČO: 66000769

zastoupen: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoby pověřené k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Ilona Pospíšková

ve věcech technických: Mgr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.

RNDr. Miloš Kováčik, Ph.D.

Bank. spojení: Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03, Praha I

Číslo účtu: 35-64726011/0710

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: Česká geologická služba

Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

IČO: 00025798, DIČ: CZ00025798

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Kopačková, Ph.D.

Bank. spojení:

Název účtu: Komerční banka, a.s., Praha 1

Číslo účtu: 87530011/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Dodatek č. 1 Smlouvy
Morfostrukturní analýza širšího okolí průzkumných
území HÚ pomocí DPZ

uzavřely na základě dohody učiněné na kontrolním dnu konaném dne 2. 11. 2016
dodatek č. 1 Smlouvy k zakázce malého rozsahu s názvem:

Morfostrukturní analýza širšího okolí průzkumných území HÚ pomocí DPZ,

který spočívá v posunu termínu prvního dílčího plnění: Výběr a zabezpečení vhodných podkladových materiálů DPZ a DMR, jejich technické zpracování a generování liniových prvků (tj. vizualizace, sestavení map a dalších potřebných vstupů pro 2. dílčí plnění).

Na uzavření tohoto dodatku Smlouvy se vztahuje výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Smluvní strany se dohodly z důvodu pozdějšího podpisu smlouvy, než bylo původně plánováno, a z důvodu prodloužení nákupu radarových dat na posunu termínu prvního dílčího plnění z 30. 11. 2016 na termín 30. 1. 2017 s tím, že tento posun neovlivní dodání finálních produktů a ukončení projektu k 30. 5. 2017.

Dodatkem č. 1 se mění následující článek Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

2.1 Změna Smlouvy článku 5. Doba plnění

Odstavec 5.1.2 se mění na:

První dílčí plnění do 30. 1. 2017

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne 30. 11. 2016

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

RNDr. Jiří Slovák

ředitel

.....

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

ředitel