



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019178, kterou dne 16. 7. 2019 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tyto smluvní strany:





Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátcem DPH)
Zastoupená: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

G DESIGN, spol. s r.o.

se sídlem: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem - centrum
IČO: 25466810
DIČ: CZ25466810
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19501
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany dne 16. 7. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 2019178 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí:
 - projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „PD“) nového objektu stanice Most, územního odboru Most, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, který bude umístěn na parcele č. st. 104 a č. 238/2 (LV 3721 pro katastrální území Velebudice, obec Most), včetně soupisu prací s výkazem výměr a
 - provést autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (dále jen „AD“).
- Revizí projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení vypracované zhotovitelem v roce 2016 byla ve vzájemné shodě smluvních stran shledána nutnost změn v PD, a to v rozsahu realizace změn osvětlení objektu, požadavku na dodatečné zajištění rozvodů tlakového vzduchu pro plnění zásobníků do dýchacích přístrojů a provedení změn a doplnění v oblasti elektro. Vzhledem k tomu potom vyvstal na straně objednatele požadavek na rozšíření a úpravu PD.

II.

Změna rozsahu plnění a ceny díla

- Realizované dodatečné práce, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně mění rozsah plnění a navyšují cenu díla o 27.500,-Kč bez DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.
- Čl. VI. odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

a) cena za PD

Cena bez DPH: 1 017 500,00 Kč

DPH 21 % 213 675,00 Kč

Cena celkem včetně DPH **1 231 175,00 Kč**

Slovy: Jedenmiliondvěstatřicetjednatisícjednostosedmdesátpět korun českých.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodující, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne - 2 -12- 2019

Objednatel




plk. In

ředitel

HZS Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje
Horova 10
400 01 Ústí nad Labem
-31-

V Ústí nad Labem dne 28.11.2019



VĚC: Nabídka 19/32 r4,,PS Most“ – DPS

I. Předmět plnění

Předmětem plnění je zpracování PD pro vícepráce dokumentace pro provedené stavby na PS Most. Jedná se o:

- 1) Změnu osvětlení objektu. V původní dokumentaci z roku 2016 bylo navrženo osvětlení pomocí klasických žárovek a zářivek dle v té době platných vyhlášek a norem. V současné době je výhodnější používat osvětlení LED. V případě požadavku na tuto změnu je však nutno přepočítat osvětlení v celém objektu.
- 2) Nad rámec původního zadání byl vznesen požadavek na zajištění rozvodů tlakového vzduchu pro plnění zásobníků do dýchacích přístrojů.
- 3) V připomínkách předaných 16.10.2019 jsou pro profesi elektro tyto nové požadavky:
 - a. Doplnění nočního osvětlení do garáží a šaten
 - b. Doplnění zásuvek do garáží
 - c. Přemístění a doplnění RACK rozvaděče
 - d. Ovládání vrat garáží čtečkou
 - e. Doplnění kamer
 - f. Zrušení EZS

V případě objednání bude tato PD součástí celé dokumentace PS Most.

II. Termíny plnění

Termín plnění je shodný s původní dokumentací v případě objednání do 21.10.2019.

III. Cena

Cena za dílo je:

1) Změna osvětlení	12.000,-Kč bez DPH
2) Tlakový vzduch	7.500,-Kč bez DPH
3) Elektro	8.000,-Kč bez DPH
Celkem	27.500,- DPH 21% 5.775,- 33.275,-Kč

