



**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o provedení stavby
VZMR 2/2019
„Výstavba hřiště u DM, Truhlářská“**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Smluvní strany

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

se sídlem Truhlářská 360/3, Liberec II – Nové Město, 460 01 Liberec

IČ: 00526517

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem Pr. 784

zastoupena ředitelem Mgr. Jan Samšiňák

(dále jen „objednatel“)

a

Gartensta plus s.r.o.

Se sídlem Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10

IČ: 26689472

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném v Praze oddíl C vložka 87497

Osoba oprávněná podepsat dodatek:

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,

tento dodatek k uzavřené smlouvě:

I.

Smluvní strany se dohodly na následující změně „Smlouvy o provedení stavby“, uzavřené dne 26. 6. 2019 z důvodu zjištěných méněprací a víceprací :

V Článku IV. – Termín plnění:

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad zahájení prací – červenec 2019).**
2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: **nejpozději do 110 dnů od předání a převzetí staveniště.**
4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.
5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění



s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmito podmínkami přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.

Nové znění Článku IV. – termín plnění

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad zahájení prací – červenec 2019).**
2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: **nejpozději do 6. 12. 2019.**
4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušování provádění stavby na základě pokynu objednatele.
5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušování vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmito podmínkami přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.

V Článku VIII. – Cena za dílo a platební podmínky se mění odstavec 1:

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
 - 1 793 489,29,- Kč (slovy: jeden milion sedm set devadesát tisíc čtyři sta osmdesát devět korun českých dvacet devět haléřů) bez DPH
 - 2 169 579,96,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto šedesát devět tisíc pět set sedmdesát devět korun českých devadesát šest haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %

V Článku VIII. – Cena za dílo a platební podmínky se mění odstavec 1:

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
 - 1 923 489,29,- Kč (slovy: jeden milion devět set dvacet tři tisíc čtyři sta osmdesát devět korun českých dvacet devět haléřů) bez DPH
 - 2 327 422,05,- Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých nula pět haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %



II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o provedení stavby se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

V Liberci dne 25.11.2019

V Praze dne 27.11.2019

.....
Mgr. Jan Samšiňák
ředitel školy

.....
jednatel společnosti

Příloha tohoto dodatku:

Soupis prací z 21. 10. 2019 (změnový list)