

**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 18. 3. 2019**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190046

Číslo smlouvy zhotovitele:

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obchodním rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:  
oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
oprávněn jednat ve věcech technických:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
akciová společnost  
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104  
61974757  
CZ61974757 plátce DPH  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx

(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
kontaktní doručovací adresy:  
tel/fax:  
e-mail:  
písemné doručení:

**Projekt HTL s.r.o.**

Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice  
Společnost s ručením omezeným  
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23323  
25865145  
CZ25865145  
xxx  
xxx  
Ing. Pavel Šebesta - jednatel  
Ing. Pavel Šebesta - jednatel  
xxx  
Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice  
xxx  
xxx  
Projekt HTL s.r.o, Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice

(dále jen „zhotovitel“)  
na straně druhé

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190046), na základě kapitoly X. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.

2.1. Objednatel má zájem připravovat a realizovat poptávkové řízení na zhotovitele stavby „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“ na začátku roku 2020. Podkladem pro poptávkové řízení na realizaci uvedené stavby je projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (dále jen PD DPS), kterou zpracovává zhotovitel na základě výše uvedené smlouvy o dílo.

Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, zhotovitel vyhotoví projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby v dřívějším termínu tak, aby objednatel měl podklad pro poptávkové řízení a mohl zahájit přípravu poptávkového řízení na realizaci stavby již v roce 2019, ještě před vydáním rozhodnutí/stavebního povolení k realizaci stavby. Předpoklad vydání rozhodnutí/stavebního povolení k realizaci předmětné stavby je jaro 2020.

2.2. Zhotovitel se zavazuje do Projektové dokumentace pro provádění stavby zapracovat připomínky, podmínky nebo jiné požadavky Magistrátu města Ostravy Odboru ochrany životního prostředí a Drážního úřadu Olomouc, které budou uvedeny v rozhodnutích/stavebních povoleních – do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí/stavebního povolení.

Případné požadavky nebudou považovány za vícepráce, pokud se nebude jednat o požadavky, které nebyly obsaženy v předmětu díla a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. V opačném případě bude objednatel postupovat podle smlouvy o dílo, kapitoly IV: Nové projekční práce a vícepráce, bod 2.

2.3. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole V. Doba a místo plnění, bod 1 Termín plnění, následovně:

- Ruší se část textu bodu 1 „*Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – do 60 kalendářních dní od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci stavebního povolení*“,
- a tato část se nahrazuje textem „*Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti dodatku č. 1 (zveřejněním v Registru smluv) předá zhotovitel objednateli vypracovanou projektovou dokumentaci stavby ve stupni pro provádění stavby (DPS).*“

2.4. V návaznosti na bod 2.2. tohoto Dodatku č. 1 je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se zapracováním připomínek, podmínek nebo jiných požadavků Magistrátu města Ostravy Odboru ochrany životního prostředí a Drážního úřadu Olomouc, které budou uvedeny v rozhodnutích/stavebních povoleních, do projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (PD DPS). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, dle určení 2 x objednatel a 1 x zhotovitel.

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxxxxxxxx nebo do jeho datové schránky.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....

Xxx  
Xxx

.....

Ing. Pavel Šebesta  
jednatel