

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele HSOL- 2665-8/2019 ze dne 31.7.2019
(dále jen smlouva o dílo)


č.j. objednatele : HSOL – 2665- 10/2019

č.j. zhotovitele:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č. ú. 17038881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Datová schránka: ufiaa6d

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

 ní a správy majetku

(dále jen objednatel)

a

DAMIAN Company s.r.o.

Spisová značka: C 76685 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: č.p. 8, 751 25 Lazníčky
IČO: 01657542
DIČ: CZ01657542
Bankovní spojení: Fio Banka, č.ú. 2800423334/2010
Zastoupená: Pavlem Pospíšilem, jednatelem
Datová schránka: 4gxu34u

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Pavel Pospíšil, e-mail/tel. 

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen dodatek):

I. Preambule

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1.

II. Předmět dodatku

1. Čl. II odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:

- Změnový list č. 1 (dále jen Příloha č. 3)

2. V čl. II odst. 2 smlouvy o dílo se ruší tečka v písm. q), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno r) tohoto znění:

„r) méně/vícepráce v rozsahu dle Přílohy č. 3.“

3. Čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena díla v sazbě DPH 21 %			
Cena víceprací dle Přílohy č. 3 v sazbě DPH 21 %			
Cena méněprací dle Přílohy č. 3 v sazbě DPH 21 %			
Celkem	1 424 232,62 Kč	299 088,85 Kč	1 723 321,47 Kč

4. Čl. VIII odst. 8 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:
„Příloha č. 3: Změnový list č. 1“

III. Závěrečná ujednání dodatku

- Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od uzavření dodatku.
- Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

Olomouc

Lazníčky

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. Ing. Karel Kolářik
ředitel



Pavla Ospisa
jednatel