

.....

21/2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Nedomice - zajištění bezpečnosti podél komunikace III. třídy“

Objednatel

Obec NEDOMICE

sídlo: Nedomice 78, 277 14
zastoupený: Ing. Jitkou Štyksovou

IČ: 00662259
DIČ: ---

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 348 194 2309/ 0800

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

sídlo: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti
kontaktní osoba: Petr Neumann

IČ: 281 77 851
DIČ: CZ 281 77 851

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 049 005 6399 / 0800

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.8.2019

Článek I. Předmět dodatku

1. Dne 28.8.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajištění bezpečnosti podél komunikace III. třídy výstavbou chodníku vč. odvodnění.

Článek II. Cena díla

1. Dle čl. 1.7 a čl. 4 se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované ve Změnovém listu č.1. obsaženém v příloze tohoto dodatku a podrobně specifikované v samostatném rozpočtu víceprací a v samostatném zůstatkovém rozpočtu méněprací, tyto jsou také přílohami k tomuto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se čl. IV. odst. 4.1, 4.2 a 4.3. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Smluvní cena díla činí:

Cena díla bez DPH.....	684 876,35 Kč
DPH 21 %	143 824,04 Kč
Cena díla včetně DPH	828 700,39 Kč


(slovy včetně DPH: osmsetdvacetosmtisícšedemsetkorunčeských, třicetdevět haléřů)

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodla starostka obce v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 vč. změnového rozpočtu
Příloha č. 2 - Rozpočet víceprací
Příloha č. 3 - Zůstatkový rozpočet (méněpráce)
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Nedomicích dne 11.11.2019




Obec Nedomice
Ing. Jitka Štyksová
starostka

V Mělníku dne 11.11.2019


STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník





IČO: 281 77 851

DIČ: CZ28177851

②


STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Petr Neumann
jednatel společnosti

Předmět díla:	Nedomice – zajištění bezpečnosti podél komunikace III. třídy		
Objekt:			
Objednatel:	Obec Nedomice, 277 14 Nedomice 78		
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník		
TDI:	Nikolas Nitran, Jírovцова 77, České Budějovice		
Projektant:	PROZIS, Šafaříkova 277, Mladá Boleslav		
<p>Popis změny:</p> <p>1) Méněpráce – menší výměra pokládky zámkové dlažby chodníku o 7,1 m²</p> <p>2) Méněpráce – na základě požadavku investora nebyla provedena vegetační dlažba ve vjezdech se souhlasem AD a TDS z důvodu zajištění dostatečné únosnosti. Místo vegetační dlažby bude provedeno napojení z ACO v tloušťce 5 cm v rámci navazující akce KSUS III/24420 Nedomice, rekonstrukce silnice.</p> <p>3) Vícepráce – bylo provedeno šterkové podloží pod plánované asfaltobetonové vjezdy se souhlasem AD a TDS z důvodu zajištění vyšší únosnosti jako příprava pro pokládku ACO v rámci akce KSUS III/24420 Nedomice, rekonstrukce silnice.</p> <p>4) Vícepráce – betonový práh do vjezdu v délce 3,5 m</p> <p>5) Vícepráce – byl proveden vyztužená podklad z kameniva sceleného cementem ve vjezdu pro těžkou techniku – 11 m² se souhlasem AD a TDS z důvodu zajištění vyšší únosnosti.</p> <p>6) Vícepráce – provedena větší výměra vjezdů ze zámkové dlažby o 11,9 m²</p> <p>7) Méněpráce – bylo osazeno o 32 m méně silničních obrubníků</p> <p>8) Vícepráce – bylo osazeno o 14 m více chodníkových obrubníků tl. 8 cm</p>			
<p>Odůvodnění změny:</p> <p>Dílo bylo provedeno dle předané PD, změny oproti výkazu výměr byly zjištěny po zaměření stavby geodetem. Vícepráce byly provedeny na základě požadavku investora se souhlasem AD a s ohledem na místní podmínky .</p>			
Vyjádření TDI	TDI souhlasí s výše uvedenými změnami na základě souhlasného stanoviska AD		
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	X	
	Jiné		
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		202,31 Kč
	Výše DPH	sazba: 21 %	42,49 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		244,80 Kč
	výše rezervy ze SOD		
	její čerpání za uplynulé období		0,00 Kč
	výše jejího čerpání touto změnou		244,80 Kč
	z rezervy zbývá k dispozici		

Termíny	Termín realizace změny:	po schválení dodatku k SOD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Změna nemá vliv na termín dokončení	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Tomáš Neumann	31.10.2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Petr Neumann	31.10.2019	
	TDI: Nikolas Nitran	31.10.2019	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Štyksová	31.10.2019	
Přílohy	Přílohy: Změnový rozpočet ze dne 31.10.2019		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nedomice - zajištění bezpečnosti podél komunikace III. třídy - změnový rozpočet

KSO:

Místo: Nedomice

CC-CZ:

Datum: 31.10.2019

Zadavatel:

Obec Nedomice

IČ:

006 62 259

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

IČ:

281 77 851

DIČ:

CZ28177851

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Berkyová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

202,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202,31	21,00%	42,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

244,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Ing. Štyksová

Zhotovitel

Petr Neumann

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČ: 281 77 851

DIČ: CZ28177851



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31.10.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Nedomice - zajištění bezpečnosti podél komunikace III. třídy - změnový rozpočet**

Místo: Nedomice
Zadavatel: Obec Nedomice
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Datum: 31.10.2019
Projektant:
Zpracovatel: Berkyová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	202,31
K - Položky soupisu prací	202,31
1 - Zemní práce	808,54
822-1 A - Komunikace pozemní - zřízení konstrukci	6 451,31
M - Položky soupisu dodávek materiálu	-7 057,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nedomice - zajištění bezpečnosti podél komunikace III. třídy - změnový rozpočet

Místo:

Nedomice

Datum:

31.10.2019

Zadavatel:

Obec Nedomice

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Zpracovatel:

Berkyová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							202,31
D	K		Položky soupisu prací				202,31
D	1		Zemní práce				808,54
5	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-8,200	23,30	-191,06
			"méněpráce"182,8-191		-8,200		
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	40,800	24,50	999,60
			"vícepráce" (54,3-36)+15*1,5		40,800		
D	822-1 A		Komunikace pozemní - zřízení konstrukcí				6 451,31
7	K	564851111	Podklad ze štěrku tl. 150 mm (chodník)	m2	-8,200	138,00	-1 131,60
			"méněpráce"182,8-191		-8,200		
8	K	564861111	Podklad ze štěrku tl. 200 mm (vjezdy)	m2	40,800	182,00	7 425,60
			"vícepráce" (54,3-36)+15*1,5		40,800		
10	K	56712211R	Dobetonování konstrukcí betonem tř C 16/20 - betonový prah vjezdu	m2	0,525	654,00	343,35
			"vícepráce" 3,5*0,15 - nová položka		0,525		
11	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	11,000	404,00	4 444,00
			"vícepráce" 11 - nová položka		11,000		
33	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,103	32 500,00	3 347,50
			"vícepráce" 7,5*11*1,25/1000 - nová položka		0,103		
13	K	596211122	Kladení dlažby zámkové tl.60 mm do 300 m2 (sk.B - 2 a více tvarů)	m2	-7,100	337,00	-2 392,70
			"méněpráce" 154,9-162		-7,100		
15	K	596211220	Kladení dlažby zámkové tl.80 mm do 50 m2 (sk.B - 2 a více tvarů)	m2	11,900	363,00	4 319,70
			"vícepráce"48,9-37		11,900		
17	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic do 50 m2	m2	-15,000	395,00	-5 925,00
			"méněpráce" -15		-15,000		
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou	m	-32,000	345,00	-11 040,00
			"méněpráce" 128-160		-32,000		
21	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou	m	14,000	295,00	4 130,00
			"vícepráce" 48-34		14,000		
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,028	195,00	2 930,46
D	M		Položky soupisu dodávek materiálu				-7 057,54
23	M	59245018	bet.dlažba zámková (skladebná dlažba) – tl.60 mm (ztrat.2%)	m2	-8,000	339,00	-2 712,00
			"méněpráce"145-153		-8,000		
24	M	59245020	bet.dlažba zámková (skladebná dlažba) – tl.80 mm (ztrat.3%)	m2	9,000	389,00	3 501,00
			"vícepráce"35-26		9,000		
25	M	59245226	bet.dlažba zámková hmatová (typ CIHLA - černá) – tl.80 mm (zt.3%)	m2	3,000	509,00	1 527,00
			"vícepráce" 17-14		3,000		
26	M	59246016	vegetační betonová dlažba 200/200/80 mm - (ztratné 3%)	m2	-16,000	339,00	-5 424,00
			"méněpráce" -16		-16,000		
27	M	59217031	bet.obrubník 100/25/15 (silniční) rovný - (ztratné 2%)	ks	-15,000	135,00	-2 025,00
			"méněpráce" 68-83		-15,000		
28	M	59217029	bet.obrubník 100/15/15 (silniční) rovný nájezdový - (ztratné 3%)	ks	-13,000	105,00	-1 365,00
			"méněpráce" 52-65		-13,000		
29	M	59217030L	bet.obrubník 100/25/15 (silniční) rovný náběhový levý - (ztratné 3%)	ks	-2,000	299,00	-598,00
			"méněpráce" 7-9		-2,000		
30	M	59217030P	bet.obrubník 100/25/15 (silniční) rovný náběhový pravý - (ztratné 3%)	ks	-3,000	299,00	-897,00
			"méněpráce" 6-9		-3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	59217018	bet.obrubník 100/20/8 (chodníkový) rovný - (ztratné 3%)	ks	15,000	101,00	1 515,00
			"vícepráce" 50-35		15,000		
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-2,972	195,00	-579,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nedomice - zajištění bezpečnosti podél komunikace III. třídy - vícepráce

KSO:

Místo: Nedomice

CC-CZ:

Datum: 31.10.2019

Zadavatel:

Obec Nedomice

IČ:

006 62 259

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

IČ:

281 77 851

DIČ:

CZ28177851

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Berkyová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 813,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 813,66	21,00%	7 730,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 544,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31.10.2019

Razítko

Petr Neumann
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Jugoslávská 2090, 276 01 Mě
IČO: 281 77 851
DIČ: CZ28177851

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nedomice - zajištění bezpečnosti podél komunikace III. třídy - vícepráce

Místo: Nedomice
Zadavatel: Obec Nedomice
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Datum: 31.10.2019
Projektant:
Zpracovatel: Berkyová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 813,66

K - Položky soupisu prací

36 813,66

1 - Zemní práce

999,60

822-1 A - Komunikace pozemní - zřízení konstrukcí

28 760,94

M - Položky soupisu dodávek materiálu

7 053,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nedomice - zajištění bezpečnosti podél komunikace III. třídy - vícepráce

Místo: Nedomice
 Zadavatel: Obec Nedomice
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Datum: 31.10.2019
 Projektant:
 Zpracovatel: Berkyová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							36 813,66
D	K		Položky soupisu prací				36 813,66
D	1		Zemní práce				999,60
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	40,800	24,50	999,60
		VV	"vícepráce" (54,3-36)+15*1,5		40,800		
D	822-1 A		Komunikace pozemní - zřízení konstrukcí				28 760,94
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (vjezdy)	m2	40,800	182,00	7 425,60
		VV	"vícepráce" (54,3-36)+15*1,5		40,800		
10	K	56712211R	Dobetonování konstrukcí betonem tř C 16/20 - betonový prah vjezdu	m2	0,525	654,00	343,35
		VV	"vícepráce" 3,5*0,15 - nová položka		0,525		
11	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	11,000	404,00	4 444,00
		VV	"vícepráce" 11 - nová položka		11,000		
33	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,103	32 500,00	3 347,50
		VV	"vícepráce" 7,5*11*1,25/1000 - nová položka		0,103		
15	K	596211220	Kladení dlažby zámkové tl.80 mm do 50 m2 (sk.B - 2 a více tvarů)	m2	11,900	363,00	4 319,70
		VV	"vícepráce" 48,9-37		11,900		
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou	m	14,000	295,00	4 130,00
		VV	"vícepráce" 48-34		14,000		
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	24,363	195,00	4 750,79
D	M		Položky soupisu dodávek materiálu				7 053,12
24	M	59245020	bet.dlažba zámková (skladebná dlažba) - tl.80 mm (ztrat.3%)	m2	9,000	389,00	3 501,00
		VV	"vícepráce" 35-26		9,000		
25	M	59245226	bet.dlažba zámková hmatová (typ CIHLA - černá) - tl.80 mm (zt.3%)	m2	3,000	509,00	1 527,00
		VV	"vícepráce" 17-14		3,000		
31	M	59217018	bet.obrubník 100/20/8 (chodníkový) rovný - (ztratné 3%)	ks	15,000	101,00	1 515,00
		VV	"vícepráce" 50-35		15,000		
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,616	195,00	510,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Nedomice - zajištění bezpečnosti podél komunikace III. třídy - méněpráce**

KSO:
Místo: Nedomice

Zadavatel:
Obec Nedomice

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Berkyová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2019

IČ:
DIČ: 006 62 259

IČ:
DIČ: 281 77 851
CZ28177851

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			36 611,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 611,35	21,00%	7 688,38
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		44 299,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Petr Neumann

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČO: 281 77 851

DIČ: CZ28177851



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31.10.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Nedomice - zajištění bezpečnosti podél komunikace III. třídy - méněpráce**

Místo: Nedomice
Zadavatel: Obec Nedomice
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Datum: 31.10.2019

Projektant:
Zpracovatel: Berkyová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	36 611,35
K - Položky soupisu prací	36 611,35
1 - Zemní práce	191,06
822-1 A - Komunikace pozemní - zřízení konstrukcí	22 309,63
M - Položky soupisu dodávek materiálu	14 110,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Nedomice - zajištění bezpečnosti podél komunikace III. třídy - méněpráce**

Místo: **Nedomice**
 Zadavatel: **Obec Nedomice**
 Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**

Datum: **31.10.2019**

Projektant:
 Zpracovatel: **Berkyová**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							36 611,35
D	K		Položky soupisu prací				36 611,35
D	1		Zemní práce				191,06
5	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	8,200	23,30	191,06
			"méněpráce" 191-182,8		8,200		
D	822-1 A		Komunikace pozemní - zřízení konstrukcí				22 309,63
7	K	564851111	Podklad ze štěrku tl. 150 mm (chodník)	m2	8,200	138,00	1 131,60
			"méněpráce" 191-182,8		8,200		
13	K	596211122	Kladení dlažby zámkové tl.60 mm do 300 m2 (sk.B - 2 a více tvarů)	m2	7,100	337,00	2 392,70
			"méněpráce" 162-154,9		7,100		
17	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic do 50 m2	m2	15,000	395,00	5 925,00
			"méněpráce" 15		15,000		
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou	m	32,000	345,00	11 040,00
			"méněpráce" 160-128		32,000		
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	9,335	195,00	1 820,33
D	M		Položky soupisu dodávek materiálu				14 110,66
23	M	59245018	bet.dlažba zámková (skladebná dlažba) - tl.60 mm (ztrat.2%)	m2	8,000	339,00	2 712,00
			"méněpráce" 153-145		8,000		
26	M	59246016	vegetační betonová dlažba 200/200/80 mm - (ztratné 3%)	m2	16,000	339,00	5 424,00
			"méněpráce" 16		16,000		
27	M	59217031	bet.obrubník 100/25/15 (silniční) rovný - (ztratné 2%)	ks	15,000	135,00	2 025,00
			"méněpráce" 83-68		15,000		
28	M	59217029	bet.obrubník 100/15/15 (silniční) rovný nájezdový - (ztratné 3%)	ks	13,000	105,00	1 365,00
			"méněpráce" 65-52		13,000		
29	M	59217030L	bet.obrubník 100/25/15 (silniční) rovný náběhový levý - (ztratné 3%)	ks	2,000	299,00	598,00
			"méněpráce" 9-7		2,000		
30	M	59217030P	bet.obrubník 100/25/15 (silniční) rovný náběhový pravý - (ztratné 3%)	ks	3,000	299,00	897,00
			"méněpráce" 9-6		3,000		
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	5,588	195,00	1 089,66