

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2016-005

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem Magistrátu města Pardubic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: [eva.klivarova@mmp.cz](mailto:eva.klivarova@mmp.cz)

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.**

Se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Eckhartem Aschauerem – jednatelem

Ing. Petrem Křenkem – na základě plné moci

Zastoupený ve věcech technických: Janem Kubíčkem

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Petr Křenek č. autorizace: 0007022

Tel: 602 610 616 e-mail: [petr.krenek@habau.cz](mailto:petr.krenek@habau.cz)

IČ: 26068338 DIČ: CZ26068338

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935

bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen zhotovitel)*

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA LOKALITA 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04)

#### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 24.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZZR-2016-005.

#### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo č. OMI-VZZR-2016-005 ze dne 24.10.2016 se na základě tohoto dodatku č. 1 mění termín dokončení díla, když nově je sjednán do 30.4.2017.

Důvodem změny termínu prodloužení jsou nevhodné klimatické podmínky. V zimním období nebudou moci probíhat stavební a betonářské práce při nízkých teplotách i výroba obalovaných směsí je v zimním období přerušena a opětovné obnovení probíhá v měsíci dubnu (obalovny jsou odstaveny).

1. Nový termín provedení díla je tak stanoven na na **30.4.2017**

## 2. III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne 2.1.2017

V Pardubicích dne 2.1.2017

.....  
*za objednatele*  
Ing. Martin Charvát  
primátor

.....  
*za zhotovitele*  
Eckhart Aschauer  
jednatel

.....  
*za zhotovitele*  
Ing. Petr Křenek  
na základě plné moci