

**Dodatek č. 1
ke**

SMLOUVĚ O DÍLO č. NIDV-561/2019/11-2

na zhotovení díla - stavby

„Stavební úpravy bytu a sociálních zařízení v objektu Senovážné náměstí “

1. Národní institut pro další vzdělávání

(zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Se sídlem: Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1
Jejímž jménem jedná: ředitelka Mgr. et Mgr. Helena Plitzová
IČO: 457 68 455
DIČ: CZ45768455
Datová schránka: 8pswgy6
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 79530011/0100

Kontaktní osoba ve věcech technických (technický dozor):

telefon: +420

e-mail:

Adresa pro doručování: Národní institut pro další vzdělávání
Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. OTISTAV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539

Sídlo: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898
Zastoupená: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Sberbank, a.s.
Číslo účtu: 4200556159/6800
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Michal Balčík, jednatel společnosti,
- ve věcech technických: , stavbyvedoucí,
E-mail:
Datová schránka: jh5zzns

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1, a to z důvodu na straně objednatele, jímž je změna rozsahu stavebních úprav dotčených prostor a dispozic elektroinstalace.

A

bod 3.1 článku 3 - Cena za dílo se nahrazuje tímto novým zněním:

- 3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

Cena bez DPH	2 376 139,43 Kč
DPH	498 989,28 Kč
Celková cena včetně DPH	2 875 128,71 Kč

(slovy: dva miliony osmsetsedmdesát pět tisíc stodvacet osm korun sedmdesát jedna haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

V ostatním zůstává tento článek beze změny.

bod 4.3 článku 4 Čas a místo plnění se nahrazuje tímto novým zněním:

- 4.3 Termín dokončení díla (včetně doby pro odstranění případných vad z přejímacího řízení a doby pro vyklizení staveniště): **nejpozději do 30. 12. 2019**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést více práce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

V ostatním zůstává tento článek, jakož i smlouva beze změny.

B

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1: Změnový položkový rozpočet

V Praze dne 3. 12. 2019
za objednatele

V Praze dne 3. 12. 2019
za zhotovitele

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová
ředitelka

Ing. Michal Balčík
jednatel společnosti