

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 144/19/TSÚ/O
uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

- Ostravské komunikace, a.s.**
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: 595 621 404
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Krauss
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: 595 621 385
IČ: 25396544
DIČ CZ25396544
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: +420 595 621 444
fax: +420 596 621 103
(dále jen „**Objednatel**“)
- Makos, a.s.**
se sídlem Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2062
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel. xxx xxx xxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel. xxx xxx xxx
IČ: 25825071
DIČ: CZ25825071
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel. +420 596 762 930
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2019 smlouvu o dílo.

Z důvodu klimatických podmínek a změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům, ze kterých vycházel projektant při zpracování projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se upravuje článek IV., bod 1 a článek V. bod 1.

Článek IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku IV. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: **nejpozději do 30. 4. 2020.**

Článek V. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla o schválené méně a více práce v částce **238 617,50 Kč bez DPH**, specifikované v položkovém rozpočtu méně a více prací, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.
Cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na částku 14 958 472,82 Kč bez DPH.

Dle tohoto **dodatku č.1** k předmětné smlouvě o dílo **činí cena za provedení díla částku:**

Celková cena díla bez DPH

15 197 090,32 Kč

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet méně a více prací

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXX
předseda představenstva

.....
Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva