

**DODATEK Č. 1**  
**K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**

(dále jen „Smlouva“)

(č. smlouvy objednatele: 04PT-000005, č. smlouvy zhotovitele: 2019/0340)

objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitel:

**HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

**AF-CITYPLAN s.r.o.**

se sídlem:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupeným

IČO:

47307218

DIČ:

CZ47307218

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005  
*společník*

**Link projekt s.r.o.**

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno  
zastoupeným  
IČO: 27678032  
DIČ: CZ27678032  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304  
*společník*

**GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno  
zastoupeným  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
*společník*

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
zastoupeným  
IČO: 04598555  
DIČ: CZ04598555  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116  
*společník*

tvůřící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA**  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

### **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu zhotovení konceptu DÚR pro veřejnou zakázku s názvem „I/38 Luštěnice - Újezd – vypracování aktualizace DÚR, IČ pro ÚR, ÚR“. Důvodem úpravy termínu jsou dodatečné služby, které zahrnují zapracování výsledků Multispektrálního leteckého geofyzikálního průzkumu do dokumentace pro územní rozhodnutí. Účelem průzkumu je podrobněji analyzovat průběh vodovodu, meliorací a najít případné pozůstatky po působení Sovětské posádky. Zapracováním výsledků z tohoto průzkumu bude doplněno a zpřesněno vodoohospodářské řešení. Díky tomu bude možné optimalizovat zábory pozemků, které je nutné ve stupni DÚR stanovit co nejpřesněji. Všechny tyto aspekty mají časový vliv na dopracování PD DÚR této zakázky. Vypracování a předání výše uvedeného průzkumu zajišťuje objednatel, zhotovitel obdrží podklady průzkumu k zapracování do projektové dokumentace DÚR. Z uvedeného důvodu se prodlužuje termín pro zhotovení konceptu DÚR na 31. 1. 2020. Tato změna je důsledkem okolností, jež nemohl objednatel (zadavatel) ani přes přiměřenou přípravu zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku, jejímž výsledkem je uzavření Smlouvy, při zohlednění jemu dostupných informací předvídat.
2. Vyvolaná změna nemá dopad na smluvní cenu.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### **Článek II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy se mění tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým, které je následující:

Zahájení plnění: na písemnou výzvu objednatele po účinnosti smlouvy  
Dokončení plnění: předpoklad do 31. 10. 2020 od zahájení plnění

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Zhotovení koncept DÚR	Do 31. 1. 2020
Čistopis DÚR	Do 15 pracovních dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR
Inženýrská činnost pro ÚR – podání úplné žádosti o územní rozhodnutí	Do 4 měsíců od schválení čistopisu DÚR
Získání pravomocného ÚR	Do 3 měsíců od podání žádosti o ÚR

### Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

02 -12- 2019

V Praze dne

V Brně dne 18. 11. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

HBH Projekt spol. s r.o.