

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 37/40/15/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jejímž předmětem je

„Plzeň – Malesice - odstavná plocha před vstupem do hřbitova“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: **SUPTel a.s.**
Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň
IČ: 25229397, DIČ: CZ25229397
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 776
statutární orgán: Mgr. Michal Bureš – člen představenstva

adresa datové schránky: spcghu6

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	565.702,05 Kč
DPH (sazba 21%):	118.797,43 Kč
Celková cena včetně DPH:	684.499,48 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	93.421,90 Kč (tj. 659.123,95 Kč)
DPH (sazba 21%):	19.618,60 Kč (tj. 138.416,03 Kč)
Celková cena včetně DPH:	113.040,50 Kč (tj. 797.539,98 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **797.539,98 Kč.**
(slovy: sedmsetdevadesátisícpětsetřicetdevět korun českých devadesátosm haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 37/40/15/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 14.10.2016

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Mgr. Michal Bureš
člen představenstva
SUPTel a.s.