

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022H1190016 (dále jen smlouva),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: Janou Zimandlovou, kastelánkou Státního zámku Ploskovice,
bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú. : 200002-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa Státního zámku Ploskovice
Adresa: Ploskovice – zámek, Ploskovice čp. 1, 412 42 Ploskovice,

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Firma: PROFISTAV Czech s.r.o.,
Zapsaný : u městského soudu v Praze oddíl C vložka 126707
se sídlem: Vinohradská 48, 120 00 Praha 2
IČO: 27922430,
DIČ: CZ27922430

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Na základě článku XI. 4. Smlouvy o dílo č. 2022H1190016, uzavřené dne 05. 11. 2019, se smluvní strany dohodly na změně článku I. 1 a III. 1., smlouvy, ve kterých je stanoven rozsah a cena díla. Důvodem úpravy je upřesnění rozsahu a celkové sjednané ceny díla dle nutné skutečnosti. Změna rozsahu a ceny díla odpovídá součtu celkové bilance rozpočtů změnového listu č. 1 rozpočty – v dělení na vícepráce a méně práce a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna ceny díla je způsobena technickými důvody, které spočívají ve stavu ohradní zdi, které nebylo možné přesně zjistit při zpracování projektové dokumentace. Podrobnosti jsou uvedeny v citovaném změnovém listu.

Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1. ke smlouvě (dále jen dodatek) :

II.

Čl. I., Předmět smlouvy – určení díla

Bod 1. Doplňuje se o:

„Rozsah díla se upřesňuje dodatkem č. 1. Na základě odsouhlasených změn z kontrolních dnů a skutečných potřeb stavebních prací na koruně ohradní zdi. Upřesnění rozsahu díla dále odpovídá položkovým rozpočtům, které jsou přílohou změnového listu č. 1.“

Čl. III., Cena a platební podmínky

Bod 1. :

*1. Celková cena díla je dodatkem č. 1 sjednána v celkové výši 177 893,05 Kč bez DPH, tj. **215 250,59 Kč vč. DPH.***

Rozpis ceny díla:

<i>Část díla</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
<i>Smlouva o dílo ze dne 5. 11. 2019</i>	<i>189 533,79</i>	<i>229 335,89</i>
<i>Změnový list č. 1 - vícepráce</i>	<i>66 659,28</i>	
<i>Změnový list č. 1 - méněpráce</i>	<i>78 300,02</i>	
<i>celková cena díla</i>	<i>177 893,05</i>	<i>215 250,59</i>

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí je položkový rozpočet změnového listu č. 1 v dělení na vícepráce a méněpráce.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2022H1190016 uzavřené dne 5. 11. 2019 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Uveřejnění dodatku smlouvy zajistí objednatel.

V Ploskovicích, dne 14. 11. 2019

V Ploskovicích, dne 27. 11. 2019

