

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS/2019/14  
Číslo smlouvy zhotovitele:

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

<b>1. Objednatel:</b>	<b>statutární město Plzeň</b>
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	<b>Obytná zóna Sylván a.s.</b> , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 9.1.2019
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX – ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 9.1.2019
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX – vedoucí technik
<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>První plzeňská stavební s.r.o.</b>
Sídlem:	Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27665 Plzeň, Brněnská 1280/61, PSČ 32300
IČ:	29158907
DIČ:	CZ29158907
Bankovní spojení:	ČSOB Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jednající:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Článek II.**

Dne 5.9.2019 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2019/005181 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Martinská 4 b.č.6 – stavební úpravy**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné vícepráce zhotovitel zpracoval a ocenil nabídkovém rozpočtu. Zhotovitel dále zažádal o změnu termínu dokončení díla.

**Smluvní strany** se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla, termín dokončení díla a cena za dílo.

**1) stávající znění článku III. odst. 3. zní:**

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 16.8.2019
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

**se mění na toto následující znění:**

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 16.8.2019 a nabídkovým rozpočtem
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

**2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 2 měsíců od předání staveniště objednatelem.

**se mění na toto následující znění:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 15.12.2019.

**3) stávající znění článku V. odst. 1 zní:**

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:  
782 300,45 Kč (slovy: sedm set osmdesát dva tisíc tři sta korun českých čtyřicet pět haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

**se mění na toto následující znění:**

2. Cena za dílo se sjednává ve výši:  
896 142,90 Kč (slovy: osm set devadesát šest tisíc sto čtyřicet dvě koruny české devadesát haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

**Článek III.**

Ostatní části Smlouvy ze dne 5.9.2019 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:  
Nabídkový rozpočet a žádost o prodloužení termínu

V Plzni dne .....

V Plzni dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
statutární město Plzeň  
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.  
xxxxxxxxxxxxx, ředitel  
na základě plné moci ze dne 9.1.2019

.....  
První plzeňská stavební s.r.o.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
jedenatel

