

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
2019/005563 uzavřené dne 25. 9. 2019
(dále jen „Smlouva“)

*kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tyto smluvní strany:*

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

IČO: 000 75 370

se sídlem Plzeň, sady Pětatřicátníků 7, 9, PSČ 305 83

zastoupen Ing. Petrem Balounem, 1. místostarostou Městského obvodu Plzeň 3

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň - město

číslo účtu: 929311/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

TRIUMFA ENERGO s.r.o.

IČO: 648 30 209

se sídlem Plzeň, Klatovská 515/169, PSČ 32100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka C oddíl 7185

zastoupena jednatelem Františkem Prokopem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 112192932/0300

na straně jedné jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení

1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 25. 9. 2019 smlouvu o dílo 2019/005563, jejímž předmětem je provedení „**Havarijní oprava střešní krytiny, konstrukce krovu a zdi – 32.MŠ, Resslerova 22**“, za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplatu (dále jen „Dílo“), (dále jen „Smlouva“).
2. Během realizace Díla dle shora specifikované Smlouvy došlo k potřebě změny Díla, a to potřeby zvýšení rozsahu Díla o provedení víceprací, jejichž podrobná specifikace je uvedena v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 30. 10. 2019, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku a přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „Příloha č. 2“). Konkrétně byla zjištěna potřeba dalších prací a dodávek oproti vypracované projektové dokumentaci v souladu se Smlouvou, která popisuje provedení Díla, a to zejména z důvodu že v průběhu realizace akce se po

odkrytí konstrukcí ukázaly další degradované konstrukce v rozsahu celkem 50bm (vazné trámy a kleštiny). Navíc byl nově oplechován komín a proveden nový hromosvod. Dále jsou ve vícepracích zahrnuty režijní náklady, doprava, přesun hmot a likvidace materiálu.

3. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

II. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy.

1. Předmět díla

Smluvní strany sjednaly, že věta čl. II odst. 1 Smlouvy se doplňuje o nově vložené znění:

„...a cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 30. 10. 2019, která je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této Smlouvy.“

Smluvní strany sjednaly, že čl. II odst. 2 Smlouvy se doplňuje:

- oprava další degradované konstrukce v rozsahu celkem 50bm (vazné trámy a kleštiny).
- nové oplechování komínu a provedení nového hromosvodu
- režijní náklady, doprava, přesun hmot a likvidace materiálu.

2. Cena díla

Smluvní strany sjednaly, že čl. V odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla specifikovaného v čl. II. odst. 1 této Smlouvy činí částku ve výši **488.283,60 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát osm tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých a šedesát haléřů) bez daně z přidané hodnoty**, kdy tato cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené přímo či nepřímo s provedením Díla. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností, které by měly vliv na cenu Díla.“*

III. Společná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku, jsou vypořádána veškerá práva či nároky Zhotovitele ze Smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že nebude uplatňovat jakékoliv další úhrady či jiné kompenzace za vícepráce, ať již tyto byly uplatněny tímto dodatkem či doposud uplatněny nebyly.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že nemá žádných dalších peněžitých či jiných pohledávek, práv či nároků vůči Objednateli z titulu Smlouvy.
4. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Doporučení k uzavření tohoto dodatku bylo projednáno na Poradě starosty Městského obvodu Plzeň 3 č. 51 ze dne 6. 11. 2019.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádní z nich se necítí být slabší smluvní stranou.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, projevuje jejich pravou a nezkreslenou vůli, kdy na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 2 - Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 30. 10. 2019.

V Plzni dne ...

V Plzni dne ...

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 3
Ing. Petr Baloun, 1. místostarosta

TRIUMFA ENERGO s.r.o.
František Prokop, jednatel