

číslo dodatku č. 1 objednatele: **901/OÚR/D1/19**

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(číslo smlouvy objednatele: 582/OÚR/2019)

Část A

Smluvní strany

Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referent OÚR, oddělení investic
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

Zhotovitel: MVEX stavby s.r.o
se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov
není zapsán v obchodním rejstříku/zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 620 50

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, jednatel
- ve věcech technických: xxx, jednatel
- ve věcech stavby: xxx stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
xxx , osoba ověřující výsledky
zeměměřických činností
e-mail: macek@mvex.cz
ID datové schránky: 49p2ta2
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 115-3807950297/0100
Identifikační číslo: 03997286
DIČ: CZ03997286

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 08.07.2019 smlouvu o dílo (číslo objednatele 582/OÚR/19) na provedení stavby číslo 19022 - „Parkovací stání ul. V Parku a Sadová - 2. etapa“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- nerealizování přeložky plynového zařízení
- neprovedení pokládky okapového chodníku do betonového lóže v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/115/OÚR/19 – „Parkovací stání ul. V Parku a Sadová - 2. etapa“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 11.11.2019, usn. č. 1381/29RM/2019 o snížení ceny díla o -308.309,13 Kč bez DPH (-373.054,05 Kč včetně DPH), a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SOD č. 582/OÚR/19	6.172.537,35 Kč	1.296.232,84 Kč	7.468.770,19 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-308.309,13 Kč	-64.744,92 Kč	-373.054,05 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	5.864.228,22 Kč	1.231.487,92 Kč	7.095.716,14 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.“

Část D

Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 11.11. 2019, č. usnesení 1381/29RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na méněpráce

Havířov 18.11.2019
Za objednatele:

Ve Sviadnově dne 25.11.2019
Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
jednatel

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR
Havířov 4.12. 2019