

DODATEK

k

DOHODĚ O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo ze dne 17.8.2018

číslo Objednatele 1: 1943/00066001/2018,
číslo Objednatele 2: 2018/0042,
číslo Objednatele 3: 76/2018,
číslo Dodavatele: 841/TC/VA/2018/019/VAEY,

jejímž předmětem je dílo nazvané:
„III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční“
(dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 1943/00066001/2018

(dále jen „**KSÚS SK**“)

a

Město Poděbrady

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

IČO: 002 39 640

DIČ: CZ00239640

jehož jménem jedná Jaroslav Červinka, starosta

č. smlouvy: 2018/00422

(dále jen „**Město Poděbrady**“)

a

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

se sídlem: Bobnická 712, 288 21 Nymburk

IČO: 463 57 009

DIČ: CZ46357009

jehož jménem jedná Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

č. smlouvy: 76/2018

(dále jen „**VaK Nymburk**“)

(KSÚS SK, Město Poděbrady a VaK Nymburk dále společně také jen „**Objednatel**“) na straně
jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

bankovní spojení: ČSOB a.s. 112071233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

jejímž jménem jedná Ing. Petra Kroupová, ekonomický vedoucí oblasti, v zastoupení dle plné moci a Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací, v zastoupení dle plné moci

č. smlouvy: 841/TC/VA/2018/019/VAEY

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK K DOHODĚ O NAROVNÍ

ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek“):

Článek I.

Předmět Dodatku

1. Předmětem dodatku je vyčíslení konečné ceny díly se zohledněním ZBV 1, ZBV 2 a ZBV 3 a rozdělení vícenákladů na ZBV 2 a ZBV 3 mezi objednatelé.
2. **Konečná cena Díla se zohledněním ZBV 1, ZBV 2 a ZBV 3 činí:**

Cena za Dílo dle Smlouvy o dílo.....	22 640 421,32 Kč bez DPH
ZBV 1	- 478 022,00 Kč bez DPH
ZBV 2	1 190 878,25 Kč bez DPH
ZBV 3	153 278,48 Kč bez DPH
Cena za Dílo včetně ZBV 1,2 a 3	23 506 556,05 Kč bez DPH
3. **Cenu za ZBV č.2** ve výši 1 190 878,25 Kč bez DPH objednatel uhradí objednatelé Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a Město Poděbrady v poměru:

KSÚS StČKr 47,27%, tj.	562 912,86 Kč bez DPH
Město Poděbrady 52,73%, tj.	627 965,39 Kč bez DPH
4. **Cenu za ZBV č.3** ve výši 153 278,48 Kč bez DPH objednatel uhradí objednatelé Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a Město Poděbrady v poměru:

KSÚS StČKr 47,27%, tj.	72 452,77 Kč bez DPH
Město Poděbrady 52,73%, tj.	80 825,71 Kč bez DPH

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Tato Dohoda je vyhotovena v 9 stejnopisech, z nichž KSÚS SK obdrží 3 stejnopisy a ostatní smluvní strany po 2 stejnopisech.
3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením Rady Města Poděbrady č. 853/19 ze dne 2.12.2019.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
Změna č.2 – ZBV 2 – SO 301 Dešťová kanalizace – přeložky plynovodních zařízení
Změna č.3 – ZBV 3 – SO 301 Dešťová kanalizace – náklady na prodloužení doby výstavby
Tabulka Podíly objednatelů na ZBV 2 a ZBV 3

V Říčanech dne 12. 12. 2019

V Benátkách n. Jiz. dne

**Krajská správa a údržba sítě
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**


Mgr. Zdeněk Dvořák, ředitel

Ing. Petra Kroupová
V zastoupení dle plné moci

Ing. Luděk Pavlů
V zastoupení dle plné moci

V Poděbradech dne _____

Město Poděbrady
Jaroslav Cervinka, starosta



STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 882/4, 168 00 Praha 5
IČ: 80838744
(268)

V Nymburku dne _____

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

Souhrnný soupis prací - PODÍLY OBJEDNATELŮ

Stavba: III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

11.05.2018

Objednatel:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Investor
Stavební objekt	III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční				
101	III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční - SO101	11 456 496,53	2 405 864,27	13 862 360,80	KSÚS SK
	101 Komunikace - ul. Revoluční	10 036 496,53	2 107 664,27	12 144 160,80	
	00 Všeobecné podmínky	1 420 000,00	298 200,00	1 718 200,00	
102	III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční - SO102	540 361,65	113 475,95	653 837,60	Město Poděbrady
	102 Komunikace - ul. Ovocná	480 361,65	100 875,95	581 237,60	
	00 Všeobecné podmínky	60 000,00	12 600,00	72 600,00	
	Poděbrady - ul. Revoluční - Dešťová kanalizace	8 550 241,68	1 795 550,75	10 345 792,43	Město Poděbrady
	Poděbrady - ul. Revoluční, oprava vodovodního a kanalizačního řadu	3 689 852,96	774 869,12	4 464 722,08	VaK Nymburk
Celkem		24 236 952,82	5 089 760,09	29 326 712,91	

PODÍLY:					
KSÚS	11 456 496,53	2 405 864,27	13 862 360,80	47,27%	
Město Poděbrady	9 090 603,33	1 909 026,70	10 999 630,03	37,51%	
VaK Nymburk	3 689 852,96	774 869,12	4 464 722,08	15,22%	
CELKEM	24 236 952,82	5 089 760,09	29 326 712,91	100,00%	

poznámka: **PODÍLY BYLY STANOVENY DODATKEM KE SMLOUVĚ O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ**
(ceny neodpovídají Smlouvě o dílo se STRABAG a.s.)

podíly na ZBV 2 - ZBV 2					
KSÚS	562 912,86	118 211,70	681 124,57	47,27%	
Město Poděbrady	327 800,33	67 672,70	395 473,03	52,73%	
CELKEM	1 190 878,25	250 084,43	1 440 962,68	100,00%	

podíly na ZBV 3 - ZBV 3					
KSÚS	72 452,77	15 216,08	87 667,85	47,27%	
Město Poděbrady	80 826,71	16 972,30	97 799,01	52,73%	
CELKEM	153 278,48	32 188,48	185 466,96	100,00%	