

## Soupis objektů

### Stavba: II/150 - Silnice II/150: Loukov, průtah obcí (ŘSZK)

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
01	SO 000 Ostaní a vedlejší náklady (ŘSZK)	6 314 790,00	6 342 690,00
<i>Z toho ZBV</i>			
2.1	dodatečné práce		27 900,00
02	SO 1.001.1.1 Příprava území (ŘSZK)	2 727 416,64	2 727 416,64
03	SO 1.101.1 Křižovatka se silnicí III/4389 - Loukov (extravilán) (ŘSZK)	5 280 329,72	5 280 329,72
04	SO 1.101.1.1 Úprava napojení účelové komunikace (ŘSZK)	321 164,18	321 164,18
05	SO 1.101.2 Loukov - intravilán (ŘSZK)	14 230 612,94	14 230 612,94
06	SO 1.101.2.1 Obruby (Loukov-intravilán) (ŘSZK)	1 976 394,98	1 976 394,98
07	SO 2.101.1 Loukov - Osíčko (extravilán) (ŘSZK)	10 121 951,16	9 817 717,94
<i>Z toho ZBV</i>			
2.2	neprovedené práce		-304 233,22
08	SO 2.101.1.1 Obruby Loukov - Osíčko (extravilán) (ŘSZK)	1 036 393,13	1 036 393,13
09.1	SO 1.201 Most ev.č. 150-089 - MO3 (ŘSZK) - demolice	539 900,38	539 900,38
09	SO 1.201 Most ev.č. 150-089 - MO3 (ŘSZK)	4 023 879,33	4 023 879,33
10	SO 1.303 Úprava toku - Libosvárka (ŘSZK)	632 409,93	632 409,93
11.1	SO 1.204 Rámový most - Blazický potok - MO2 (ŘSZK) - demolice	66 158,06	66 158,06
11	SO 1.204 Rámový most - Blazický potok - MO2 (ŘSZK)	7 531 260,52	7 531 260,52
12	SO 1.302 Úprava toku - Blazický potok (ŘSZK)	764 212,56	764 212,56
13	SO 1.404.1 Osvětlení vjezdového ostrůvku do obce (ŘSZK)	178 238,50	178 238,50
14	SO 1.502 Přeložka plynovodu - most přes Libosvárku (ŘSZK)	525 151,39	525 151,39

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:	54 422 634,23 Kč
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (obec) [Kč bez DPH]:	9 399 135,57 Kč
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:	63 821 769,80 Kč

---

Změna závazku + zadavatele č. 1 [Kč bez DPH]:	27 900,00 Kč
Změna závazku - zadavatele č. 1 [Kč bez DPH]:	-304 233,22 Kč
Změna závazku + zadavatele č. 1 [%]:	0,04%
Změna závazku - zadavatele č. 1 [%]:	-0,48%
Změna závazku celkem zadavatele č. 1 [%]:	0,52%

---

Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 1 [Kč bez DPH]:	55 993 930,20 Kč
DPH 21 % [Kč bez DPH]:	11 758 725,34 Kč
Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 1 [Kč vč. DPH]:	67 752 655,54 Kč

Změna závazku zadavatele č. 2 [Kč bez DPH]:	1 922 814,74 Kč
Změna závazku celkem zadavatel č. 2 [%]:	3,01%

---

Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 2 [Kč bez DPH]:	11 321 950,31 Kč
---	------------------

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle SOD [Kč bez DPH]:	63 821 769,80 Kč	
Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]:		67 315 880,51 Kč
Změna závazku celkem [%]:		6,75%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 12.11.2019

Datum: 12.11.2019