

3.6.19.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 026/19-D 35 Opatovice – Časy, příprava území

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
020/001Číslo ZBV:
1.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13. 2. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 537 03 Pardubice

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změna rozsahu skutečně provedených prací spojených s kácením a likvidací dřevní hmoty a likvidací pařezů v záboru stavby vznikla z důvodu nepředvídatelných okolností skutečných množství likvidací křovin v prostoru trvalého a dočasného záboru budoucí stavby D35 Opatovice - Časy. Dále při provádění prací byla zhotovitelem zjištěna nepředvídatelná skutečnost počtu stávajících pařezů v zalesněných úsecích a v úsecích podél stávajících komunikací nižších tříd. Tato nepředvídatelná skutečnost navýšila rozsah prací spojených se stavebními položkami. Skutečný rozsah prací byl proveden na základě Znaleckého vyjádření č. 2019/4 a DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby viz. přílohy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 570 505,00	1 570 505,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 26/11/19 podpis

Správce stavby

jméno

datum 28/11/19 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum 29/11/19 pc

Zhotovitel

jméno

datum 25/11/19

3.6.19.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 026/19-D 35 Opatovice – Časy, příprava území

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
020/001Číslo ZBV:

1.5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13. 2. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 537 03 Pardubice

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změna rozsahu skutečně provedených prací spojených s realizací bodů základní vytyčovací sítě stavby (ZVS), vznikla na základě požadavku Investora stavby z důvodu rozšíření bodového pole o 2 ks kompletních bodů ZVS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	123 668,18	123 668,18

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 26/11/19 podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 28/11/19 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle
§ 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)

jméno _____

datum 29/11/19 podpis _____

Zhotovitel jméno _____

datum 28/11/19 podpis _____

Číslo _____