

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

3972-3 BŘEŽANY MOST

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov 356 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupena [REDACTED]

IČO: 291 16 911
sp. zn. C 26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 9. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Provedení části vozovky, snížení rozsahu dlažby v korytě. Rozsah pokládky živičné vozovky byl ponížěn z důvodu napojení na stávající vozovku a přilehlou křižovatku. Stávající vozovka na mostě se dobalí k novým římsám. Povodí Moravy požaduje obložení pouze bermy u opěr a střed koryta požaduje provést kamenným záhozem.
- Předláždění stávajících chodníků, provedení kamenného záhozu, čištění nánosů, prodloužení zábradlí. Po vybudování nových říms je nutné provést předláždění stávajících chodníků do výšky nových říms. Povodí Moravy požaduje obložení pouze bermy u opěr a střed koryta požaduje provést kamenným záhozem včetně betonových prahů. Při čištění koryta potoka byla vytěžena větší kubatura nánosů, než předpokládal původní rozpočet. Vzhledem k nově vybudované římsce je nutné prodloužit nové zábradlí na mostě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

**do 10 dnů od účinnosti smlouvy
o dílo**

Dokončení a předání díla

do 20. 12. 2019

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

- Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.951.517,43 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 4. 12. 2019

V Brně, dne 4. 12. 2019



CREDIBAU s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
