

DODATEK č. 2

k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) č. 12PU-002028 (16 305 26)
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních
prohlídek, č. 01UK-002559

Vysočina – diagnostiky mostů 2019

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

adresa pro doručování

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

40763439

CZ40763439 (plátcí DPH)

u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 2994

Společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 09.08.2019 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 12PU-002028 a dále dne 31.10.2019 Dodatek č. 1 na realizaci zakázky „Vysočina – diagnostiky mostů 2019“, ISPROFIN: 500 115 0001 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba a místo plnění a části II. Cena za dílo, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva takto:

I. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Vzhledem ke zjištění diagnostického průzkumu nosné konstrukce mostu 23-029, Předín a výsledkům Expertní zprávy č. 1900 J 347 Kloknerova ústavu ČVUT, se oprávnění zástupci Smluvních stran se dohodli, že ustanovení části III. odst. 1. Smlouvy se doplňuje následovně:

specifikace případných etap:

mosty ev.č. 38-077, 38-078, 19-080, 19-086, 34-041, 34-032, 38-065c,

most – podchod SO 201, most – podchod Husova – Masarykova

do 29.11.2019

most ev.č. 23-029

do 29.02.2020

mosty ev.č. 19-070, 38-053

do 30.04.2020

dokončení prací: **do 30.04.2020**

II. CENA ZA DÍLO

1. Oprávnění zástupci Smluvních stran se dohodli, že ustanovení části II. odst. 1. se mění následovně:

Navýšení o vícepráce na objektu ev.č. 23-029 – viz zdůvodnění:

nosná konstrukce mostu je dle ML tvořena 12 ks ŽMP nosníků dl. 6 m. Během diagnostického průzkumu NK bylo provedeno na spodním líci nosníku 8 nedestruktivních scanů radarem HILTI PS 1000, který u 3 nosníků nepotvrdil typové vyztužení. Z důvodu tohoto zjištění navrhuje Zhotovitel provést rozšíření diagnostického průzkumu v tomto rozsahu:

- nedestruktivní stanovení výztuže na zbylých nosnících v cca ½ rozpětí
- pásové sondy ke stanovení vyztužení atypických nosníků

Cena Služeb dle Prováděcí smlouvy	bez DPH:	3 456 540,00 Kč
	DPH:	725 873,40 Kč
	včetně DPH:	4 182 413,40 Kč
Vícepráce dle přiložené specifikace:	bez DPH:	60 020,00 Kč
	DPH:	12 604,20 Kč
	včetně DPH:	72 624,20 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 po navýšení:	bez DPH:	3 516 560,00 Kč
	DPH:	738 477,60 Kč
	včetně DPH:	4 255 037,60 Kč



2. Oprávnění zástupci Smluvních stran se dohodli, že ustanovení části II. odst. 2. smlouvy se upravuje následovně:

Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu **pouze za skutečně poskytnuté služby**, na základě samostatných daňových dokladů – faktur po předání jednotlivých etap v dílčích termínech dle přechozího článku, tj.

dílčí faktura s DUZP v 11/2019 v předp. výši 2,214.980,00 Kč bez DPH, tj. 2,680.125,80 Kč vč.DPH

dílčí faktura s DUZP v 02/2020 v předp. výši 258.320,00 Kč bez DPH, tj. 312.567,20 Kč vč. DPH

konečná faktura s DUZP v 04/2020 v předp. výši 1,043.260,00 Kč bez DPH, tj. 1,262.344,60 Kč vč.DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Dodatku v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Dodatku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dva) a Zhotovitel 2 (dva).
4. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 Soupis prací – most 23-029 – vícepráce



12

