

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 155/00066001/2018 (17-015)

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**TUBES spol. s r.o.**

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46359

jejímž jménem jedná Ing. Otakar Fabián, jednatel

č. smlouvy: TU-17015

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.9. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření tohoto

## **Dodatku č. 2**

ke

**Smlouvě o poskytování služeb ze dne 17. 1. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.7. 2018**

(dále jen „**Smlouva**“):

### **Článek 1.**

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava platebních podmínek dle čl. 7 Smlouvy.
- 1.2. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je skutečnost, že Poskytovatel do dne podpisu tohoto Dodatku č. 2 zajistil vklad příslušných práv ke všem stavbou dotčeným pozemkům, tak jak byly definovány záborovým elaborátem, do katastru nemovitostí, resp. zajistil oboustranný podpis smluv, které nepodléhají vkladové povinnosti, a to s výjimkou jednotlivých případů, ve kterých vkladu do katastru nemovitostí brání doposud neukončené vyvlastňovací řízení, tj. objektivní skutečnost mimo dispozici Poskytovatele. Poskytovatel tak řádně a před Smlouvou stanoveným termínem plnění poskytl téměř kompletní plnění dle Smlouvy o dílo, avšak zbylou část Ceny za poskytování služeb ve výši 50% je oprávněn Objednateli fakturovat až po kompletním dokončení majetkoprávní přípravy předmětné akce, čemuž brání výše popsané objektivní skutečnosti. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně platebních podmínek tak, aby možnost fakturace Ceny za poskytování služeb odpovídala rozsahu plnění předmětu smlouvy Poskytovatel již poskytnutého.

- 1.3. Změny Smlouvy, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 2, nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 137/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek.

### **Článek 2.**

- 2.2. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změnách níže uvedených ustanovení Smlouvy:

- 2.3. Článek 7., odst. 7.3 se nahrazuje následujícím zněním:

*„7.3 Cena za inženýrskou činnost pro majetkoprávní přípravu bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dní od odeslání vše typu smluv vlastníkům pozemku, 40% ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po vkladu kupních smluv do katastru nemovitostí a současně po zajištění oboustranného podpisu ostatních typu smluv, a zbylá část ceny ve výši 10% bude vyúčtována po pravomocném ukončení všech vyvlastňovacích řízení.“*

### **Článek 3.**

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Poskytovatel dva stejnopisy.
- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č: 155/00066001/2018 (17-015), ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Říčanech dne .....

V Praze dne .....

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

TUBES spol. s r.o.  
Ing. Otakar Fabián  
jednatel

