



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 23ZA-002183

číslo smlouvy zhotovitele: 37/2019

Název: D11 Oprava příkopů 2019 km 26,8-33,1

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
(dále jen „objednatel“)
a

název: Transbeton Bohemia, s.r.o.
se sídlem: Parlářova 37, 280 02 Kolín I
IČO, DIČ: 27083403, CZ27083403
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo čl. 1.1.9 *Doba pro dokončení* dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku na žádost zhotovitele.

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 15. 12. 2019 |

se mění a nahrazuje se textem:

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 31. 5. 2020 |

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo strany připojily své podpisy:

Datum: 26. 11. 2019

Datum: 26 -11- 2019