

DODATEK č. 2

ke smlouvě, č. smlouvy obj.: E617-S-4176/2018, č. smlouvy zhot.: 18 314 205,
uzavřené dne 9.11.2018 (dále jen „Smlouva“) mezi

1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26.2.2018

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitelem:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupený: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních

b) (mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

c) ve věcech technických:

d) (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

na zpracování studie proveditelnosti pro stavbu „Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou“

PREAMBULE

Na základě schválení aktualizovaného Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu (dále „Sborník“) Centrální komisí Ministerstva dopravy (dále jen „CK MD“) dne 5.3.2019 a dle pokynu ředitelky odboru přípravy staveb SŽDC, uvedeném v dopise z 19.3.2019, je nutné tento aktualizovaný Sborník uplatnit na všechny projekty předkládané na CK MD po 1.7.2019, tedy i na předmět plnění, realizovaný dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní strany na základě vzájemných jednání nad rozsahem a zpracováním díla a v souladu s ustanovením čl. 11 Smlouvy dospěly k dohodě o rozšíření předmětu díla spočívající ve zpracování odhadu investičních nákladů dle aktualizovaného Sborníku, nový způsob stanovení investičních nákladů, spočívající zejména v doplnění tzv. Databáze rizik, včetně následných úprav kalkulace

investičních nákladů (v části vázané na Databázi rizik) plynoucích z projednání předmětné studie, a s tím související změnou Smlouvy o dílo, jak je uvedeno v čl. I, bod 1 a 2 tohoto Dodatku Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo Smlouvy objednatele: E617-S-4176/2018, číslo Smlouvy zhotovitele: 18 314 205, takto:

1. V čl. IV PŘEDMĚT DÍLA se v bodě 4.1 za stávající text vkládá nový text, upravující provedení dodatečných prací, takto:

Předmětem plnění je dále doplnění tzv. Databáze rizik a zpracování odhadu investičních nákladů (včetně následných úprav Databáze rizik plynoucích z projednání) dle aktualizovaného Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu.

2. V čl. VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší bod 7.1. a nahrazuje se následujícím zněním:

7.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Celková Cena Díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1	3 994 800,- Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2	120 000,- Kč
Celková Cena Díla bez DPH dle Smlouvy a dodatku č.1 a č. 2	4 114 800,- Kč

slovy: **čtyři miliony jedno sto čtrnáct tisíc osm set korun českých bez DPH**

Rozpis ceny dodatečných prací je přílohou č.1 tohoto Dodatku Smlouvy

3. V čl. III bodě 3.3. se tímto Dodatkem mění osoba na pozici osoby zmocněné jednat za objednatele ve věcech technických. Tuto pozici bude nově vykonávat Ing. Pavel Kracík, tel.: +420 727 827 272, mail: Kracik@szdc.cz.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E617-S-4176/2018, číslo smlouvy zhotovitele: 18 314 205, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:
příloha č. 1: Rozpis ceny dodatečných prací

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze dne 2.12.2019

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Zpracování Studie proveditelnosti

"Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou"

CENOVÁ NABÍDKA dodatečných prací

Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena celkem
zpracování odhadu investičních nákladů dle aktualizovaného Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu vč. doplnění tzv. Databáze rizik a následných úprav kalkulace investičních nákladů (v části vázané na Databázi rizik) plynoucích z projednání předmětné studie			120 000 Kč
Cena celkem bez DPH			120 000 Kč
DPH 21 %			25 200 Kč
Cena celkem včetně DPH			145 200 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 517969

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 56b6b9e8-714f-4cb4-b34f-a9818672cd04

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.12.2019 13:46:02



b932a3b3-01b8-46e3-ac5a-11a89c94cad1