

Stavba: Nástupní prostor - Nemocnice Písek**Rekapitulace změnových listů**

P.Č.	Název změnového listu	Město Písek	Nemocnice Písek	JČK	CELKEM
5	ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY	489 029,44 Kč	137 081,35 Kč	51 364,75 Kč	677 475,54 Kč
6	ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY	-174 672,27 Kč	-82 053,01 Kč	-30 943,27 Kč	-287 668,55 Kč

Celkem bez DPH:	314 357,17 Kč	55 028,33 Kč	20 421,49 Kč	389 806,99 Kč
DPH 21%:	66 015,01 Kč	11 555,95 Kč	4 288,51 Kč	81 859,47 Kč
Celkem včetně DPH:	380 372,18 Kč	66 584,28 Kč	24 710,00 Kč	471 666,46 Kč

ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY

5

Název a číslo stavby: Nástupní prostor - Nemocnice Písek
 Název objektu: SO-04: Sadové úpravy
 IO-01: Odvodnění komunikace a odlučovač ropných látek
 SO.02: Opěrné zdi a pochozími plochami a schodišti
 SO-01: Příprava staveniště
 SO-03: Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa
 SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa

Č. smlouvy objednatele:
 Č. smlouvy zhotovitele: 9081001LLH.01

Investor (objednatel): **Město Písek**
 Velké náměstí 114/3 397 19 Písek

TDS: **xxx**

Generální projektant (AD): **FACT s.r.o.**
 Podolská 401/50, 147 00 Praha 4

Dodavatel: **EUROVIA CS, a.s.,**
 Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Zdůvodnění a popis změn :

P16	SO-04	Při kontrole soupisu prací bylo zjištěno, že plocha určená k zatravnění nad ulicí U Obory není obsažena ve výkazu výměr. Změnový list řeší navýšení výměr u položek souvisejících se zakládáním travnatých ploch.
P17	IO-01; SO.02; SO-01; SO-03;	Po dokončení zemních a bouracích prací na stavbě bylo provedeno vyhodnocení množství skutečně uložených odpadů na skládce s množstvím uvedeným ve výkazu výměr. U poplatku za uložení zeminy došlo k navýšení množství a to z důvodu navýšení množství sanace v rámci I. etapy a dále z důvodu výskytu zemin s vyšší třídou těžitelosti, které mají vyšší objemovou hmotnost, než zeminy se kterými bylo počítáno ve výkazu výměr. S ohledem na výskyt smíšeného stavebního odpadu bylo nutné rovněž navýšit množství ekologicky závadného odpadu ve výkazu výměr.
P18	SO_03b	Změnový list řeší zesílení konstrukce vozovky pod zálivem autobusové zastávky v ulici Budějovická. Zesílení konstrukce spočívá v navýšení mocnosti vrstvy KSC C8/10 z 0,21m na 0,26m.
P19	IO-01	Při provádění odkopávek v místě zálivu nové budované autobusové zastávky bylo zjištěno, že se v úrovni pláně vyskytuje stávající betonové potrubí DN300, které je v nevyhovujícím technickém stavu a koliduje s navrženými konstrukčními vrstvami. Stávající potrubí slouží k odvedení dešťových vod z uliční vpusti. Změnový list řeší vytrhání stávajícího potrubí a jeho náhradu za nové plastové potrubí PVC DN 160.
P20	SO-03; SO_03b	Změnový list řeší doplnění svislého dopravního značení v rámci I. a II. etapy výstavby. Konkrétně se jedná o označení vyhrazených parkovacích stání pro Domov pro seniory Světlá. V rámci I. etapy bude na přání investora vyhrazeno 7 parkovacích stání a v rámci II. etapy 8 parkovacích stání.
P21	SO_03b	Při geodetickém vytyčení trasy odvodňovacích žlabů a silničních obrubníků v Budějovické ulici bylo zjištěno, že vytyčená trasa koliduje se stávající revizní šachtou na horkovodu. Z toho důvodu byla projektantem navržena úprava trasy vedení silničních obrubníků a náhrada odvodňovacích žlabů za betonovou přídlažbu o rozměrech 500x250x80mm. Zároveň došlo k zesílení konstrukce v rozšíření vozovky vrstvou z KSC C8/10 tl. 130mm. Změnový list řeší přípočet betonové přídlažby a vrstvy z KSC.

Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):	Město Písek	Nemocnice Písek	JČK	
P16 Sadové úpravy nad ulicí U Obory	149 327,16 Kč	22 389,50 Kč	7 468,28 Kč	
P17 Skládkovné dle skutečnosti	131 800,12 Kč	93 043,42 Kč	36 537,43 Kč	
P18 Navýšení vrstvy KSC v zálivu autobusové zastávky ul. Budějovická	140 951,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
P19 Přípojka uliční vpusti 18 v ul. Budějovická	27 928,13 Kč	14 743,40 Kč	4 914,47 Kč	
P20 Doplnění svislého dopravního značení pro DPSS	11 854,40 Kč	6 905,03 Kč	2 444,57 Kč	
P21 Náhrada žlabovek za přídlažbu v Budějovické ulici	27 168,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				Celkem
Celkem bez DPH:	489 029,44 Kč	137 081,35 Kč	51 364,75 Kč	677 475,54 Kč
DPH 21%:	102 696,18 Kč	28 787,08 Kč	10 786,60 Kč	142 269,86 Kč
Celkem včetně DPH:	591 725,62 Kč	165 868,43 Kč	62 151,35 Kč	819 745,40 Kč

Investor (objednatel): Město Písek datum podpis

TDS: xxx datum podpis

Projektant (AD): FACT s.r.o. datum podpis

Dodavatel: EUROVIA CS, a. s. datum podpis

Přílohy: vyhotovení číslo
 - změnové soupisy prací č. P16; P17; P18; P19; P20; P21

Číslo změny P16-Město Písek
 Název změny Sadové úpravy nad ulicí U Obory
 Stavební objekt SO-04: Sadové úpravy

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO-04: Sadové úpravy							91 853,23	241 180,39	149 327,16	
2: 4.2. Zakládání travnatých ploch							91 853,23	241 180,39	149 327,16	
224.	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive <i>Dopočítáno dle PD</i>	kg	33,000	62,125	29,125	137,64	4 542,12	8 550,89	4 008,77
226.	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 <i>Změřeno ze Situace stavebního řešení</i>	m2	1 100,000	2 070,833	970,833	34,98	38 478,00	72 437,75	33 959,75
227.	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Změřeno ze Situace stavebního řešení</i>	m2	1 100,000	2 070,833	970,833	19,21	21 131,00	39 780,71	18 649,71
228.	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 2x <i>Změřeno ze Situace stavebního řešení</i>	m2	1 100,000	2 070,833	970,833	4,71	5 181,00	9 753,63	4 572,63
229.	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x <i>Změřeno ze Situace stavebního řešení</i>	m2	2 200,000	4 141,667	1 941,667	2,23	4 906,00	9 235,92	4 329,92
230.	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 <i>Změřeno ze Situace stavebního řešení</i>	m2	1 100,000	2 070,833	970,833	0,50	550,00	1 035,42	485,42
231.	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 <i>Změřeno ze Situace stavebního řešení</i>	m2	1 100,000	1 641,667	541,667	14,26	15 686,00	23 410,17	7 724,17
232.	B PM hno Start	Hnojivo startovací <i>Dopočítáno dle PD</i>	kg	33,000	62,125	29,125	20,67	682,11	1 284,12	602,01
233.	B PM Rou	Herbicid totální <i>Dopočítáno dle PD</i>	l	1,100	2,031	0,931	633,64	697,00	1 286,78	589,77
320.		Nakládka a doprava zahradní zeminy	m3	0,000	97,080	97,080	766,43	0,00	74 405,02	74 405,02

Číslo změny P16-Nemocnice Písek
 Název změny Sadové úpravy nad ulicí U Obory
 Stavební objekt SO-04: Sadové úpravy

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO-04: Sadové úpravy							13 768,48	36 157,98	22 389,50	
2: 4.2. Zakládání travnatých ploch							13 768,48	36 157,98	22 389,50	
224.	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	4,950	9,319	4,369	137,64	681,32	1 282,63	601,31
Dopočítáno dle PD				4,95						
226.	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	165,000	310,625	145,625	34,98	5 771,70	10 865,66	5 093,96
Změřeno ze Situace stavebního řešení				165,0						
227.	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	165,000	310,625	145,625	19,21	3 169,65	5 967,11	2 797,46
Změřeno ze Situace stavebního řešení				165,0						
228.	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 2x	m2	165,000	310,625	145,625	4,71	777,15	1 463,04	685,89
Změřeno ze Situace stavebního řešení				165,0						
229.	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x	m2	330,000	621,250	291,250	2,23	735,90	1 385,39	649,49
Změřeno ze Situace stavebního řešení				330,0						
				-						
230.	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	165,000	310,625	145,625	0,50	82,50	155,31	72,81
Změřeno ze Situace stavebního řešení				165,0						
231.	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	165,000	246,250	81,250	14,26	2 352,90	3 511,53	1 158,63
Změřeno ze Situace stavebního řešení				165,0						
232.	B PM hno Start	Hnojivo startovací	kg	4,950	9,319	4,369	20,67	102,32	192,62	90,30
Dopočítáno dle PD				4,95						
233.	B PM Rou	Herbicid totální	l	0,150	0,277	0,127	633,64	95,05	175,47	80,42
Dopočítáno dle PD				0,15						
320.		Nakládka a doprava zahradní zeminy	m3	0,000	14,560	14,560	766,43	0,00	11 159,22	11 159,22

Číslo změny P16-JČK
 Název změny Sadové úpravy nad ulicí U Obory
 Stavební objekt SO-04: Sadové úpravy

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO-04: Sadové úpravy							4 589,49	12 057,77	7 468,28	
2: 4.2. Zakládání travnatých ploch							4 589,49	12 057,77	7 468,28	
224.	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	1,650	3,106	1,456	137,64	227,11	427,54	200,44
Dopočítáno dle PD				1,65						
226.	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	55,000	103,542	48,542	34,98	1 923,90	3 621,89	1 697,99
Změřeno ze Situace stavebního řešení				55,0						
227.	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	55,000	103,542	48,542	19,21	1 056,55	1 989,04	932,49
Změřeno ze Situace stavebního řešení				55,0						
228.	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 2x	m2	55,000	103,542	48,542	4,71	259,05	487,68	228,63
Změřeno ze Situace stavebního řešení				55,0						
229.	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x	m2	110,000	207,083	97,083	2,23	245,30	461,80	216,50
Změřeno ze Situace stavebního řešení				110,0						
				-						
230.	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	55,000	103,542	48,542	0,50	27,50	51,77	24,27
Změřeno ze Situace stavebního řešení				55,0						
231.	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	55,000	82,083	27,083	14,26	784,30	1 170,51	386,21
Změřeno ze Situace stavebního řešení				55,0						
232.	B PM hno Start	Hnojivo startovací	kg	1,650	3,106	1,456	20,67	34,11	64,21	30,10
Dopočítáno dle PD				1,65						
233.	B PM Rou	Herbicid totální	l	0,050	0,092	0,042	633,64	31,68	58,49	26,81
Dopočítáno dle PD				0,05						
320.		Nakládka a doprava zahradní zeminy	m3	0,000	4,860	4,860	766,43	0,00	3 724,85	3 724,85

Číslo změny P17-Město Písek
Název změny Skládkovné dle skutečnosti
Stavební objekt IO-01: Odvodnění komunikace a odlučovač ropných látek
 SO.02: Opěrné zdi a pochozími plochami a schodišti
 SO-01: Příprava staveniště
 SO-03: Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
IO-01: Odvodnění komunikace a odlučovač ropných látek 0089: Ostatní konstrukce na trubním vedení								30 848,10	82 969,40	52 121,30
0089: Ostatní konstrukce na trubním vedení								30 848,10	82 969,40	52 121,30
71.	R 991	poplatek za uložení ekologicky závadného odpadu	t	49,755	133,822	84,067	620,00	30 848,10	82 969,40	52 121,30
SO.02: Opěrné zdi a pochozími plochami a schodišti 001: Zemní práce								59 958,93	93 096,72	33 137,79
001: Zemní práce								59 958,93	93 096,72	33 137,79
92.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina <small>1343,166*1,8*0,2</small>	t	967,080	1 501,560	534,480	62,00	59 958,93	93 096,72	33 137,79
SO-01: Příprava staveniště 001: Zemní práce								672 390,00	718 931,03	46 541,03
001: Zemní práce								672 390,00	718 931,03	46 541,03
124.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina <small>zásyp;-137*1,8/4 odkopávky; (200) *1,8/4</small>	t	10 845,000	11 595,662	750,662	62,00	672 390,00	718 931,03	46 541,03
SO-03: Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa 001: Zemní práce								0,00	0,00	0,00
001: Zemní práce								0,00	0,00	0,00
140.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina <small>328,036*1,8/4</small>	t	0,000	0,000	0,000	62,00	0,00	0,00	0,00
Celkem								763 197,03	894 997,15	131 800,12

Číslo změny P17-Nemocnice Písek
Název změny Skládkovné dle skutečnosti
Stavební objekt IO-01: Odvodnění komunikace a odlučovač ropných látek
 SO.02: Opěrné zdi a pochozími plochami a schodišti
 SO-01: Příprava staveniště
 SO-03: Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
IO-01: Odvodnění komunikace a odlučovač ropných látek 0089: Ostatní konstrukce na trubním vedení								1 804,67	4 853,85	3 049,18
71.	R 991	poplatek za uložení ekologicky závadného odpadu	t	2,911	7,829	4,918	620,00	1 804,67	4 853,85	3 049,18
SO.02: Opěrné zdi a pochozími plochami a schodišti 001: Zemní práce								59 958,93	93 096,72	33 137,79
92.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina <small>1343,166*1,8*0,2</small>	t	967,080	1 501,560	534,480	62,00	59 958,93	93 096,72	33 137,79
SO-01: Příprava staveniště 001: Zemní práce								5 273,10	5 638,09	364,99
124.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina <small>zásyp;-137*1,8/4 odkopávky; (200) *1,8/4</small>	t	85,050	90,937	5,887	62,00	5 273,10	5 638,09	364,99
SO-03: Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa 001: Zemní práce								27 456,61	83 948,07	56 491,46
140.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina <small>328,036*1,8/4</small>	t	442,849	1 354,001	911,153	62,00	27 456,61	83 948,07	56 491,46
Celkem								94 493,31	187 536,73	93 043,42

Číslo změny P17-JČK
Název změny Skládkovné dle skutečnosti
Stavební objekt IO-01: Odvodnění komunikace a odlučovač ropných látek
 SO.02: Opěrné zdi a pochozími plochami a schodišti
 SO-01: Příprava staveniště
 SO-03: Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
IO-01: Odvodnění komunikace a odlučovač ropných látek 0089: Ostatní konstrukce na trubním vedení								601,56	1 617,95	1 016,39
71.	R 991	poplatek za uložení ekologicky závadného odpadu	t	0,970	2,610	1,639	620,00	601,56	1 617,95	1 016,39
SO.02: Opěrné zdi a pochozími plochami a schodišti 001: Zemní práce								29 979,47	46 548,36	16 568,89
92.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina <small>1343,166*1,8*0,2</small>	t	483,540	750,780	267,240	62,00	29 979,47	46 548,36	16 568,89
SO-01: Příprava staveniště 001: Zemní práce								1 757,70	1 879,36	121,66
124.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina <small>zásyp;-137*1,8/4 odkopávky; (200) *1,8/4</small>	t	28,350	30,312	1,962	62,00	1 757,70	1 879,36	121,66
SO-03: Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa 001: Zemní práce								9 152,20	27 982,69	18 830,49
140.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina <small>328,036*1,8/4</small>	t	147,616	451,334	303,718	62,00	9 152,20	27 982,69	18 830,49
Celkem								41 490,92	78 028,36	36 537,43

Číslo změny P18-Město Písek
 Název změny Navýšení vrstvy KSC v zálivu autobusové zastávky ul. Budějovická
 Stavební objekt SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa							101 922,40	242 873,44	140 951,03	
001: Zemní práce							101 922,40	103 590,26	1 667,86	
135.	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	542,985	552,135	9,150	80,60	43 764,59	44 502,08	737,49
Navýšení odkopávek pro navýšení tloušťky vrstvy KSC o 0,05m										
137.	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	571,969	581,119	9,150	101,680	58 157,81	59 088,18	930,37
005: Komunikace							0,00	139 283,17	139 283,17	
321.	567143816R	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 260 mm	m2	0,000	157,130	157,130	886,42	0,00	139 283,17	139 283,17

Číslo změny P19-Město Písek
 Název změny Přípojka uliční vpusti 18 v ul. Budějovická
 Stavební objekt IO-01: Odvodnění komunikace a odlučovač ropných látek

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
IO-01: Odvodnění komunikace a odlučovač ropných látek							45 588,60	73 516,73	27 928,13	
008: Trubní vedení							13 547,00	18 627,13	5 080,13	
23.	800 101	kanalizační potrubí z PP, žebrované typ Ultra-Rib2 tř.min. SN10, DN150 dle normy DIN	m	23,000	31,625	8,625	462,52	10 637,96	14 627,20	3 989,24
41.	837354111	MT potrubí z kanal trub PVC nebo PP DN 150	m	23,000	31,625	8,625	126,48	2 909,04	3 999,93	1 090,89
009: Ostatní práce							32 041,60	54 889,60	22 848,00	
318.	969021151R	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	m	58,900	100,900	42,000	544,00	32 041,60	54 889,60	22 848,00

Číslo změny **P19-Nemocnice Písek**
 Název změny **Přípojka uliční vpusti 18 v ul. Budějovická**
 Stavební objekt **IO-01: Odvodnění komunikace a odlučovač ropných látek**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
IO-01: Odvodnění komunikace a odlučovač ropných látek								39 315,75	54 059,16	14 743,40
008: Trubní vedení								39 315,75	54 059,16	14 743,40
23.	800 101	kanalizační potrubí z PP, žebrované typ Ultra-Rib2 tř.min. SN10, DN150 dle normy DIN	m	66,750	91,781	25,031	462,52	30 873,21	42 450,66	11 577,45
41.	837354111	MT potrubí z kanal trub PVC nebo PP DN 150	m	66,750	91,781	25,031	126,48	8 442,54	11 608,49	3 165,95
009: Ostatní práce								0,00	0,00	0,00
318.	969021151R	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	m	0,000	0,000	0,000	544,00	0,00	0,00	0,00

Číslo změny **P19-JČK**
 Název změny **Přípojka uliční vpusti 18 v ul. Budějovická**
 Stavební objekt **IO-01: Odvodnění komunikace a odlučovač ropných látek**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
IO-01: Odvodnění komunikace a odlučovač ropných látek								13 105,25	18 019,72	4 914,47
008: Trubní vedení								13 105,25	18 019,72	4 914,47
23.	800 101	kanalizační potrubí z PP, žebrované typ Ultra-Rib2 tř.min. SN10, DN150 dle normy DIN	m	22,250	30,594	8,344	462,52	10 291,07	14 150,22	3 859,15
41.	837354111	MT potrubí z kanal trub PVC nebo PP DN 150	m	22,250	30,594	8,344	126,48	2 814,18	3 869,50	1 055,32
009: Ostatní práce								0,00	0,00	0,00
318.	969021151R	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	m	0,000	0,000	0,000	544,00	0,00	0,00	0,00

Číslo změny P20-Město Písek
 Název změny Doplnění svislého dopravního značení pro DPSS
 Stavební objekt SO-03: Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa
 SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO-03: Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa								0,00	0,00	0,00
009: Ostatní konstrukce a práce								0,00	0,00	0,00
166.	40444000	Značka dopravní svislá - velikost standart	kus	0,000	0,000	0,000	1 178,00	0,00	0,00	0,00
167.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	0,000	0,000	0,000	564,20	0,00	0,00	0,00
168.	40445240	Patka hliníková HP 60	kus	0,000	0,000	0,000	558,00	0,00	0,00	0,00
169.	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	0,000	0,000	0,000	18,60	0,00	0,00	0,00
170.	40445256	Upínací svorka na sloupek US 60	kus	0,000	0,000	0,000	80,60	0,00	0,00	0,00
175.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	0,000	0,000	248,00	0,00	0,00	0,00
176.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	0,000	0,000	0,000	1 860,00	0,00	0,00	0,00
SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa								40 176,00	52 030,40	11 854,40
009: Ostatní konstrukce a práce								40 176,00	52 030,40	11 854,40
172.	40444000	Značka dopravní svislá - velikost standart	kus	9,000	13,000	4,000	1 054,00	9 486,00	13 702,00	4 216,00
174.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	9,000	11,000	2,000	564,20	5 077,80	6 206,20	1 128,40
175.	40445240	Patka hliníková HP 60	kus	9,000	11,000	2,000	558,00	5 022,00	6 138,00	1 116,00
176.	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	9,000	11,000	2,000	18,60	167,40	204,60	37,20
177.	40445256	Upínací svorka na sloupek US 60	kus	18,000	26,000	8,000	80,60	1 450,80	2 095,60	644,80
184.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	13,000	4,000	248,00	2 232,00	3 224,00	992,00
186.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	9,000	11,000	2,000	1 860,00	16 740,00	20 460,00	3 720,00
Celkem								40 176,00	52 030,40	11 854,40

Číslo změny P20-Nemocnice Písek
 Název změny Doplnění svislého dopravního značení pro DPSS
 Stavební objekt SO-03: Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa
 SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO-03: Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa								24 527,20	31 432,23	6 905,03
009: Ostatní konstrukce a práce								24 527,20	31 432,23	6 905,03
166.	40444000	Značka dopravní svislá - velikost standart	kus	6,000	9,000	3,000	1 178,00	7 068,00	10 602,00	3 534,00
167.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	5,000	5,714	0,714	564,20	2 821,00	3 224,00	403,00
168.	40445240	Patka hliníková HP 60	kus	5,000	5,714	0,714	558,00	2 790,00	3 188,57	398,57
169.	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	5,000	5,714	0,714	18,60	93,00	106,29	13,29
170.	40445256	Upínací svorka na sloupek US 60	kus	12,000	18,000	6,000	80,60	967,20	1 450,80	483,60
175.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	9,000	3,000	248,00	1 488,00	2 232,00	744,00
176.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	5,000	5,714	0,714	1 860,00	9 300,00	10 628,57	1 328,57
SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa								0,00	0,00	0,00
009: Ostatní konstrukce a práce								0,00	0,00	0,00
172.	40444000	Značka dopravní svislá - velikost standart	kus	0,000	0,000	0,000	1 054,00	0,00	0,00	0,00
174.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	0,000	0,000	0,000	564,20	0,00	0,00	0,00
175.	40445240	Patka hliníková HP 60	kus	0,000	0,000	0,000	558,00	0,00	0,00	0,00
176.	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	0,000	0,000	0,000	18,60	0,00	0,00	0,00
177.	40445256	Upínací svorka na sloupek US 60	kus	0,000	0,000	0,000	80,60	0,00	0,00	0,00
184.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	0,000	0,000	248,00	0,00	0,00	0,00
186.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	0,000	0,000	0,000	1 860,00	0,00	0,00	0,00
Celkem								24 527,20	31 432,23	6 905,03

Číslo změny P20-JČK
 Název změny Doplnění svislého dopravního značení pro DPSS
 Stavební objekt SO-03: Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa
 SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO-03: Komunikace a zpevněné plochy - I.etapa								9 176,00	11 620,57	2 444,57
009: Ostatní konstrukce a práce								9 176,00	11 620,57	2 444,57
166.	40444000	Značka dopravní svislá - velikost standart	kus	2,000	3,000	1,000	1 178,00	2 356,00	3 534,00	1 178,00
167.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	2,286	0,286	564,20	1 128,40	1 289,60	161,20
168.	40445240	Patka hliníková HP 60	kus	2,000	2,286	0,286	558,00	1 116,00	1 275,43	159,43
169.	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	2,000	2,286	0,286	18,60	37,20	42,51	5,31
170.	40445256	Upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000	6,000	2,000	80,60	322,40	483,60	161,20
175.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	3,000	1,000	248,00	496,00	744,00	248,00
176.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	2,286	0,286	1 860,00	3 720,00	4 251,43	531,43
SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa								0,00	0,00	0,00
009: Ostatní konstrukce a práce								0,00	0,00	0,00
172.	40444000	Značka dopravní svislá - velikost standart	kus	0,000	0,000	0,000	1 054,00	0,00	0,00	0,00
174.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	0,000	0,000	0,000	564,20	0,00	0,00	0,00
175.	40445240	Patka hliníková HP 60	kus	0,000	0,000	0,000	558,00	0,00	0,00	0,00
176.	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	0,000	0,000	0,000	18,60	0,00	0,00	0,00
177.	40445256	Upínací svorka na sloupek US 60	kus	0,000	0,000	0,000	80,60	0,00	0,00	0,00
184.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	0,000	0,000	248,00	0,00	0,00	0,00
186.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	0,000	0,000	0,000	1 860,00	0,00	0,00	0,00
Celkem								9 176,00	11 620,57	2 444,57

Číslo změny P21-Město Písek
 Název změny Náhrada žlabovek za přídlažbu v Budějovické ulici
 Stavební objekt SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa							8 748,32	35 916,92	27 168,60	
005: Komunikace							0,00	8 679,00	8 679,00	
322.	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	0,000	33,000	33,000	263,00	0,00	8 679,00	8 679,00
009: Ostatní konstrukce a práce							8 748,32	27 237,92	18 489,60	
179.	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,180	68,180	32,000	241,80	8 748,32	16 485,92	7 737,60
323.	59217510R	Betonová přídlažba 500x250x80mm	kus	0,000	64,000	64,000	168,00	0,00	10 752,00	10 752,00

ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY		6																																														
Název a číslo stavby: Nástupní prostor - Nemocnice Písek Název objektu: SO.02: Opěrné zdi a pochozími plochami a schodišti SO-01: Příprava staveniště SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa		Č. smlouvy objednatele: Č. smlouvy zhotovitele: 9081001LLH.01																																														
Investor (objednatel):		Město Písek Velké náměstí 114/3 397 19 Písek																																														
TDS:		xxx																																														
Generální projektant (AD):		FACT s.r.o. Podolská 401/50, 147 00 Praha 4																																														
Dodavatel:		EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1																																														
Zdůvodnění a popis změn :																																																
O10	SO-01	Po dokončení zemních a bouracích prací na stavbě bylo provedeno vyhodnocení množství skutečně uložených odpadů na skládce s množstvím uvedeným ve výkazu výměr. Oproti předpokladu z výkazu výměr bylo uloženo méně stavební suti související s vybouráním betonových a asfaltových povrchů.																																														
O11	SO_03b	Změnový list řeší zesílení konstrukce vozovky pod zálivem autobusové zastávky v ulici Budějovická. Zesílení konstrukce spočívá v navýšení mocnosti vrstvy KSC C8/10 z 0,21m na 0,26m. Původní položka KSC C8/10 tl. 0,21 m je tedy odečtena.																																														
O12	SO.02	Při zhotovení schodiště kolem gabionové stěny bylo zjištěno, že provedené zábradlí (dle aktualizace PD) má menší výměru, než je uvedeno ve výkazu výměr. Změnový list řeší odečtení množství u této položky.																																														
O13	SO_03b	Při geodetickém vytyčení trasy odvodňovacích žlabů a silničních obrubníků v Budějovické ulici bylo zjištěno, že vytyčená trasa koliduje se stávající revizní šachtou na horkovodu. Z toho důvodu byla projektantem navržena úprava trasy vedení silničních obrubníků a náhrada odvodňovacích žlabů za betonovou přídlažbu o rozměrech 500x250x80mm. Zároveň došlo k zesílení konstrukce v rozšíření vozovky vrstvou z KSC C8/10 tl. 130mm. Změnový list řeší odpočet odvodňovacích žlabů..																																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):</th> <th style="text-align: right;">Město Písek</th> <th style="text-align: right;">Nemocnice Písek</th> <th style="text-align: right;">JČK</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O10 Skládkovné dle skutečnosti</td> <td style="text-align: right;">-112,30 Kč</td> <td style="text-align: right;">-58 304,53 Kč</td> <td style="text-align: right;">-19 069,03 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>O11 Navýšení vrstvy KSC v zálivu autobusové zastávky ul. Budějovická</td> <td style="text-align: right;">-123 499,47 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>O12 Odpočet zábradlí u gabionové stěny</td> <td style="text-align: right;">-23 748,48 Kč</td> <td style="text-align: right;">-23 748,48 Kč</td> <td style="text-align: right;">-11 874,24 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>O13 Náhrada žlabovek za přídlažbu v Budějovické ulici</td> <td style="text-align: right;">-27 312,02 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">-174 672,27 Kč</td> <td style="text-align: right;">-82 053,01 Kč</td> <td style="text-align: right;">-30 943,27 Kč</td> <td style="text-align: right;">-287 668,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%:</td> <td style="text-align: right;">-36 681,18 Kč</td> <td style="text-align: right;">-36 681,18 Kč</td> <td style="text-align: right;">-36 681,18 Kč</td> <td style="text-align: right;">-110 043,54 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH:</td> <td style="text-align: right;">-211 353,45 Kč</td> <td style="text-align: right;">-118 734,19 Kč</td> <td style="text-align: right;">-67 624,45 Kč</td> <td style="text-align: right;">-397 712,09 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):	Město Písek	Nemocnice Písek	JČK		O10 Skládkovné dle skutečnosti	-112,30 Kč	-58 304,53 Kč	-19 069,03 Kč		O11 Navýšení vrstvy KSC v zálivu autobusové zastávky ul. Budějovická	-123 499,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		O12 Odpočet zábradlí u gabionové stěny	-23 748,48 Kč	-23 748,48 Kč	-11 874,24 Kč		O13 Náhrada žlabovek za přídlažbu v Budějovické ulici	-27 312,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					Celkem		Celkem bez DPH:	-174 672,27 Kč	-82 053,01 Kč	-30 943,27 Kč	-287 668,55 Kč	DPH 21%:	-36 681,18 Kč	-36 681,18 Kč	-36 681,18 Kč	-110 043,54 Kč	Celkem včetně DPH:	-211 353,45 Kč	-118 734,19 Kč	-67 624,45 Kč	-397 712,09 Kč
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):	Město Písek	Nemocnice Písek	JČK																																													
O10 Skládkovné dle skutečnosti	-112,30 Kč	-58 304,53 Kč	-19 069,03 Kč																																													
O11 Navýšení vrstvy KSC v zálivu autobusové zastávky ul. Budějovická	-123 499,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
O12 Odpočet zábradlí u gabionové stěny	-23 748,48 Kč	-23 748,48 Kč	-11 874,24 Kč																																													
O13 Náhrada žlabovek za přídlažbu v Budějovické ulici	-27 312,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
			Celkem																																													
Celkem bez DPH:	-174 672,27 Kč	-82 053,01 Kč	-30 943,27 Kč	-287 668,55 Kč																																												
DPH 21%:	-36 681,18 Kč	-36 681,18 Kč	-36 681,18 Kč	-110 043,54 Kč																																												
Celkem včetně DPH:	-211 353,45 Kč	-118 734,19 Kč	-67 624,45 Kč	-397 712,09 Kč																																												
Investor (objednatel):		Město Písek	datum	podpis																																												
TDS:		xxx	datum	podpis																																												
Projektant (AD):		FACT s.r.o.	datum	podpis																																												
Dodavatel:		EUROVIA CS, a. s.	datum	podpis																																												
Přílohy: - změnové soupisy prací č. O10; O11; O12; O13				vyhotovení číslo																																												

Číslo změny O10-Město Písek
 Název změny Skládkovné dle skutečnosti
 Stavební objekt SO-01: Příprava staveniště

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO-01: Příprava staveniště							446,40	334,10	-112,30	
099: Přesun hmot HSV							446,40	334,10	-112,30	
133.	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,600	2,694	-0,906	124,00	446,40	334,10	-112,30

Číslo změny O10-Nemocnice Písek
 Název změny Skládkovné dle skutečnosti
 Stavební objekt SO-01: Příprava staveniště

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO-01: Příprava staveniště							231 756,25	173 451,71	-58 304,53	
099: Přesun hmot HSV							231 756,25	173 451,71	-58 304,53	
133.	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 869,002	1 398,804	-470,198	124,00	231 756,25	173 451,71	-58 304,53

Číslo změny O10-JČK
 Název změny Skládkovné dle skutečnosti
 Stavební objekt SO-01: Příprava staveniště

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO-01: Příprava staveniště							75 797,98	56 728,95	-19 069,03	
099: Přesun hmot HSV							75 797,98	56 728,95	-19 069,03	
133.	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	611,274	457,492	-153,782	124,00	75 797,98	56 728,95	-19 069,03

Číslo změny O11-Město Písek
 Název změny Navýšení vrstvy KSC v zálivu autobusové zastávky ul. Budějovická
 Stavební objekt SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa							123 499,47	0,00	-123 499,47	
005: Komunikace							123 499,47	0,00	-123 499,47	
151.	567143811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	157,130	0,000	-157,130	785,97	123 499,47	0,00	-123 499,47

Číslo změny O12-Město Písek
 Název změny Odpočet zábradlí u gabionové stěny
 Stavební objekt SO.02: Opěrné zdi a pochozími plochami a schodišti

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO.02: Opěrné zdi a pochozími plochami a schodišti							77 078,40	53 329,92	-23 748,48	
767: Konstrukce zámečnické							77 078,40	53 329,92	-23 748,48	
111.	767001	D+m zábradlí v 1000mm - ocelové profily 40/20,žárově zinkováno	m	14,800	10,240	-4,560	5 208,00	77 078,40	53 329,92	-23 748,48

Číslo změny O12-Nemocnice Písek
 Název změny Odpočet zábradlí u gabionové stěny
 Stavební objekt SO.02: Opěrné zdi a pochozími plochami a schodišti

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO.02: Opěrné zdi a pochozími plochami a schodišti							77 078,40	53 329,92	-23 748,48	
767: Konstrukce zámečnické							77 078,40	53 329,92	-23 748,48	
111.	767001	D+m zábradlí v 1000mm - ocelové profily 40/20,žárově zinkováno	m	14,800	10,240	-4,560	5 208,00	77 078,40	53 329,92	-23 748,48

Číslo změny O12-JČK
 Název změny Odpočet zábradlí u gabionové stěny
 Stavební objekt SO.02: Opěrné zdi a pochozími plochami a schodišti

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO.02: Opěrné zdi a pochozími plochami a schodišti							38 539,20	26 664,96	-11 874,24	
767: Konstrukce zámečnické							38 539,20	26 664,96	-11 874,24	
111.	767001	D+m zábradlí v 1000mm - ocelové profily 40/20,žárově zinkováno	m	7,400	5,120	-2,280	5 208,00	38 539,20	26 664,96	-11 874,24

Číslo změny O13-Město Písek
 Název změny Náhrada žlabovek za přídlažbu v Budějovické ulici
 Stavební objekt SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. cena	Cena		
				Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
SO_03b: Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa							27 312,02	0,00	-27 312,02	
009: Ostatní konstrukce a práce							27 312,02	0,00	-27 312,02	
183.	59227518	Žlabovka betonová š=600mm	m	40,596	0,000	-40,596	251,41	10 206,35	0,00	-10 206,35
198.	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š do 800 mm	m	39,414	0,000	-39,414	434,00	17 105,68	0,00	-17 105,68