

Dodatek č. 9 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 103/2015

číslo smlouvy zhotovitele: 14/261

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Název díla:

**„VD Jezeří - rekonstrukce,
projektová dokumentace“**

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

zástupce pro výkon technického dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel:

AZ Consult, spol. s r.o.

adresa:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,

IČO:

44567430

DIČ:

CZ44567430

zastoupená:

tel:

e-mail:

číslo účtu:

Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Zhotovitele zastupuje:

mobil:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.2.2015. Tímto dodatkem se mění znění čl. IV Doba plnění takto:

Původní znění:

Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

- 4.1. PD DSP 1. etapa – zajištění věžového objektu při vypouštění
Dokončení prací (předání DPS objednateli): do 30.6.2017
- 4.2. Stanovení objemu sedimentů
Dokončení prací: do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách)
- 4.3. PD DPS – 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace
Dokončení prací: 3 měsíce od výzvy objednatele
- 4.4. PD DPS – 3. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace
Předání PD před ZVV: 16.9.2019
Jedná se vlastní stavbu PPO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07 + VON).
Dokončení prací (po schválení v IK objednatele): 30.11.2019

Nové znění:

Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

- 4.1. PD DSP 1. etapa – zajištění věžového objektu při vypouštění
Dokončení prací (předání DPS objednateli): do 30.6.2017
- 4.2. Stanovení objemu sedimentů
Dokončení prací: do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách)
- 4.3. PD DPS – 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace
Dokončení prací: 3 měsíce od výzvy objednatele
- 4.4. PD DPS – 3. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace
Předání PD před ZVV: 16.9.2019
Jedná se o vlastní stavbu PPO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07 + VON).

Dokončení prací (po schválení v IK objednatele): 20.12.2019

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 9

- 1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
- 2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 9 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
- 3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 9 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
- 4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
- 5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 9 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne 25. 11. 2019



v Ústí nad Labem dne 27. 11. 2019

