

Dodatek č. 2,

ke smlouvě o dílo č. 1911230092C ze dne 20. 03. 2019

ke stavbě

„Nové Město na Moravě – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Tyršova, úsek Žďárská - Školní“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva

Ing. Petr Leopold

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem:

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

divize Silniční stavitelství – oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava -
region Vysočina

zastoupený:

p. Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci
ze dne 28.12.2018

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

p. Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina

Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí provozovna Žďár nad Sázavou

Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí stavby

p. Petr Matějčík, vedoucí stavby

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Peněžní ústav:

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

117825233/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu dodatečných prací, které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností oproti projektové dokumentaci, jež jsou specifikovány v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění:

- Předmět plnění: o vícepráce
- Cena díla bez DPH

- Předmět plnění dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

- Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	3 142 604,93 Kč
Vícepráce	46 869,04 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3 189 473,77 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 2. jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 1911230092C je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.11.2019

V Jihlavě, dne 15.11.2019

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
Michal Altrichter,
ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s.