

**DODATEK č. 06491-2019-4502-D-0050/02-UV-011-SU0390-06**

**k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava (III. etapa)“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **COLAS CZ, a.s.**  
se sídlem na adrese: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČO: 261 77 005  
DIČ: CZ26177005  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556  
zastoupen: Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva  
Ing. Martin Stengl, Ph.D., člen představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06491-2015-4502-S-0050/02-UV-011-SU0390 ze dne 22. 5. 2015, ve znění Dodatku č. 06491-2017-4502-D-0050/02-UV-011-SU0390-01 ze dne 3. 2. 2017, Dodatku č. 06491-2017-4502-D-0050/02-UV-011-SU0390-02 ze dne 19. 6. 2017, Dodatku č. 06491-2017-4502-D-0050/02-UV-011-SU0390-03 ze dne 20. 11. 2017, Dodatku č. 06491-2018-4502-D-0050/02-UV-011-SU0390-04 ze dne 21. 8. 2018 a Dodatku č. 06491-2019-4502-D-0050/02-UV-011-SU0390-05 ze dne 3. 7. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu doručeného objednateli dne 13. 11. 2019 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 6 – Doměrky“, včetně příloh (změna je popsána v materiálu PID: MFCR9XQEZB, MF-42486/2015/4502-137) vyhotoveného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 6**“).

## II.

V návaznosti na změny uvedené v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1 Smlouvy

### Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 6** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

**Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH se nemění a zůstává ve výši 144.745.140,09 Kč** (slovy: jedno-sto-čtyřicet-čtyři-milionů-sedmset-čtyřicet-pět-tisíc-sto-čtyřicet korun českých a devět haléřů).

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Zhotovitel je plátcem DPH.*

*Tato cena je závaznou a nejvýše přípustnou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se cena skládá, jsou nejvýše přípustné a závazné. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

## III.

Smluvní strany se dohodly, na změně v článku III. bod. 3.3 Smlouvy – Doba plnění, z důvodu administrativní chyby při stanovení doby plnění v zadávacích podmínkách a následně při uzavření Smlouvy. Změna závazku není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní:

*„K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 30. 11. 2019, vyjma měření hluku (položka č. 9 objektu Vedlejší a ostatní náklady), které bude ukončeno a předáno nejpozději do 31. 3. 2020 a opravy místních komunikací (položky č. 16, 17, 18 objektu Vedlejší a ostatní náklady), které budou dokončeny a předány do 31. 5. 2020. Způsob a termín předání díla je upraven čl. XII. této smlouvy.“*

#### IV.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 29.11.2019

V

dne 29.11.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí      Za COLAS CZ, a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Tomáš Krones**  
předseda představenstva

---

**Ing. Martin Stengl, Ph.D.**  
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX