



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 19/SML1628/01/SOD/INV

Číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Ivana Zíková, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 3304712/0800

a

Zhotovitel/dodavatel:

„Společnost Komunikace u města Roudnice nad Labem“

Společník 1 - Správce: **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Adresa pro doručování korespondence:

Odštěpný závod oblast Čechy západ

Závod Ústí nad Labem

U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Novákem

Ředitelem odštěpného závodu oblast Čechy západ

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci

EUROVIA CS, a.s.)

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

E-mail/telefon: roman.hek@eurovia.cz / 731 601 047

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 0141350186/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
pod sp. zn. B1561

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

Společník 2: **HERKUL, a.s.**
Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
Zastoupený: Ing. Radkem Braumem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Rothem, místopředsedou představenstva
Naděždou Valdouf Vančurovou, členem představenstva

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Naděžda Valdauf Vančurová, obchodní ředitel

E-mail/telefon: vančurova@herkul.cz / 476 440 718

IČO: 250 04 638

DIČ: CZ25004638

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 4629682/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vločka 1820 pod sp. zn. B1820

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

Které spolu založily dle ustanovení § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník
„Společnost Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“, kde EUROVIA CS a.s. je
společníkem č. 1 a správcem a HERKUL a.s. je společníkem č. 2

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č.: 19/SML1628/SOD/INV ze dne 31.5.2019 na akci: „**Nová komunikace u města Roudnice nad Labem**“, a to takto

I.
Předmět smlouvy a díla

Článek č. I smlouvy o dílo se doplňuje o bod 10. v tomto znění:

10. Předmět plnění (dílo) je rozšířen o odpočty a přípočty rozpočtových položek uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II.
Doba a místo provedení díla

Bod 1., čl. II se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **90 týdnů** od předání staveniště, nejpozději však do **3. 9. 2021**.

III.
Cena díla a platební podmínky

Bod 1 a 7., čl. III se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:

1.1 Původní cena díla je stanovena ve výši **257 601 007,31 Kč** (slovy: dvě stě padesát sedm miliónů šest set jeden tisíc sedm korun českých a třicet jedna haléřů) **bez DPH** tj. **311 697 218,85 Kč** (slovy: tři sta jedenáct miliónů šest set devadesát sedm tisíc dvě stě osmnáct korun českých a osmdesát pět haléřů) **s 21 % DPH**.

1.2 Nová cena díla je stanovena ve výši **327 688 782,32 Kč** (slovy: tři sta dvacet sedm miliónů šest set osmdesát osm tisíc sedm set osmdesát dva korun českých a třicet dva haléřů) **bez DPH a 396 503 426,61 Kč** (slovy: tři sta devadesát šest miliónů pět set tři tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých a šedesát jeden haléřů) **s 21% DPH**.

1.3 Hodnota dodatku č. 1 činí **70 087 775,01 Kč** (slovy: sedmdesát miliónů osmdesát sedm tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých a jeden haléř) bez DPH. Vícepráce činí 70 548 784,67 Kč bez DPH a méně práce činí 461 009,66 Kč bez DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky ev. č.: VZ-RR-62/INV/2018-88.04 „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 18.2.2019, rozšířené o vícepráce dle dodatku č. 1.

7. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **60 dnů** od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu

**IX.
Závěrečná ustanovení**

Článek IX. se doplňuje o bod 8. v tomto znění:

8. Tento smluvní dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 082/80R/2019 ze dne 30.10.2019

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem, dne 28. 11. 2019

V Chlumci dne 28. 11. 2019

.....
objednatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman Ústeckého kraje

.....
zhotovitel – společník 1
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Zdeněk Novák
Ředitel odštěpného závodu oblast Čechy
Západ, na základě plné moci

V Obrnicích, dne 28. 11. 2019

.....
Zhotovitel – společník 2
HERKUL a.s.
Ing. Radek Braum
Předseda představenstva

.....
zhotovitel – společník 2
HERKUL a.s.
Ing. Václav Roth
Místopředseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1: Výpisy z obchodního rejstříku

Příloha č. 2: Změnové listy 1,2,3

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1561

Datum vzniku a zápisu:	4. května 1992
Spisová značka:	B 1561 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	452 74 924
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě
	opravy silničních vozidel
	zpracování kamene
	izolátérství
	provozování drážní dopravy
	činnost prováděná hornických způsobem
	hornická činnost
	provozování dráhy - vlečky
	podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
	Zámečnictví, nástrojářství
	Obráběčství
	Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	Klempířství a oprava karoserií
	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
	Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
	Výkon zeměměřických činností
	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
	výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
	vodoinstalátérství, topenářství
	malířství, lakýrnictví, natěračství
	Distribuce pohonných hmot
	Zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100.000 metrů krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb
	Podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení stol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 metrů krychlových horniny
	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
	Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
	Ostraha majetku a osob
	Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Statutární orgán - představenstvo:**Člen představenstva:**

ERIKA KOHOUTOVÁ, dat. nar. 17. dubna 1983
Fojtecká 280, 463 31 Mníšek
Den vzniku členství: 20. února 2018

předseda**představenstva:**

MARTIN BOROVIKA, dat. nar. 24. února 1974
Tychonova 268/6, Hradčany, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 30. června 2017
Den vzniku členství: 30. června 2017

místopředseda**představenstva:**

LUBOŠ TROJÁNEK, dat. nar. 25. května 1966
č.p. 206, 503 27 Lhota pod Libčany
Den vzniku funkce: 30. června 2017
Den vzniku členství: 30. června 2017

Způsob jednání:

Za společnost právně jednají dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

LUDOVIC DEMIERRE, dat. nar. 20. září 1971
38110 Dolomieu, 947 chemin du Guinet, Francouzská republika
Den vzniku členství: 20. března 2017

člen dozorčí rady:

XAVIER NEUSCHWANDER, dat. nar. 26. prosince 1957
94160 St Mandé, ter avenue Daumesnil 37, Francouzská republika
Den vzniku členství: 30. června 2017

člen dozorčí rady:

PIERRE ANJOLRAS, dat. nar. 4. února 1966
78350 Les Loges en Josas, Grande Rue 27, Francouzská republika
Den vzniku členství: 30. června 2017

člen dozorčí rady:

GRÉGOIRE PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967
Na Ořechovce 318/50, Střešovice, 162 00 Praha 6
Den vzniku členství: 30. června 2017

člen dozorčí rady:

Ing. DALIBOR CVACH, dat. nar. 24. října 1985
Tryskovická 1015/21, Čakovice, 196 00 Praha 9
Den vzniku členství: 27. února 2019

člen dozorčí rady:

RNDr. BARBORA OSTRENKOVÁ, dat. nar. 27. června 1982
Slunečnicová 264, 253 03 Chýně
Den vzniku členství: 27. února 2019

Jediný akcionář:

EUROVIA
92500 Rueil Malmaison, Place De L'Europe 18, Francouzská republika

Akcie:

1 386 200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál:

1 386 200 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Na společnost EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., IČ: 25378147, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Starobělská 3040/56, PSČ 704 16, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 1710, jmění zanikající společnosti EUROVIA SOK, s.r.o., IČ: 62969005, se sídlem Třebestovice, Tovární 164, okres Nymburk, PSČ 289 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 44954, a jmění zanikající společnosti EUROVIA Brno, s.r.o., IČ: 41603281, se sídlem Brno, Vídeňská 104, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 2348, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

U osoby vedoucí odštěpného závodu:

Ing. Jaroslav Hobza, r.č.420309/433 se zapisuje den zániku funkce 31.12.2003 Společnost, jakožto nástupnická, byla sloučena se zanikající společností Silnice a vlečky Zlín, a.s., IČ 64510646, se sídlem Zlín, Zarámí 4077, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložky 1936. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Silnice a vlečky Zlín, a.s.

Založení společnosti:

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

Na obchodní společnost Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Praha 1, Národní tř. 10, PSČ 110 00, identifikační číslo 452 74 924 přešlo jmění obchodní společnosti Silnice Nepomuk a.s., se sídlem Nepomuk, Kozlovická 418, PSČ 335 01, identifikační číslo 453 59 130.

Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 8.srpna 2005 toto usnesení: Mimořádná valná hromada svolaná na základě žádosti o svolání valné hromady, předložené představenstvu společnosti EUROVIA. S.A. se sídlem 18 De l'Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika, která je podle údajů Střediska cenných papírů hlavním akcionářem společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. se sídlem Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 1. konstatuje, že společnost EUROVIA, S.A. se sídlem 18 De l'Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika, vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 92,06 % základního kapitálu společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. se sídlem Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19 (dále také "společnost"), a je tedy ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavním akcionářem společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., což je osvědčeno výpisem z registru emitenta cenných papírů společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. ze Střediska cenných papírů (dále "SCP") vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady a výpisy z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře v SCP vyhotovených ke dni 1.července 2005 a k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře ke dni konání této mimořádné valné hromady; 2. rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, tj. akcií společnosti ISIN CZ0005022854 ve vlastnictví ostatních akcionářů, na společnost EUROVIA, S.A.

se sídlem 18 De l'Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika za protiplnění ve výši 4100,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč;
 3. určuje, že společnost EUROVIA, S.A., jako hlavní akcionář společnosti Stavby silnic a železnic a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále "oprávněné osoby"), protiplnění ve výši 4 100,- Kč za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu se zákonem doložena posudkem znalce vypracovaným znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o. pod č. 061304 ze dne 13.července 2005, dle kterého je hodnota protiplnění určena hlavním akcionářem v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 4 100,- Kč přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu se zákonem představenstvo společnosti projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle § 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spravedlivá ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku;

4. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto:

Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkový účet ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od tohoto zápisu. Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto zpřístupněním předmětných peněžních prostředků na terminálech Komerční banky, a.s. s tím, že o možnosti výběru těchto peněžních prostředků budou oprávněné osoby informovány dopisem Komerční banky, a.s. Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů v okamžiku přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlavního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou právní úpravou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku;

5. pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti a dále poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 5

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění společnosti EUROVIA Services, s.r.o., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 61250210, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 28988, uvedená v projektu rozdělení ze dne 2.1.2019.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

Sídlo nebo umístění: Plzeň - Lobzy, Lobežská 1191/74, PSČ 32600

Předmět podnikání:

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti.

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. ZDENĚK NOVÁK, dat. nar. 10. června 1967
Strmilov - Malý Jeníkov 21, PSČ 37853

Odštěpný závod:

Obchodní firma: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed

Sídlo nebo umístění: Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9

Předmět podnikání:

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti.

Vedoucí odštěpného závodu:

PAVEL JIROUŠEK, dat. nar. 8. října 1965
Seniorů 1210, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec

Odštěpný závod:

Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava

Sídlo nebo umístění: Brno, Vídeňská 104, PSČ 61900

Předmět podnikání:

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JÁN ŠPAŇO, dat. nar. 3. února 1967
93401 Levice, Kpt. J. Nálepku 3010/25, Slovenská republika

Odštěpný závod:

Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Obalovny a lomy

Sídlo nebo umístění: Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9

Předmět podnikání:

předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti

Vedoucí odštěpného závodu:

MARTIN PEKÁČEK, dat. nar. 13. ledna 1974
Do Humen I 651, Štípa, 763 14 Zlín

Odštěpný závod:

Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty

Sídlo nebo umístění: Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice

Předmět podnikání:

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti.

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MIROSLAV TRNKA, dat. nar. 8. června 1972
Zimní 824, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1820

Datum vzniku a zápisu:	10. června 1996
Spisová značka:	B 1820 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	HERKUL a.s.
Sídlo:	Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
Identifikační číslo:	250 04 638
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem vodoinstalatérství, topenářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel zámečnictví, nástrojářství výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny malířství, lakýrnictví a natěračství poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. RADEK BRAUM, dat. nar. 19. prosince 1969
Mikoláše Alše 2133/33, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 18. července 2019
Den vzniku členství: 12. května 2016

místopředseda

představenstva:

Ing. VÁCLAV ROTH, dat. nar. 8. dubna 1983
Vínohradská 979, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

Den vzniku funkce: 18. července 2019

Den vzniku členství: 18. července 2019

člen představenstva:

NADĚŽDA VALDAUF VANČUROVÁ, dat. nar. 22. září 1976

Muškátová 3398, 434 01 Most

Den vzniku členství: 18. července 2019

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Za představenstvo jednají navenek vždy dva jeho členové společně.

Prokura:

Ing. VLADIMÍR REPÁČ, dat. nar. 13. února 1967

Janáčkovo nábřeží 140/55, Malá Strana, 150 00 Praha 5

RADKA BENDOVI, dat. nar. 9. září 1972

Holubí vrch 146, Sedlo, 436 01 Klíny

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

MARKÉTA BENEŠOVÁ, dat. nar. 24. července 1975

č.p. 25, 434 01 Malé Březno

Den vzniku funkce: 29. srpna 2016

Den vzniku členství: 29. srpna 2016

člen dozorčí rady:

RENATA BRAUMOVÁ, dat. nar. 27. července 1974

Levandulová 766, 434 01 Most

Den vzniku členství: 8. dubna 2019

předseda dozorčí rady:

IRENA KUBÁTOVÁ, dat. nar. 28. října 1972

Pod Vodojemem 80, Vtelno, 434 01 Most

Den vzniku funkce: 8. dubna 2019

Den vzniku členství: 8. dubna 2019

Počet členů:

3

Akcie:

18 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 600 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 120 000,- Kč

Základní kapitál:

12 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem Most - Vtelno, Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na akciovou společnost HERKUL a.s..



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

SoD č.: 19/SML1628/SOD/INV

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590

Podrobnější popis změny – přípočty:

1) Změna – Převrstvení ornice na mezideponii

SO 1301 a 1302 – na základě podrobného postupu prací a navazujícího archeologického dohledu na stavbě dojde ke skrývce ornice v celém záboru stavby najednou. Soupis prací PDPS předpokládal skrývku ornice po částech tak, aby nejdříve byla umožněna práce v těch úsecích, kde jsou stavební práce náročnějšího charakteru (mosty, násypy s konsolidací přes zimní přestávku). Proto je potřeba s ornici, která není přebytečná a nebude ihned převezena na plochu rekultivací v Kyškovicích (viz SO 1402.1), nakládat dle obecných zvyklostí a převrstvovat po jednom roce.

2) Změna – Změna trasy odvozu ornice na trvalou deponii

SO 1402.1 – na základě prověření aktuální průjezdnosti trasy, bude potřeba ornici odvézt objízdnou trasou, která je dle přiložené mapy 50 km. Most v Roudnici nad Labem použit nelze z důvodů omezení zatížitelnosti mostu na 12t a most ve Štětí je uzavřen z důvodu rekonstrukce trvající až do roku 2020.

3) Změna – změna ceny přeložky v prelimináři ČD TELEMATIKA

SO 5005 – úprava cen přeložky ČD TELEMATIKA, dle aktuálních cen vlastníka inženýrské sítě.

Odůvodnění změny VP:

Všechny výše uvedené změny jsou vyvolané skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by nebylo možné dílo provádět a dokončit.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), razítko: Bohumil Kloub	Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko: Ing. Roman Hek
Podpis objednatele, razítko: Ivana Zíková	Podpis zmocněnce GP AD, razítko: Ing. Michal Turek

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem SOD č. 18/SML1628/SOD/INV	Číslo změny: 1
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590	Datum: 8.8.2019
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
popis prací : (stručný popis změny) SO 1301 a 1302 –skryvka ornice v celém záboru stavby najednou. SO 1402.1 –odvoz ornice novou objízdou trasou, která je dle přiložené mapy 50 km.. SO 5005 – úprava cen přeložky ČD TELEMATIKA, dle aktuálních cen vlastníka inženýrské sítě příloha: <ul style="list-style-type: none"> - Změnový soupis prací a dodávek - Mapa nové trasy odvozu ornice 	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla: + 16.094.462,49 Kč bez DPH	
zvýšení ceny o	16.094.462,49 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Zbyněk Hořejší	
Za objednatele: Bohumil Kloub - TDI	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem SOD č. 18/SML1628/SOD/INV		Číslo změny: 1	
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590		Datum: 8.8.2019	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
objednatel <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Celkem přípočtů a odpočtů: + 16.094.462,49 Kč bez DPH			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 257.601.007,31 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	16.094.462,49,-Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	0,- (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	273.695.469,80 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko:	
Bohumil Kloub		Ing. Roman Hek	
Podpis zástupce objednatele, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD, razítko:	
Ivana Zíková		Ing. Michal Turek	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-8275-0003-05-20181

Stavba: Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL1

KSO: 822 22 7
Místo: Roudnice nad Labem
CZ-CPV: 45233121-3

CC-CZ: 21111
Datum: 18. 2. 2019
CZ-CPA: 42.11.2

Zadavatel:
Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EUROVIA CS a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
PUDIS a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Specifikace materiálů a prací použitých v jednotlivých položkách soupisu prací jsou uvedeny v příslušné technické dokumentaci objektů stavby.

Cena bez DPH			16 094 462,49
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	16 094 462,49	3 379 837,12
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			19 474 299,61
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-8275-0003-05-20181

Stavba: Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL1

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 094 462,49	19 474 299,61	
SO 1301	Skrývka ornice západně od II/240	1 534 135,97	1 856 304,52	STA
SO 1302	Skrývka ornice východně od II/240	4 635 721,51	5 609 223,03	STA
SO 1402.1	Rekultivace ploch mimo zábor staveniště	9 852 605,31	11 921 652,43	STA
SO 5005	Přeložka DK ČD (ČD-TELEMATIKA) - km 1,100	71 999,70	87 119,64	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL1

Objekt:

SO 1301 - Skrývka ornice západně od II/240

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ústecký kraj

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Projektant:

PUDIS a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

Cena bez DPH

1 534 135,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 534 135,97	21,00%	322 168,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 856 304,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL1

Objekt:

SO 1301 - Skrývka ornice západně od II/240

Místo:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 534 135,97

HSV - Práce a dodávky HSV

1 534 135,97

1 - Zemní práce

1 534 135,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL1

Objekt:

SO 1301 - Skryvka ornice západně od II/240

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 534 135,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 534 135,97

D 1

Zemní práce

1 534 135,97

1	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	10 218,000		
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"				
	VV		10218		10 218,000		
2	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m3	4 624,625		
	VV		"2x PŘEVRSŤVENÍ ORNICE NA MEZIDEPONII"				
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"				
	VV		(10218+31319,50-23039)*0,25		4 624,625		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL1

Objekt:

SO 1302 - Skrývka ornice východně od II/240

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ústecký kraj

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Projektant:

PUDIS a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

Cena bez DPH

4 635 721,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 635 721,51	21,00%	973 501,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 609 223,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL1

Objekt:

SO 1302 - Skrývka ornice východně od II/240

Místo:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 635 721,51

HSV - Práce a dodávky HSV

4 635 721,51

1 - Zemní práce

4 635 721,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL1

Objekt:

SO 1302 - Skryvka ornice východně od II/240

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 635 721,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 635 721,51

D 1

Zemní práce

4 635 721,51

1	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	31 319,500		
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"				
	VV		31319,50		31 319,500		
2	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m3	13 873,875		
	VV		"2x PŘEVRSŤVENÍ ORNICE NA MEZIDEPONII"				
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"				
	VV		(10218+31319,50-23039)*0,75		13 873,875		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL1

Objekt:

SO 1402.1 - Rekultivace ploch mimo zábor stavenišť

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ústecký kraj

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Projektant:

PUDIS a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 852 605,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 852 605,31	21,00%	2 069 047,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 921 652,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL1

Objekt:

SO 1402.1 - Rekultivace ploch mimo zábor stavenišť

Místo:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 852 605,31

HSV - Práce a dodávky HSV

9 852 605,31

1 - Zemní práce

9 852 605,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL1

Objekt:

SO 1402.1 - Rekultivace ploch mimo zábor stavenišť

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 852 605,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 852 605,31

D 1

Zemní práce

9 852 605,31

1	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	921 560,000		
		VV	23039*40		921 560,000		
2	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	23 039,000		
		VV	"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"				
		VV	23039		23 039,000		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	23 039,000		
		VV	"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"				
		VV	23039		23 039,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL1

Objekt:

SO 5005 - Přeložka DK ČD (ČD-TELEMATIKA) - km 1,100

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ústecký kraj

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Projektant:

PUDIS a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

71 999,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 999,70	21,00%	15 119,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 119,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL1

Objekt:

SO 5005 - Přeložka DK ČD (ČD-TELEMATIKA) - km 1,100

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

71 999,70

M - Práce a dodávky M

71 999,70

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

71 999,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL1

Objekt:

SO 5005 - Přeložka DK ČD (ČD-TELEMATIKA) - km 1,100

Místo:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 999,70

D M

Práce a dodávky M

71 999,70

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

71 999,70

1	K	220R	Rozdíl ceny oproti původu v prelimináři	kus	1,000		
	vv		"dle aktuální cenové nabídky ČD TELEMATIKA"1		1,000		



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

SoD č.: 19/SML1628/SOD/INV

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590

Podrobnější popis změny – přípočty:

1) Změna – 0002 Zemní práce pro archeologický průzkum

SO 0002 - Na základě požadavku povinného archeologického dohledu bude v rámci stavební zakázky potřeba dodatečných zemních prací nad rámec potřeby pro realizaci vlastního tělesa Nové komunikace u města Roudnice nad Labem. Jedná se hlavně o navýšení kubatury skrývané zeminy, poplatek za deponii a upravení zeminy která bude použita zpět na stavbě tak, aby vyhovovala z geologického a geotechnického hlediska jako spodní stavba (vracená zemina musí splňovat požadavky ČSN 73 6133 pro realizaci zemního tělesa pozemní komunikace). Jedná se o 70% zeminy vhodné použít po upravení zpět pomocí vápnění. 30% zeminy je nevhodné (rozdělí se na skládku pro trvalé uložení a na skládku SONO).

Odůvodnění změny VP:

Bez provedení této změny by nemohl být zákonem nařízený záchranný archeologický výzkum realizovaný a stavební práce by nemohly být obnoveny.

Nezbytnost vyvolaných změn:

V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by nebylo možné dílo dokončit a následně užívat.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: Bohumil Kloub	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Roman Hek
Podpis objednatele, datum, razítko: Ivana Zíková	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD Ing. Michal Turek

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem SOD č. 18/SML1628/SOD/INV	Číslo změny: 2
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590	Datum: 16.8.2019
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/>
popis prací : (stručný popis změny) 0002 – Provedení dodatečných zemních prací pro záchranný archeologický výzkum. příloha: <ul style="list-style-type: none">- Změnový soupis prací a dodávek- Rozbor ceny položky R-01	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	+ 53.339.816,08 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	53.800.825,74 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	461.009,66 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	22 týdnů
zkrácení lhůty o	0 týdnů
Za zhotovitele: Zbyněk Hořejší	
Za objednatele: Bohumil Kloub - TDI	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem SOD č. 18/SML1628/SOD/INV		Číslo změny: 2	
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590		Datum: 16.8.2019	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
objednatel <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Přípočtů: 53.800.825,74 Kč (bez DPH) Odpočtů: 461.009,66 Kč (bez DPH) Celkem + 53.339.819,08 Kč (bez DPH)			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 273.695.469,80 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	53.800.825,74,-Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	22 týdnů
snížení ceny o	461.009,66,- (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 týdnů
celková cena po změně	327.035.285,88 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 90 týdnů
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Bohumil Kloub		Ing. Roman Hek	
Podpis zástupce objednatele , datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	
Ivana Zíková		Ing. Michal Turek	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL2

Objekt:

SO 0002 - Zemní práce pro archeologický průzkum

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 339 816,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 339 816,08	21,00%	11 201 361,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 541 177,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL2

Objekt:

SO 0002 - Zemní práce pro archeologický průzkum

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 339 816,08

HSV - Práce a dodávky HSV

52 876 626,38

1 - Zemní práce

52 876 626,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

463 189,70

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

463 189,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL2

Objekt:

SO 0002 - Zemní práce pro archeologický průzkum

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 339 816,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

52 876 626,38

D 1

Zemní práce

52 876 626,38

1	K	R-01	Odkopávky a prokopávky v tř. 3, svahovou lžící po vrstvách - atypické, dle pokynů archeologa, včetně příplatku za lepivost, součástí je naložení na dopravní prostředek do vzdálenosti 3m	m3	58 922,500		
	VV	kubatura	výpočet = plocha skrývky celé stavby * 50 cm mocnost odkopávek (34060+3760+9510+19130+11516+6880+1919+2577+3240+4813+4370+4606+3771+4416+3277)*0,5		58 922,500		
2	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	58 922,500		
	VV	kubatura			58 922,500		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	58 922,500		
	VV		"složení zeminy na mezideponii na okraji stavby"kubatura		58 922,500		
4	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	58 922,500		
	VV		"naložení zeminy pro odvoz ze stavby"kubatura		58 922,500		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	58 922,500		
	VV		"odvoz zeminy na mezideponii a na skládku"kubatura		58 922,500		
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	54 507,500		
	VV		"příplatek za dalších 10 km pro odvoz nevhodné zeminy na skládku"((kubatura*0,30)-12226)*10		54 507,500		
7	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	8 721,200		
	VV		"poplatek za skládkovné nevhodné zeminy"((kubatura*0,30)-12226)*1,6		8 721,200		
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	183 390,000		
	VV		"příplatek za dalších 15 km pro odvoz nevhodné zeminy na trvalou deponii žadatele SONO PLUS, s.r.o."12226*15		183 390,000		
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	164 983,000		
	VV		"příplatek za odvoz na dočasnou mezideponii"kubatura*0,70*4		164 983,000		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	41 245,750		
	VV		"uložení zeminy na dočasné mezideponii"kubatura*0,70		41 245,750		
11	K	R-02	Poplatek za dočasný zábor na mezideponii po dobu 2 měsíců	m3	41 245,750		
	VV		"poplatek za dočasný záboru na mezideponii"kubatura*0,70		41 245,750		
12	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	41 245,750		
	VV		"naložení vhodné zeminy na mezideponii pro zpětné použití do stavby"kubatura*0,70		41 245,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	41 245,750		
	VV		"dovoz zeminy z dočasné mezideponie zpět na stavbu" kubatura*0,70		41 245,750		
14	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	164 983,000		
	VV		"příplatek za další 4 km za odvoz z dočasné mezideponie zpět do stavby" kubatura*0,70*4		164 983,000		
15	K	122102204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	m3	-9 604,368		
	VV		"odečet odkopávek v zájezu ze smluvního rozpočtu"- 29461,25*2*0,163		-9 604,368		
16	K	119112 R	zlepšení zeminy v násypu hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou... 3 % objemové hmotnosti zeminy	m3	31 641,382		
	VV		kubatura*0,70-9604,368 " Zlepšení zeminy z mezideponie		31 641,382		
17	M	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	t	1 803,559		
	VV		31641,382*1,9*0,03		1 803,559		
20	K	162701105.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17 676,750		
	VV		"nákup vhodné zeminy do násypů"49318,132-31641,382		17 676,750		
21	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	265 151,250		
	VV		17676,75*15 "Přečtené koeficientem množství		265 151,250		
22	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	m3...	17 676,750		
	VV		17676,75" poplatky za zemník		17 676,750		
18	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	49 318,132		
	VV		"uložení vhodné zeminy z odkopu pro archeologický průzkum a nakupované vhodné zeminy"58922,500-9604,368		49 318,132		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				463 189,70
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				463 189,70
19	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		
	VV				1,000		

Rozbor ceny

Položka	R-01	Odkopávky a prokopávky v tř. 3, svahovou lžící po vrstvách - atypické, dle pokynů archeologa, včetně příplatku za lepivost, součástí je naložení na dopravní prostředek do vzdálenosti 3m
TOV	000	TOV 000
		MJ m3

H	Přímý materiál		
NC	z toho nákupní cena		
D	z toho doprava		
M	Mzdové náklady		
P	z toho přímé mzdy		
O	odvody	0,0 % z mezd	
S	Stroje		
T	Ostatní přímé náklady		
SUB	Pododávky		
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]			
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]			
R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	
R3		0,00 % z []	
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]			
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]			
Z	Zisk	10,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	
R4		0,00 % z []	
NK	Nekalkulované náklady		
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]			215,00
Jednotková cena			215,00

Hmotnost 0,00000
 Normohodiny 0,280

P.Č.	T	Kód položky	Náze	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	P	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,20830		
2	P	833000-S3-T2	Strojník	Nh	0,07200		
Mzdy							
3	P	101010011100	Lopátové rypadlo na kolovém podvozku výkon 74 kW objem lopaty 0,14 - 0,75 m3	Sh	0,07200		
Stroje							



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

SoD č.: 19/SML1628/SOD/INV

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590

Podrobnější popis změny – přípočty:

1) Změna – 1603 Nová komunikace u Roudnice n.L. mezi okružními křižovatkami

SO 1603 – V trase nově budované komunikace byla zjištěna černá skládka komunálního odpadu, kterou je nutné odstranit.

2) Změna – 4001 Přeložka vzdušného vedení 22 kV v km 0,993

SO 4001 - Při vytyčení stávající inž. sítě ČEZ-DS v místě „SO 4001-přeložka venkovního vedení 22kv v km 0,993“ bylo zhotoviteli oznámeno zástupcem ČEZ, že stávající podzemní vedení již není majetkem ČEZ, ale soukromé firmy Remington Energy s.r.o, dle vyjádření nového vlastníka bude potřeba položku přeložky rozšířit o ochranu vedení, které vede v zemi.

Odůvodnění změny VP:

Všechny změny výše uvedené jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn:

V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by nebylo možné dílo dokončit a následně užívat.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: Bohumil Kloub	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Roman Hek
Podpis objednatele, datum, razítko: Ivana Ziková	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD Ing. Michal Turek

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem SOD č. 18/SML1628/SOD/INV		Číslo změny: 3
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590		Datum: 2.9.2019
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
popis prací : (stručný popis změny) 1603 – Likvidace černé skládky. 4001 – navýšení položky o ochranu vedení, které vede v zemi. příloha: <ul style="list-style-type: none">- Změnový soupis prací a dodávek- Zaměření černé skládky		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna ceny díla:		+ 653.496,44 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	653.496,44 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele: Zbyněk Hořejší		
Za objednatele: Bohumil Kloub - TDI		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem SOD č. 18/SML1628/SOD/INV		Číslo změny: 3	
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590		Datum: 2.9.2019	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
objednatel <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<u>Přípočtů:</u> 653.496,44 Kč (bez DPH)			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 327.035.285,88 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	653.496,44Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	0,- (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	327.688.782,32Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Bohumil Kloub		Ing. Roman Hek	
Podpis zástupce objednatele , datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	
Ivana Zíková		Ing. Michal Turek	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-8275-0003-05-20181
Stavba: Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL3

KSO: 822 22 7
Místo: Roudnice nad Labem
CZ-CPV: 45233121-3

CC-CZ:
Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				653 496,44
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	653 496,44		137 234,25
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		790 730,69
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-8275-0003-05-20181

Stavba: Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL3

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		653 496,44	790 730,69
SO 1603	Nová komunikace u Roudnice n.L. mezi okružními křižovatkami	308 096,44	372 796,69
SO 4001	Přeložka vzdušného vedení 22 kV v km 0,993	345 400,00	417 934,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL3

Objekt:

SO 1603 - Nová komunikace u Roudnice n.L. mezi okružními křižovatkami

KSO: 822 22 7
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

308 096,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	308 096,44	21,00%	64 700,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

372 796,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL3

Objekt:

SO 1603 - Nová komunikace u Roudnice n.L. mezi okružními

Místo:

Roudnice nad Labem

Datum:

8. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

308 096,44

HSV - Práce a dodávky HSV

308 096,44

997 - Přesun sutě

308 096,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL3

Objekt:

SO 1603 - Nová komunikace u Roudnice n.L. mezi okružními

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

308 096,44

D HSV Práce a dodávky HSV 308 096,44

D 997 Přesun sutě 308 096,44

42	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	206,460		
			"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"206,46		206,460		
			vv				
40	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	206,460		
			vv		206,46		206,460
41	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 955,040		
			vv		206,46*24		4 955,040
43	K	997013R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu	t	206,460		
			vv		"SKLÁDKOVNÉ KOMUNÁLNÍHO ODPADU"206,46		206,460
44	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		
			vv		"geodetické zaměření černé skládky"1		1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL3

Objekt:

SO 4001 - Přeložka vzdušného vedení 22 kV v km 0,993

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ústecký kraj

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Projektant:

PUDIS a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

Cena bez DPH

345 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	345 400,00	21,00%	72 534,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

417 934,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL3

Objekt:

SO 4001 - Přeložka vzdušného vedení 22 kV v km 0,993

Místo:

Datum:

8. 8. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

345 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV

345 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL3

Objekt:

SO 4001 - Přeložka vzdušného vedení 22 kV v km 0,993

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

345 400,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					345 400,00
32	K	2	Přeložka vzdušného vedení 22 kV v km 0,993	kus	1,000		
	VV		"navýšení položky prelimináře"1		1,000		