

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 25/2019 ze dne 23. 08. 2019 ke stavbě „ Dolní Heřmanice-obytná zóna 2, lokalita p. č.1089, SO 102 Automatická tlaková stanice“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva

Ing. Petr Leopold

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem

Zastoupený

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Další pracovníci oprávnění jednat

Ve věcech smluvních

Ve věcech technických

Telefon; Fax

A T I K A – L Y S Ý, s.r.o.

Zahradní čp. 992, 594 01 Velké Meziříčí

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 17582

Miroslavem Lysým, jednatelem společnosti

60732610

CZ 60732610

Komerční banka

5286060287/0100

Doležal Vladimír

Miroslav Lysý, jednatel společnosti

Miroslav Lysý

566521861

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 z důvodu změny technického řešení vnitřního vybavení ATS a venkovních rozvodů vodovodu a to, na základě požadavku obce a objednatele. Tyto změny jsou specifikovány v příloženém položkovém rozpočtu:

SO 102.3 Technologie	440.827,-- Kč	z toho vícepráce	+ 14.825,-- Kč
Vodovod	169.247,-- Kč	z toho vícepráce	+ 169.247,-- Kč
SO 102.1 Stavební část	422.725,-- Kč	z toho vícepráce	+ 20.574,-- Kč
Cena díla bez DPH = Vícepráce			+ 204.646,-- Kč
Celková cena díla bez DPH			1.539.071,-- Kč

2.1.1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu víceprací, specifikovaných v 2.1., na uzavření **Dodatku č. 1** kterým se mění Cena díla bez DPH takto: **1.539.071,-- Kč bez DPH**

Předmět plnění dle **článku 5.5, 5.6.** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce vícepráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Celková cena díla dle Čl. 5.1. stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	1.334.425,-- Kč
Vícepráce	204.646,-- Kč
Méněpráce	0,-- Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.539.071,-- Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 25/2019 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací.
- 3.10. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 25.11.2019

Ve Velkém Meziříčí, dne 18.11.2019

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
Miroslav Lysý
Jednatel společnosti