



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. 2019/ŠaK/000238/SML/1

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019/ŠaK/000238/SML ze dne 07.10.2019

na inženýrsko - projektové práce pro stavbu:

### „Vybudování odborných učeben ve 3. NP Základní školy T.G.Masaryka, Frýdlant nad Ostravicí“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

#### 1. SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Město Frýdlant nad Ostravicí  
Náměstí 3  
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupen:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

RNDr. Helena Pešatová, starostka města

██████████ projektový manažer

██████████ referent odboru majetku a investic

Bankovní spojení:

IČ :

DIČ:

██████████ 00296651

██████████ CZ00296651

**Zhotovitel:** ARPIK OSTRAVA s.r.o.

Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava,  
702 00 Ostrava

zastoupen:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti

██████████ ředitel

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

██████████ 47667419

██████████ CZ 47667419

██████████ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 4942

## 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2019/ŠaK/000238/SML ze dne 07.10.2019, a to vzhledem k rozšíření předmětu díla.
- 2.2. Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2019 Smlouvu o dílo č. 2019/ŠaK/000238/SML, jejímž předmětem je realizace inženýrsko - projektových prací pro stavbu: „Vybudování odborných učeben ve 3. NP Základní školy T.G.Masaryka, Frýdlant nad Ostravicí“.

## 3. PŘEDMĚT DODATKU:

- 3.1. Článek 3 Smlouvy – Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vypracování akustické studie a návrh řešení akustických podhledů a nového osvětlení ve třídách.
- 3.2. Článek 4 Smlouvy – Dodací lhůta se v bodě 4.2 tímto dodatkem mění a nově zní:

<i>Předání díla (DSP+DPS včetně položkového rozpočtu a projektu interiéru a žádost o SP)</i>	<i>3 měsíce ode dne nabytí účinnosti SOD</i>
--	--

- 3.3. Článek 5 Smlouvy – Cena za dílo a platební podmínky se v bodě 5.1 tímto dodatkem mění a nově zní:

<i>Stupeň dokumentace</i>	<i>Cena bez DPH (Kč)</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
<i>DSP + DPS, projekt interiéru včetně položkového rozpočtu stavby i vybavení</i>	<i>364 500</i>	<i>21%</i>	<i>441 045</i>
<b><i>Celkem</i></b>	<b><i>364 500</i></b>		<b><i>441 045</i></b>

## 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 25.11.2019, č. usnesení 25/6.1.

Dne:03.12.2019

Dne: 26.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Helena Pešatová, v.r.  
starostka města

.....  
Ing. Kamil Škrobánek, v.r.  
jednatel společnosti