

## **DODATEK Č. 1** **KE SMLouvĚ O DíLO**

### **I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **město Bučovice**  
se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice  
IČ: 002 91 676  
DIČ: CZ00291676  
bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx xxxx  
účet č.: xxxxxx/xxxx  
**zastoupen** PhDr. Jiří Horák, Ph.D.  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  
Technický dozor investora:  
xxxx xxxx xxxxxxxx  
číslo smlouvy objednatele:

a

**Zhotovitel:** **STAVBY VANTO, s.r.o.**  
se sídlem: Panská 25, 686 04 Kunovice  
IČ: 28269314  
DIČ: CZ282693146  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxx  
účet č.: xxxxxxxxx/xxxx, xxxxxxxxxxxx/xxxx  
zapsán dne v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  
57602  
zastoupen: Mgr. Ondřej Pavka  
ve věcech běžného plnění smlouvy xxxx xxxx xxxxxxxx  
ve věcech technických xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  
číslo smlouvy zhotovitele: OP-19-026

(dále jen „zhotovitel“)

### **Článek I.**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23.9.2019 smlouvu o dílo , jejímž předmětem je realizace díla „**Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II.**“ (dále jen „smlouva“).
- 2) Smluvní strany se z důvodu průtahů v řízení, jež nebylo v době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné dílo objektivně možno předjímat, dohodly na úpravě termínů provedení díla. Termíny provedení díla byly posunuty s ohledem na posun zahájení realizace díla o dobu odpovídající tomuto posunu tak, aby celková doba realizace zůstala co do délky shodné s původním zněním. Termíny milníků korespondují s nutnou změnou technologie výroby a možnému postupu prací, danými zejména klimatickými poměry v období realizace.

### **Článek II.**

- 1) Ruší se stávající čl. III. Termíny provedení díla a nahrazuje se novým následujícího znění:

### III. Termíny provedení díla

- (1) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů od předání staveniště.
  - (2) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do **16.06.2020**
  - (3) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
  - (4) Pevně stanovené milníky Harmonogramu:
    - a) stavební objekt - Hradisko SO 01 Komunikace od škol do **16.06.2020** (přičemž musí být zajištěn provoz pro pěší v období školního roku)
    - b) stavební objekt - Kalvárie SO 01 Přístupová komunikace do **16.06.2020**
    - c) stavební objekt – Kalvárie SO 08 Obnova rozvodů a sloupů VO do **16.06.2020** (přičemž musí být zajištěn provoz pro pěší v období školního roku)
    - d) stavební objekty - Hradisko SO 04 Altán Letec, - Kalvarie SO 02 Altán Letýšek, SO 03 Altán SV, SO 04 Altán Palasor nejpozději do **15.05.2020**
- 2) Ruší se stávající příloha č. 3 Harmonogram a nahrazuje se přílohou novou, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
  - 3) Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla.
  - 4) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.

### Článek III.

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že je objednatel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek ke zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle uvedeného zákona odešle objednatel, a to ve lhůtách tímto zákonem stanovených. Zhotovitel se zveřejněním souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odst. 2 tohoto článku.
- 4) Tento dodatek byl schválen na 32. zasedání Rady města Bučovice dne 30. 10. 2019 usnesením č. 533/32/RM/2019.

Přílohy:  
Příloha č. 1: Harmonogram – aktualizovaný

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Bučovicích 13.11.2019

V Kunovicích 13.11.2019

.....  
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.  
starosta

.....  
Mgr. Ondřej Pavka  
jednatel

