

Městská část Praha 7

Úřad městské části

nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7



Objednávka číslo: O-0052/OIVZ/2019
Datum vystavení: 22. listopadu 2019

IČO odběratele: 00063754 DIČ odběratele: CZ00063754 Česká spořitelna, a. s. č.ú.: [redacted]	Dodavatel: REINVEST spol. s r.o. K Novému dvoru 897/66 14200 Praha IČO: 65410840 DIČ: CZ65410840
---	--

Vystavil: [redacted]
Telefon: [redacted]
e-mailová adresa: [redacted]
Kompetent: [redacted]

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

Na fakturách – daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátce. Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře – daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.

Objednáváme u Vás :

SLUŽBY	částka
<p>Služby technického dozoru investora na investiční akci „ ZŠ Korunovačn - Reko elektrorozvodů - realizace stavby vč. vypracování PD“</p> <p>Projektová část - konzultační činnost TDI, příprava a koordinace stavební připravenosti s generálním zhotovitelem stavby v rámci přípravy PD pro provedení stavby pro všechny části etapy proběhne v souladu s HMG projektové části před vlastním započítáním stavebních prací. Cena činí 585,- Kč/hod. bez DPH; 707,85 Kč/hod včetně DPH Předpokládaný počet konzultačních hodin v rámci přípravy PD činí pro všechny tři etapy cca 100 hodin .</p> <p>1. Etapu : 12/2019 – 3/2020 2. Etapu: 12/2020 - 3/2021 3. Etapu: 12/2021 –3/2022</p> <p>Stavební část - konzultační činnost TDS, technická kontrola stavby bude prováděna v souladu s vypracovanou PD pro provedení stavby, předpokládaný počet KD na stavbě a rozsah hodin v kanceláři pro všechny části etapy: Cena činí 585,- Kč / hod. bez DPH; 707,85 Kč/hod včetně DPH Předpokládaný počet konzultačních hodin v rámci realizace pro všechny části etapy činí 560 hodin</p> <p>1. Etapu : (7 – 8/2020) 2. Etapu: (7 – 8/2021) 3. Etapu: (7 – 8/2022)</p> <p>Celkový předpokládaný počet konzultačních hodin činí 660 hod. pro všechny části etapy. Nedílnou součástí objednávky jsou P1 – obchodní podmínky, P1b CN Reinvest ze dne 4.10.2019 a P2 specifikace činnosti TDI.</p> <p>Začátek ihned po účinnosti. Konec nejpozději do 31. 8. 2022 (tento termín je nepřekročitelný) Stavební i projektové práce budou probíhat po etapách po dobu tří let. Projektová část: Celkové náklady na PD činí 100 hod. x 585 Kč/hod. = 58 500,- Kč bez DPH = 70 785,- Kč s DPH Stavební část: Celkové náklady na stavební část činí 560 hod. x 585 Kč/hod. = 327 600 Kč bez DPH = 396 396,- Kč s DPH Celková cena celkem 386 100,- Kč bez DPH DPH..... 81 081,- Kč bez DPH Celkové náklady 467 181,-Kč s DPH Fakturováno bude dle skutečně provedených a odsouhlasených prací.</p>	<p>Dohodnutá cena 386 100,00</p> <p style="text-align: right;">včetně DPH a dopravy 467 181,00</p>

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
003113	6121			467 181,00

Razítko a podpis objednatele
Městská část Praha 7
Úřad městské části
Odbor Kancelář starosty a tajemníka
PRAHA 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000

"Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na emailovou adresu [redacted] do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění."

"Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy [dohody/dodatku] v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat."

Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.

Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po skončení poskytování služeb a doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 2352/04 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky. Smluvní pokuta pro případ prodlení s poskytnutím služeb činí 0,05% denně z celkové ceny služeb za každý den prodlení. Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě potřeby vyjasnění či doplnění některých výše uvedených informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese [redacted]

Prosím o zaslání zpět, Vámi oskenované potvrzené objednávky na emailovou adresu

Datum: 29.11.2019

Razítko:

Podpis vč. podpisu hůlkovým písmem [redacted]

REINVEST

REINVEST spol. s r. o.
K Novému dvoru 697/65, Praha 1
DIČ: CZ65410840, zapsáno
u MS v Praze oddíl C, vl. 44457



OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro výkon služby technický dozor investora pro akci s názvem „**Technický dozor investora na akci „ZŠ Korunovační - Reko elektrorozvodů - realizace stavby vč. vypracování PD“**“

1. Předmět a rozsah činnosti

- 1.1 Stavební akce „**ZŠ Korunovační - Reko elektrorozvodů - realizace stavby vč. vypracování PD**“, probíhá v budově č. p. 164, která je součástí pozemku p. č. 584, k. ú. Bubeneč, obec Praha, zapsaná na LV č. 652, na adrese ZŠ Korunovační, Praha 7, Korunovační 164/8 a Sládkova 164/2, Praha 7, Akce je věcně rozdělena **na dvě části**: 1 část s názvem „**Projektová část**“ a 2 část s názvem „**Stavební část**“. Předpokládaná hodnota stavebních prací vč. vypracování PD, které budou dozorovány technickým dozorem stavby, činí cca **17,48 mil. Kč bez DPH**.
- 1.2 Rozsah činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) je specifikován v příloze č. 2 objednávky – Specifikace činnosti výkonu TDI.
- 1.3 Činnost Poskytovatele bude zahájena na základě výzvy nebo dílčích pokynů Objednatele k zahájení inženýrské činnosti, tak aby v průběhu realizace projektové dokumentace Poskytovatel byl přítomen konzultace se zhotovitelem nad rozpracovaným návrhem PD v souladu s HMG projektové části díla jednotlivých etap a dále pak aby v průběhu realizace stavební části byl přítomen na předání staveniště zhotoviteli díla v souladu s HMG stavební části jednotlivých etap.
- 1.4 Přehled činnosti Poskytovatele bude zapsán např. ve stavebním deníku příslušné stavební akce nebo jiným dohodnutým způsobem a písemně odsouhlasen Objednatelem. Poskytovatel v přehledu odpracovaných činností uvede-specifikuje také činnost, kterou se zabýval (např. kontrola stav. prací na staveništi, kontrola PD apod.)

2 Odměna za služby

- 2.1 Odměna za služby byla stanovena dohodu v souladu s nabídkou TDI ze dne 4. 10. 2019.
 - Odměna Poskytovatele za výkon inženýrské činnosti dle této objednávky, tj. **technického dozoru investora** (dále jen „TDI“) a souvisejících činností při přípravě a realizaci akce a po jejím dokončení, je stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena v objednávce.

3 Platební podmínky

- 3.1 Odměna bude Objednatelem hrazena měsíčně na základě faktury TDI, podle skutečně poskytnutých služeb v předchozím kalendářním měsíci. Soupis skutečně poskytnutých činností podepsaný zástupcem Objednatele vč. kopie objednávky bude nedílnou součástí faktury.
- 3.2 Splatnost daňového dokladu činí **30 dnů** od jeho doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Oprávněně vystavený daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

4 Doba plnění

- 4.1 Předpokládaná doba plnění zakázky je **ihned po účinnost smlouvy / objednávky nejpozději však do 31. 8. 2022.**

Plnění bude probíhat po etapách pro projekční a stavební práce dle objednávky.

Předpokládaný termín zahájení / ukončení projekčních prací pro:

1. Etapu : 12/2019 – 3/2020
2. Etapu: 12/2020 - 3/2021
3. Etapu: 12/2021 –3/2022

Předpokládaný termín zahájení / ukončení stavebních prací pro:

1. Etapu : (7 – 8/2020)
2. Etapu: (7 – 8/2021)
3. Etapu: (7 – 8/2022)

5 Povinnosti Poskytovatele

- 5.1 Poskytovatel se zavazuje v této objednávce specifikovaný předmět plnění provést včas a řádně za podmínek uvedených v objednávce, v souladu s těmito obchodními podmínkami a v součinnosti se zhotovitelem stavby.
- 5.2 Poskytovatel bude obstarávat všechny potřebné práce a činnosti, záležitosti, doklady, rozhodnutí a jiné podklady a materiály jménem Objednatele s tím, že veškerá podání, právní jednání, doklady a další dokumenty bude podepisovat za Objednatele takto:
„Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7“
Zastoupená: společností REINVEST, spol. s r.o., na základě plné moci
Dokument bude opatřen firemním razítkem Poskytovatele a podpisem oprávněného zástupce Poskytovatele.
- 5.3 Poskytovatel je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Objednatele, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Je rovněž povinen upozornit Objednatele, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů Poskytovatele. V případě, že Objednatel i přes upozornění Poskytovatele na splnění pokynů trvá, neodpovídá Poskytovatel za škodu takto vzniklou.
- 5.4 Na výzvu Objednatele (dopisem, e-mailem) je TDI povinen předat stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou Objednatel s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejdříve však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.
- 5.5 Poskytovatel je oprávněn, pouze na základě změnového listu vypracovaného položkového rozpočtu/ ocenění změny a pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, měnit věcný rozsah stavby oproti schválené projektové dokumentaci a smlouvě o dílo, termíny realizace, či akceptovat změnu ceny. Spolu se žádostí o souhlas předá Poskytovatel Objednateli technické a věcné zdůvodnění změny. V žádosti o souhlas musí Poskytovatel v součinnosti se zhotovitelem uvést rozbor příčin, vedoucích ke změnám navrhovaného zvýšení celkových nákladů.
- 5.6 Poskytovatel je povinen vyzvat Objednatele k účasti na všech důležitých jednáních a vyžádat si jeho stanovisko ke všem důležitým rozhodnutím.
- 5.7 Poskytovatel bez zbytečného odkladu předá Objednateli jím určené věci (technickou dokumentaci, revize, doklady apod.), které převzal v průběhu plnění předmětu díla.

6 Povinnosti Objednatele

- 6.1 Poskytnout Poskytovateli dokumenty v listinné podobě nezbytné pro výkon činnosti TDI a to protokolárně. Objednatel zmocňuje Poskytovatele, aby jeho jménem vykonával inženýrské činnosti, kterými bude realizovat předmět této smlouvy a to za podmínek těmito obchodními podmínkami dohodnutými.
- 6.2 Pro výkon činnosti TDI udělí Objednatel TDI plnou moc.
- 6.3 Komunikace mezi Objednatelem a TDI bude probíhat vždy písemně (také e-mailem).
- 6.4 Na výzvu Poskytovatele (dopisem, e-mailem) je Objednatel povinen předat stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou Poskytovatel s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejdříve však do 3 pracovních dnů od protokolárního vznesení požadavku TDI. V případě, že Objednatel tuto povinnost nesplní, má se za to, že souhlasí s postupem, který Poskytovatel navrhl.

7 Odpovědnost Poskytovatele

- 7.1 Poskytovatel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu Objednávky v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a dále touto Objednávkou a za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem činnosti TDI Objednateli.
- 7.2 Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti na pojistnou částku nejméně **5 000 000 Kč** (slovy: pět milionů korun českých). Originál smlouvy/pojistného certifikátu je Poskytovatel povinen zaslat Objednateli e-mailem při podpisu objednávky.

8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 Objednávka /smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).

- 8.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky/smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
- 8.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na internetových stránkách městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění v pozdějších předpisů.
- 8.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

9 Přílohy obchodních podmínek:

Příloha č. 2 – Specifikace činnosti výkonu TDI

V Praze dne 22.11.2019

SPECIFIKACE

činností technického dozora investora pro akci: „ZŠ Korunovační - Reko elektrorozvodů - realizace stavby vč. vypracování PD“

1. Seznámení se s předmětem plnění a způsobem provedení zhotovitelem, jakož i dalšími dokumenty souvisejícími se stavbou zejména s již uzavřenou smlouvou o dílo č. **2019/OIVZ/016** se zhotovitelem tak, aby činnost byla prováděna v souladu s platnou legislativou v ČR.
2. Poradenství a konzultace v rámci přípravy projektové dokumentace, časového plánu výstavby a informování objednatele o postupu, zejména v případech, kdy dochází k požadavkům na navýšení nákladů; kontrola a ověření cen položkového rozpočtu a nedodržení termínu.
3. Zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednáních s dodavatelem nebo s orgány státní správy,
4. Organizace předání staveniště zhotoviteli stavby, včetně vypracování protokolu o předání staveniště se stanovením napojovacích bodů pro odběr médií spolu se stanovením způsobu jejich úhrady, zajištění odečtu.
5. Kontrola stavby / stavebních prací
 - z hlediska kvality dodávek a prováděných prací včetně těch, které budou v dalším postupu zhotovování díla zakryté nebo se stanou nepřístupnými,
 - z hlediska prováděných prací s uzavřenou Smlouvou o dílo a odsouhlasenou projektovou dokumentací (v souladu s harmonogramem).
6. Kontrola a sledování a vedení stavebních a montážních, provádění odpovídajících zápisů do deníků.
7. Kontrola oprávněnosti fakturace zhotovitele podle skutečně provedené práce a spotřeby materiálu.
8. Pořizování fotodokumentace z průběhu stavby.
9. Kontrola vad a nedodělků v průběhu stavby i po jejím dokončení.
10. Kontrola řádného průběhu přjímelek a zkoušek provedených prací a dodávek, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy o dílo, které si objednatel stavby nebo jiný účastník stavebního řízení vyhradil ke kontrole, včetně kontroly plnění případných opatření státního stavebního dohledu při realizaci stavby.
11. Organizace a řízení kontrolních dnů na stavbě, zajištění zápisů z kontrolních dnů a jejich rozeslání účastníkům.
12. Organizace přjímacího řízení dokončené stavby, nebo její části, vypracování zápisů z dílčích přjímelek a závěrečného zápisu o přjímece celé stavby. Soustředění všech dokladů, revizních zpráv, atestů zařízení, komplexních zkoušek včetně účasti na nich, prohlášení o shodách a dalších dokladů nutných pro převzetí stavby a následnou kolaudaci (účast na zkušebním provozu a zajištění vypracování zprávy).
13. Zajištění a kontrola dokumentace skutečného provedení stavby od zhotovitele pro investora.
14. Zajištění a organizace kolaudačního řízení stavby, včetně zajištění všech potřebných dokladů.
15. Zajištění a kontrola, aby zhotovitel po úplném ukončení stavby odklidil zařízení staveniště.
16. Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků díla / stavby zjištěných při přjímece, v dohodnutých termínech.
17. Pravidelně informovat investora / objednatele o průběhu stavby, zajišťovat ve spolupráci se zhotovitelem vypracování změnových listů v případě nezbytné změny díla, příprava podkladů pro vyúčtování smluvní pokuty v případě neplnění harmonogramu nebo porušování podmínek smlouvy.
18. Spolupráce se zhotovitelem
 - při zajištění opatření na odvrácení nebo omezení škod v průběhu stavby živelnou pohromou.
 - při odstraňování vad díla, které vznikly nebo byly zjištěny v průběhu stavby, popř. jejich vzniku předcházet.
19. Spolupráce s objednatelem při předání dokončené stavby nebo její části uživateli.
20. Vyhotovení závěrečné zprávy o průběhu a ukončení stavby, včetně fotodokumentace o průběhu stavby a předání kompletní dokumentace, kterou získal v průběhu činnosti pro investora objednateli., a to vše do 1 měsíce po ukončení stavby

CENOVÁ NABÍDKA
VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU
STAVEBNÍKA
„ZŠ KORUNOVAČNÍ - REKO
ELEKTORROZVODŮ - REALIZACE STAVBY
VČ. VYPRACOVÁNÍ PD“

Organizace:

REINVEST, spol. s r.o.

Adresa:

K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

IČ:

654 10 840

DIČ:

CZ654 10 840

Zástupce:

Ing. Marek Raška, jednatel,

e-mail:

Kontaktní osoba:

Investor:

Městská část Praha 7

Adresa:

nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

Zástupce:

datum zpracování nabídky:

04.10.2019

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Jedná se o výkon technického dozoru stavebníka k akci „ZŠ Korunovační - Reko elektrorozvodů - realizace stavby vč. vypracování PD“.

TERMÍN REALIZACE

Projektová část:

Předpokládaný počet konzultačních hodin TDS v souladu se zhotovitelem v rámci přípravy PD cca 100 hod. pro všechny části etapy – termín zahájení říjen - listopad 2019

Stavební část: Etapa I. - Etapa III.

Každá etapa proběhne během velkých letních školních prázdnin (červenec – srpen)

Etapa 7 - 8/2020

Etapa 7 - 8/2021

Etapa 7 - 8/2022

31.8.2022 tento termín je nepřekročitelný

Předpokládaný počet hodin v rámci KD na stavbě a rozsah hodin v kanceláři cca 560 hod. pro všechny části etapy.

Odhadovaný počet hodin je orientační .

STANOVENÍ HONORÁŘE

	Hodinová sazba	Celková cena v Kč bez DPH v rámci jednotlivé části
Projektová část (100 hod.)	585,-	58.500,-
Stavební část (560 hod.)	585,-	327.600,-

Cenová nabídka za výkon technického dozoru stavebníka:

386.100,- Kč bez DPH

PLATEBNÍ PODMÍNKY: Splatnost faktury 30 dní.

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala, v případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

S přáním pěkného dne

Ing. Marek Raška, jednatel

REINVEST

REINVEST s.p.a. s.r.o.
K Novému Dvoři 897/60, Praha 4
DIČ: CZ65410840, zapsáno
u MS v Praze oddíl C, v. 44457

inženýrská činnost – technický dozor staveb – koordinátor BOZP

Sídlo společnosti: REINVEST s.p.a. s.r.o. - K Novému Dvoři 897/60, 142 00, Praha 4

IC: 65410840, DIČ: CZ65410840, zapsáno u MS v Praze oddíl C, v. 44457

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 02.08.2019

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

REINVEST spol. s r.o.

1.2. Sídlo

K Novému dvoru 897/66

14200 Praha 4 - Lhotka

Česká republika

1.3. IČO

65410840

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Karel Bárta	jednatel
Ing. Marek Raška	jednatel

Způsob jednání

Každý jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		27.11.2018	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Projektová činnost ve výstavbě		27.11.2018	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		27.11.2018	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	27.11.2018	

Pozn. 1

Velkoobchod a maloobchod

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci č. 36036	autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby	ČKAIT	13.06.2012	
Osvědčení ev.č.: SGS/021/KOO/2015	odborně způsobilá k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	SGS Czech Republic, s.r.o.	10.09.2015	10.09.2020

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 06.02.2019.

Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 06.02.2019.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 02.08.2019

Evidenční číslo: W19080000191

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 25888

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

[redacted]
jméno a příjmení

[redacted]
rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0008909

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde [redacted]

Autorizace je udělena ke dni 4.1.2005

[redacted]
předseda ČKAIT

