

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

Evidenční číslo OBJEDNATELE: **SI/ŘVC/007/R/SoD/14**

Evidenční číslo ZHOTOVITELE: **ZHS140062**

uzavřený podle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Ředitelství vodních cest České republiky

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy a spojů České republiky ke dni 1. 4. 1998, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění dodatků č. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XI se sídlem na adrese nábr. L. Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 15, IČO: 67981801, jejímž jménem jedná Ing. Lubomír Fojtů, ředitel.

jako objednatel na straně jedné („Objednatel“)

a

(2) SMP CZ, a.s.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, IČO: 27195147, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 9654, jejímž jménem jedná Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva a Ing. Vladimír Myšička, člen představenstva.

PREAMBULE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2014 smlouvu o dílo spočívající ve zhotovení staveb „Modernizace plavební komory Brandýs nad Labem“ („Smlouva“).

(B) Při provádění díla dle Smlouvy vznikla potřeba provést dodatečné stavební práce. Potřeba provedení dodatečných stavebních prací přitom vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

(C) Smluvní strany proto uzavírají tento Dodatek za účelem provedení dodatečných stavebních prací ze strany Zhotovitele a jejich úhrady ze strany Objednatele v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.

1. PROVEDENÍ DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést nad rámec Smlouvy, avšak v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy dílo spočívající v provedení dodatečných stavebních prací (víceprací).

1.2 Dodatečné stavební práce (vícepráce) společně s oceněním jednotlivých položek jsou uvedeny v částkách bez DPH ve změnovém listě v **Příloze č. 1** tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

- 1.3 V souvislosti se změnami původní SMLOUVY, které vyplývají z tohoto DODATKU č.1 dochází i k odpovídajícím úpravám v přílohách původní smlouvy a to: v příloze č. 4 KONTROLNÍ KNIHA STAVBY, příloze č. 8 CENOVÉ SPECIFIKACE a v příloze č. 9 PATEBNÍ KALENDÁŘ.

2. SMLUVNÍ CENA

- 2.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní cenu za provedení všech dodatečných stavebních prací podle ustanovení čl. 1 (*Provedení dodatečných stavebních prací*) tohoto Dodatku odměnu v celkové výši [REDAKCE] Kč (slovy: [REDAKCE] bez daně z přidané hodnoty (DPH) a [REDAKCE] Kč (slovy: [REDAKCE] s DPH.

- 2.2 V souvislosti se změnami původní SMLOUVY, které vyplývají z tohoto DODATKU č. 1, SMLUVNÍ CENA DÍLA činí:

„Modernizace plavební komory Brandýs nad Labem“ 70 853 999,90,- Kč

Dílo celkem bez DPH 70 853 999,90,- Kč

(slovy: sedmdesátmiliónů osmsetpadesáttřítisícdevětsetdevadesátdevět korun českých a devadesát haléřů bez DPH)

DPH 14 879 339,97,- Kč

Dílo celkem včetně DPH 85 733 339,87,- Kč

(slovy: osmdesátpětmiliónů sedmsetřicettřítisícčtyřicetdevět korun českých a osmdesátsedm haléřů, vč. DPH)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Změny tohoto Dodatku mohou být prováděny pouze po dohodě Smluvních stran ve formě písemného dodatku řádně podepsaného osobami oprávněnými k jeho podpisu.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
- 3.3 Veškerá vzájemná ujednání mezi Smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející podpisu tohoto Dodatku a vztahující se k tomuto Dodatku, pokud se nestala součástí tohoto Dodatku, ztrácejí podpisem tohoto Dodatku platnost.
- 3.4 Ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna a použijí se, zejména pokud jde o platební podmínky i na plnění poskytovaná na základě tohoto Dodatku.
- 3.5 Tento Dodatek se vyhotovuje v českém jazyce ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel – Ředitelství vodních cest ČR


Místo: V Praze 9.6.2015

Datum:



Jméno: Ing. Lubomír Fojtů

Funkce: ředitel




Zhotovitel – SMP CZ, a.s.

Místo: Praha


Datum:

9.6.2015




Jméno: Ing. Martin Dokšanský

Funkce: předseda představenstva



Jméno: Ing. Vladimír Myšička

Funkce: člen představenstva



ZL č. 1 - druhá bezpečnostní řada TI průměr 1,1 m á 0,7 m

SO 02 - Ochranná jímka

stavba: Modernizace plavební komory Brandýs nad Labem

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

zhotovitel: SMP CZ, a.s.

č.p.	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena (Kč)	Celková cena (Kč)	Poznámka
	Utěsnění podloží, trysková injektáž					
9a	Vrty ve dně komory Ø 150 mm - vrt délky 1,1 m á 0,7 m 267 ks 293,70	m	293,7			Vrty pro osazení výpažnic pro provádění tryskové injektáže. Předpokládaná třída vrtatelnosti IV. Prováděno z pomocné konstrukce pod hladinou za pomoci potápěčů. přil. PD D 1.2-1.5
10a	Dodávka a montáž ocelových trub pro provádění injektáže - vystrojení vrtu, trubky Ø 141.3/5 mm délky 1,1 m 267 ks 293,7*1,1	m	323,1			Prováděno pod hladinou za pomoci potápěčů. přil. PD D 1.2-1.5

č.p.	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena (Kč)	Celková cena (Kč)	Poznámka
11a	Trysková injektáž - jednofázová, metodou M1 - sloupy T1, průměru cca 1,10 m á 0,7 m - vrty pro tryskovou injektáž - dodávka injekční směsy cementové s přísadou zabraňující rozplavování a s přísadou urychlovače tuhnutí směsi Požadovaná minimální krychelná pevnost v tlaku betonů sloupů tryskové injektáže bude činit 6 MPa. Celkem: 1 068,00	m	1 068,0			Těsnící clona po obvodu dna plavební komory. - sloup délky 4,0 m ... 267 ks - hluché vtání cca 1,1 m Prováděno pod vodou za asistence potápěčů. příl. PD D 1.2-1.5
	Celkem SO 02 :					

Nákladová kalkulace nové R položky 11a:

p.č.	položky kalkulace p.č. 11a	% poměr	j.c. Kč	celkem Kč
	materiál			
	C/V = 1,2 (obj. hmotnost 1,58 kg/l)			
	cement CEM II B/S 42,5 R			
1	stabilizační přísada Stabilan KP-1	36,50		
	939,84 m3			
	opotřebení vrtného materiálu			
	1615 kg			
	mzdy			
	Dělník sk. 2 tř. 2 1673,5 Nh			
	Dělník sk. 2 tř. 2 400,5 Nh			
2	Dělník sk. 3 tř. 2 801,0 Nh	18,25		
	Strojník sk. 2 tř. 2 1575,5 Nh			
	Strojník sk. 2 tř. 3 400,5 Nh			
	Strojník sk. 3 tř. 2322,0 Nh			
	stroje a zařízení			
3	Kalové čerpadlo 197,5 Sh	28,00		
	Vrtná souprava 2160,5 Sh			
	Zařízení pro injektování 882,0 Sh			
4	OPN	4,85		

č.p.	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena (Kč)	Celková cena (Kč)	Poznámka
5	správní režie	7,25	10 336 670,04			
6	výrobní režie	3,65	10 336 670,04			
7	subdodávky	0,00	10 336 670,04			
8	zisk	1,50	10 336 670,04			
Celkem p.č.11a		100,00				