



DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ A CESTY SVOBODY

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Technický dozor investora (TDI):

tel.:

Email:

dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

KB, a.s., pobočka Říčany

724201/0100

00240702

CZ00240702

skjbfwd

Ing. Arch. Dominik Landkammer

LNConsult, s.r.o., Ing. Ladislav Němeček

725 026 765

Dominik.landkammer@ricany.cz

ZHOTOVITEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

dále „Zhotovitel“

„Společnost Říčany – Stavitelství Řehoř + T4 Building“

společnost dle smlouvy o spolupráci mezi:

Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice IČ:
25075543 a

T4 Building se sídlem Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ: 043525

Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošic

Petrem Řehořem, zmocněncem na základě plné moci

282444100/0300, IBANcz6503000000000282444100

xi34iqj

Ing. Jakub Matyáš, 736 630 751, matyas@stavitelstvirehor.cz

Radek Němec, 725 725 487, nemec@T4building.cz

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 6 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, Říčany“ na základě geodetického zaměření skutečně provedených výměr na stavebních objektech SO301 Oprava vodovodu, SO303 Rekonstrukce jednotné kanalizace a SO305 Nová dešťová kanalizace. Součástí změnového listu jsou rovněž práce spojené s havarijní opravou vodovodu z důvodu ochrany sítí při výsadbě stromů v ulici Cesta Svobody a oprava havarijního stavu opěrné zdi chodníku na hraně poz.1213/5.

Článek 2. Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. ZL6 a ZL7, který je přílohou tohoto dodatku č. 6 k SOD.

Článek 3. Doba provádění díla

Doba provádění díla se dodatkem č.6 vzhledem k technologicky náročné opravě vodovodu v Cestě Svobody prodlužuje o 3 týdny, tj. do 21.11.2019.

Článek 4. Cena díla

4.1. Ceny dle ZL6 a ZL7 uvedeného v čl. II. tohoto dodatku č. 6, se sjednávají takto:

Stavební objekt	VCP bez DPH	VCP vč. DPH	MNP bez DPH	MNP vč. DPH	CELKEM bez DPH	CELKEM vč. DPH
ZL6 SO 301	343 488,29	343 488,29	-49 007,76	-49 007,76	294 480,53	294 480,53
ZL6 SO 303	93 425,77	93 425,77	-35 803,46	-35 803,46	57 622,31	57 622,31
ZL6 SO 305	730 303,24	883 666,92	-205 210,14	-248 304,27	525 093,10	635 362,65
ZL7 SO 306	206 380,80	206 380,80	0,00	0,00	206 380,80	206 380,80
ZL7 SO 102	243 905,70	295 125,90	0,00	0,00	243 905,70	295 125,90
CELKEM	1 617 503,80	1 822 087,68	-290 021,36	-333 115,49	1 327 482,44	1 488 972,19

4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	49 315 306,56	7 333 326,34	56 648 632,90
Cena včetně předchozích dodatků	52 575 144,65	7 539 501,82	60 114 646,47
Dodatek č.6	1 327 482,44	161 489,75	1 488 972,19
Celková výsledná cena díla	53 902 627,09	7 700 991,57	61 603 618,66

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné

- 5.2. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 6 na svém jednání konaném dne 3.10.2019 pod č. usnesení 19-47-034.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č.1 – Změnový list č. 6

Příloha č.2 – Změnový list č. 7

V Říčanech

dne 30.10.2019

Objednatel:

.....
Mgr. Vladimír Kořen
starosta města

V Černošicích

dne 31.10.2019

Zhotovitel:



Staviteřství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(2)

.....
Petr Řehoř

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, Říčany

Číslo projektu:

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1
IČ: 64939511

Zhotovitel: „Společnost Říčany - Stavitelství Řehoř + T4 Building“

Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
IČ: 25075543

T4 Building s.r.o.
Třídvorská 1386
280 02 Kolín - Kolín V
IČ: 04352530

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **6**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 301 – Oprava vodovodu
SO 303 – Rekonstrukce jednotné kanalizace
SO 305 – Nová dešťová kanalizace

Změnu požaduje: Objednatel/Zhotovitel

- na základě čeho: postupu prací na stavbě a realizovaných stavebních objektů

Stručný popis změny: Na základě dokončených prací bylo provedeno finální geodetické zaměření daných stavebních objektů a vytvořen tento doměrkový změnový list, narovnávající délky, plochy, objemy a kusy daných materiálu a prací.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO NE

Časový dopad na stavbu:

ANO NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo:

52 575 144,65 Kč

Náklady na změnu:

877 195,94 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO 301	1 831 519,55 Kč	1 831 519,55 Kč	343 488,29 Kč	-49 007,76 Kč	2 126 000,08 Kč
SO 303	608 729,01 Kč	608 729,01 Kč	93 425,77 Kč	-35 803,46 Kč	666 351,32 Kč
SO 305	4 610 572,95 Kč	5 019 753,56 Kč	730 303,24 Kč	-205 210,14 Kč	5 544 846,66 Kč
Total/ Celkem	7 050 821,51 Kč	7 460 002,12 Kč	1 167 217,30 Kč	-290 021,36 Kč	8 337 198,06 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: PETR REHOŘ Datum: 31.10.2019 Podpis (razítko)



2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: LAUDKAMMER Datum: 30.10.19 Podpis (razítko)



3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: Podpis (razítko)

Přílohy: Změnový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, Říčany

Číslo projektu:

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1
IČ: 64939511

Zhotovitel: „Společnost Říčany - Stavitelství Řehoř + T4 Building“

Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
IČ: 25075543

T4 Building s.r.o.
Třídvorská 1386
280 02 Kolín - Kolín V
IČ: 04352530

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 7

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS:

**SO 306 – Havarijní oprava vodovodu v ulici Cesta Svobody
SO 102 - Chodníky**

Změnu požaduje: Objednatel

- na základě čeho: postupu prací na stavbě a realizovaných stavebních objektů

Stručný popis změny: Na základě havarijního stavu vodovodního řadu v ulici Cesta Svobody je nutné provést jeho kompletní opravu. Dále je nutné v rámci objektu SO 102 provést opravu a zajištění spodní stavby oplocení, aby byla zajištěna stabilita chodníku a přilehlé komunikace.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO NE

Časový dopad na stavbu:

ANO NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo:

52 575 144,65 Kč

Náklady na změnu:

450 286,50 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO 306	0,00 Kč	0,00 Kč	206 380,80 Kč	0,00 Kč	206 380,80 Kč
SO 102	671 279,06 Kč	671 279,06 Kč	243 905,70 Kč	0,00 Kč	915 184,76 Kč
Total/ Celkem	671 279,06 Kč	671 279,06 Kč	450 286,50 Kč	0,00 Kč	1 121 565,56 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: PETR REHOŘ

Datum: 31.10.2019

Podpis (razítko)



Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075549
(2)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis (razítko)

Přílohy:

Změnový rozpočet