

Popis změny :

Při realizaci SO 102 – chodníky, vjezdy a zelené plochy realizované při opravě silnice III/02220 Dražejov – Strakonice, došlo ke změnám objemů a druhů prací.

Situace na stavbě si vyžádala realizaci víceprací, které bylo žádoucí provést pro zachování nebo zvýšení užitnosti a funkčnosti díla v co nejvyšší možné míře.

K navýšení objemu prací došlo zejména u prodloužení propustku, vybudování vodovodní přípojky a prodloužení kanalizace. Dále byla přidána položka mulčování při zřizované výsadbě zeleně.

Práce nefakturované, fakturované zčásti nebo označené jako méněpráce, nebyly realizovány z titulu upuštění od jejich realizace (nečerpaní rezervních a preventivních položek), z podnětu investora, popř. jeho zástupců, resp. z podnětu budoucích správců sítí.