

## DODATEK č. 1/2019

Ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 29.11.2017

Číslo smlouvy: 02PU-001918

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: I/6J Hostivice kaple č. 12 poutní cesta Hájek - DSP, ZDS,  
IČ, AD

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne,  
měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6

IČO: 26080273

DIČ: CZ26080273

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka, 103969

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2017 Smlouvu o poskytování služeb na „I/6J Hostivice kaple č. 12 poutní cesta Hájek - DSP, ZDS, IČ, AD“ (dále jen „Smlouva“);
- (B) Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Poskytovatele ani Objednatele, není Poskytovatel přes maximální úsilí schopen plnit předmět plnění v požadované době plnění. Vzhledem k tomu, že realizace předmětné stavby nebyla doposud zahájena, není možné plnit termín výkonu Autorského dozoru do 30.12.2019.
- (C) Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1.

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna **článku 5. Lhůty plnění**.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odstavce 5.1. v článku 5. Lhůty plnění Smlouvy se u poslední položky „AD“ mění a nyní zní následovně:

popis části, etapy, dílčího plnění	plnění
AD	31. 12. 2022

- 1.3 Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu dle odstavce 1.2 Dodatku č. 1 nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla (AD) s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č. 02PU-001918 ze dne 29.11.2017, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4 Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb, bude Objednatelům uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

**2.5** Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne 04. 12. 2019

V Praze dne 02. 12. 2019

---

Ředitelství silnic a dálnic

---

Atelier PROMIKA s.r.o.