

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	5001110007 - I/46 Ondrášov – Moravský Beroun
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 109 - I/46 Ondrášov – Moravský Beroun
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 109 /1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/2	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/5	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)		
Přehled zařazení změn do Skupin	1/7	
Změnový list (Skupina 3)	1/4	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1/6	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn:	zápis z KD č. 2	

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

## Krycí list ZBV

Příloha č. 3

Název a evidenční číslo Stavby:

**5001110007 - I/46 Ondrášov–Moravský Beroun**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 109 - I/46 Ondrášov – Moravský Beroun**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 109/1**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390

Zhotovitel: Silnice Morava,s.r.o.  
Revoluční 904/30, 794 01 Krnov  
IČ: 25357352

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupiny 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-15 424,50	265 787,90	250 363,40

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-15 424,50	265 787,90	250 363,40

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

M

**Průvodní list zařazení změny do skupiny  
pro ZBV číslo: 1**

Věcně příslušný útvar: Provozní úsek  
Název stavby: I/46 Ondrášov – Moravský Beroun  
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **SO 109/1**  
Název SO/PS: **SO 109 - I/46 Ondrášov – Moravský Beroun**

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **7 789 197,49 Kč;**  
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 7 789 197,49 Kč (bez DPH)  
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: **-15 424,50 Kč**, 0,19 % z ceny SO/PS dle Smlouvy  
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: **265 787,90 Kč**, 3,41 % z ceny SO/PS dle Smlouvy  
Aktuální orientační smluvní částka: **8 039 560,89 Kč**, 103,21 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:  
Upřesnění provedených prací v rámci stavby

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:** **ANO / NE**  
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídatelné změny** (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Pol. č. 30: jedná se o odkop starých sjezdů. Na stavbě byl zjištěn jejich havarijní stav.

Pol. č. 33: jedná se o práci spojenou se zásypem nově položené roury pod sjezdy.

Pol. č. 100: jedná se o materiál potřebný k zásypu nově položené roury pod sjezdy.

Pol. č. 101: jedná se o poplatek za skládku výkopku stávajících sjezdů.

Pol. č. 34: jedná se o úpravu pláně po vykopání stávajících sjezdů. Před podsypem pod rouru byla pláň upravena a zhutněna.

Pol. č. 102: jedná se o zpevnění vtoku i výtoku dlažbou z lomového kamene do betonu. U sjezdu délky 12 m byla na vtoku propustka také zpevněna krajnice v délce 6 m.

Pol. č. 43: jedná se o vytvoření podkladu z ŠD pod nově položené roury.

Pol. č. 103: jedná se o práci spojenou s pokládkou roury pod sjezdy.

Pol. č. 104: jedná se o nákup a dodání roury na stavbu.

Pol. č. 28: jedná se o upřesnění výměry. Některé propustky byly v havarijním stavu, a proto nebylo provedeno jejich čištění. Roury u těchto propustek byly vyměněny za nové.

Pol. č. 29: jedná se o upřesnění výměry. Některé propustky byly v havarijním stavu, a proto nebylo provedeno jejich čištění. Roury u těchto propustek byly vyměněny za nové.

**ZPRACOVATEL** (za SPOLEČNOST SILNICE MORAVA S.R.O.):

Jméno, funkce: [redacted] jednatel

Podpis

datum: 27 -11- 2019

**SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Jméno: [redacted] ředitel Správy Olomouc

Podpis: ..

datum: 27 -11- 2019

## Změnový list

Příloha č. 7

Název a evidenční číslo Stavby:

5001110007 - I/46 Ondrášov – Moravský Beroun

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 109 - I/46 Ondrášov – Moravský Beroun

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 109/1

Číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5. 8. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Silnice Morava s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Křmov

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1 - 3

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

4

TDI

5

AD

6

Zhotovitel

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

V rámci realizace stavebního objektu byla provedena terénní pochůzka za účelem zjištění stavu propustků pod sjezdy. V rámci této pochůzky byl konstatován havarijný stav dvou sjezdů v délce 7 m a 12 m. Bylo zjištěno že propustky pod těmito sjezdy jsou nefunkční z důvodu propadlé roury. TDI při pochůzce navrhl a objednatel odsouhlasil vyměnit staré betonové roury DN 400 a DN 600 za nové plastové roury DN 400 a zpevnit vtok i výtok dlažbou z lomového kamene do betonu. U sjezdu délky 12 m dále TDI navrhl a objednatel odsouhlasil zpevnit krajnici v délce 6 m na vtoku propustku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-15 424,50	265 787,90	250 363,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 27 -11- 2019 podpis

TDI jméno [redacted] datum 27 -11- 2019 podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 27 -11- 2019 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v s Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno [redacted] datum 27 -11- 2019 po

Zhotovitel jméno [redacted] datum 27 -11- 2019 po

Číslo

7



**ZÁPIS**  
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 1

Název Stavby: I/46 Ondrášov – Moravský Beroun
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 109/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 109 - I/46 Ondrášov – Moravský Beroun

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 789 197,49

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 789 197,49	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-15 424,50	265 787,90	265 787,90	3,41

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-15 424 ,50	8 039 560,89	250 363,40	3,21

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): ██████████

Datum: 27 -11- 2019 Podpis:

Projektant (autorský dozor): ██████████

Datum: 27 -11- 2019 Podp

Stavební dozor: ██████████

*souhlasím*

Datum: 27 -11- 2019 Podpis:

Správce stavby: ██████████

Datum: 27 -11- 2019 Podpis:

Zaměstnanec RSD ČR odpovědný  
za cenové projednání Změny: Souhlasím ██████████

Datum: 27 -11- 2019 Podpis:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: 5001110007 - I/46 Ondrášov – Moravský Beroun								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 109 - I/46 Ondrášov – Moravský Beroun								č.1					
Číslo a název rozpočtu: 001 - I/46 Ondrášov – Moravský Beroun								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1. Zemní práce</b>													
28	129946R	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	35,500	-11,500	24,00	791,00	28 080,50	-9 096,50	0,00	18 984,00	-9 096,50	-47,92
29	129958R	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	30,000	-7,000	23,00	904,00	27 120,00	-6 328,00	0,00	20 792,00	-6 328,00	-30,43
30	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	2,539	57,739	55,20	976,30	2 478,83	0,00	53 891,76	56 370,59	53 891,76	95,60
33	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	47,520	84,220	36,70	621,50	29 533,68	0,00	22 809,05	52 342,73	22 809,05	43,58
34	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	47,520	87,120	39,60	22,60	1 073,95	0,00	894,96	1 968,91	894,96	45,45
<b>Celkem</b>								<b>88 286,96</b>	<b>-15 424,50</b>	<b>77 595,77</b>	<b>150 458,23</b>	<b>62 171,27</b>	
<b>5. Komunikace</b>													
43	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	338,817	378,417	39,60	167,20	56 650,20	0,00	6 621,12	63 271,32	6 621,12	10,46
<b>Celkem</b>								<b>56 650,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 621,12</b>	<b>63 271,32</b>	<b>6 621,12</b>	
<b>Objekt Celkem bez nových položek</b>								<b>144 937,16</b>	<b>-15 424,50</b>	<b>84 216,89</b>	<b>213 729,55</b>	<b>68 792,39</b>	<b>32,18665</b>
<b>Nové položky</b>													
100	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	T	0,00	73,400	73,400	390,00	0,00	0,00	28 626,00	28 626,00	28 626,00	100,00
101	19900002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	T	0,00	99,360	99,360	200,00	0,00	0,00	19 872,00	19 872,00	19 872,00	100,00
102	919511112	Čela propustku z lomového kamene včetně zpevnění svahu krajnice	M3	0,00	11,988	11,988	7 888,52	0,00	0,00	94 563,63	94 563,63	94 563,63	100,00
103	919571112	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm	M	0,00	18,000	18,000	1 095,41	0,00	0,00	19 717,38	19 717,38	19 717,38	100,00
104	R1	Roura korugovaná DN 400, SN8	M	0,00	18,000	18,000	1 044,00	0,00	0,00	18 792,00	18 792,00	18 792,00	100,00
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 571,01</b>	<b>181 571,01</b>	<b>181 571,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Objekt Celkem, skupina 3</b>								<b>144 937,16</b>	<b>-15 424,50</b>	<b>265 787,90</b>	<b>395 300,56</b>	<b>250 363,40</b>	<b>63,33495</b>

Za Zhotovitele:

Datum: 27 -11- 2019

Za Objednatele:

Datum: 27 -11- 2019

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: 5001110007 - I/46 Ondrášov – Moravský Beroun

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	7 789 197,49
2=1*19/100	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	8 039 690,89
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	103,21%
4=(2/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(2/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		1 168 378,62 Kč

6=30*34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	250 363,40
7=6/17*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,21%
8=170,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 336 789,26 Kč

bez ABS

9=(3/1)*100	Sledování limitu 60 % Skupina 3	3,61%	ABS
10=(3/1)*100	Sledování limitu 60 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=170,5	Zákonný limit 60 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 694 689,76 Kč	

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 149 224 000 Kč

12=(38/1)*100	Sledování Čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky	0,00%	ABS
13=30	Sledování Čerpání limitu	1 168 380 Kč	0 Kč
14=149224000/30	Zbývá do vyčerpání limitu	1 168 380 Kč	1 168 380 Kč

OK v limitu

		Skupiny změn																						
		-1- Vyhrazené změna (doměrky)				-2- Záměna položek (započítávána)				-3- Nepředvidanost				-4- Nezbytnost				-5- Změny do minimis				-6- Smluvní kompenzační nároky		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zdeňat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zdeňat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zdeňat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zdeňat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zdeňat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma záporné Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zdeňat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma záporné Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=30+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(38/1)*100	39=36+37	40
			- 15 434,50	265 787,90	250 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 434,50	265 787,90	250 353,40	281 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SO	ZBV č. 1	SO 108 - I/46 Ondrášov – Moravský Beroun	- 15 434,50	265 787,90	250 353,40							- 15 434,50	265 787,90	250 353,40	281 212,40							0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předání Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení