



S009P00TSXGQ

Číslo SOD objednatele: 2019/001494/INV/DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 07-2019

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY 3/2019)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko
Kontaktní osoba: : Ing. Eva Laštůvková, tel.
: Ing. Marek Štefan, tel.
(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : MERTASTAV s.r.o.
Sídlo : Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří
Zastoupený : Oldřichem Mertou, jednatelem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39729
IČO : 262 47 461
DIČ : CZ26247461
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Kontaktní osoba: : Ing. Jaromír Šidák, e-mail:
(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy.

II. Předmět dodatku

2.1. Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001494/INV/DS ze dne 29.07.2019 na stavební práce s názvem:

Blansko – ul. 9. května, stavební úpravy místní komunikace

2.2. Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVI. odst. 17.6, v souladu s článkem IV. odst. 4.2 a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

2.3. S ohledem na výskyt méněprací ve výši **281.959,80** Kč a nutných víceprací ve výši **397.648,66** Kč dochází k nárůstu ceny díla o **115.688,86** Kč bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo č. 2019/001494/INV/DS ze dne 29.07.2019, která činila **3.185.025,40** Kč bez DPH, bude nově činit **3 300 714,26** Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2019/001494/INV/DS se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2019/001494/INV/DS ze dne 29.07.2019, k nimž se vztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Blansko na své 23. schůzi konané dne 19.11.2019, usnesením č. 68.

IV. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

Rozpočet s výkazem výměr

V Blansku dne 03 - 12 - 19
Za objednatele

V Přeoklášteři dne 28.11.2019
Za zhotovitele

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

za MER

Ing. Jiří
U.2

Ing. Jara
du

souhlasí:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-07_MP1 Blansko - ul. 9. května**
Méněpráce

Objednatel: **Město Blansko** IČO: **00279943**
nám. Svobody 32/3 DIČ: **CZ00279943**
67801 Blansko


Zhotovitel: **MERTASTAV s.r.o.** IČO: **26247461**
Štěpánovská 1176 DIČ: **CZ26247461**
66602 Předklášteří

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	281 959,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	281 959,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	281 959,80 CZK
Základní DPH	21 %	59 211,56 CZK
Zaokrouhlení		-0,36 CZK

Cena celkem s DPH **341 171,00 CZK**



27. 11. 2019

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
1	Méněpráce č.1 - odpočty položek	0,00	281 959,80	59 211,56	341 171,36
1	Méněpráce č.1 - dopravní značení - odpočet položek	0,00	20 489,85	4 302,87	24 792,72
2	Méněpráce č.1 - stavební úpravy místní komunikace úsek 1 - odpočty	0,00	40 043,44	8 409,12	48 452,56
3	méněpráce č.1 - chodníky a parkovací plochy - odpočet	0,00	168 465,34	35 377,72	203 843,06
4	Méněpráce č.1 - odvodnění	0,00	52 961,17	11 121,85	64 083,02
Celkem za stavbu		0,00	281 959,80	59 211,56	341 171,36

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 200,52	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			54 729,95	19
16	Přemístění výkopku	HSV			6 786,00	2
17	Konstrukce ze zemin	HSV			4 437,85	2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			208,00	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			2 669,72	1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			12 029,55	4
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			26 714,70	9
8	Trubní vedení	HSV			4 650,00	2
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			3 692,00	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			31 360,00	11
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			77 108,73	27
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			8 492,96	3

99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 445,45	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			29 434,37	10
Cena celkem					281 959,80	100