

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2019 uzavřené mezi

Objednatel: Město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 002 97 569
Zastoupený: Ing. Petr Vícha – starosta města

Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.
1. máje 230, 739 61 Třinec
IČ: 294 51 809
Zastoupený: Jan Sojnek – jednatel společnosti

Název díla: „Oprava mostu č. 07-27-01 přes potok Lutyňka na ulici Větrné v Bohumíne-Skřečoni“

Předmět dodatku:

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, dohodly se smluvní strany na následující změně smlouvy:

II. Předmět smlouvy

Znění bodu 2.1 se mění na:

- Smluvní strany se tímto dohodly na změně technického provedení provizorní komunikace, na kterou bude během stavby převeden provoz. Pro provizorní přemostění potoku Lutyňka bude použito mostní provizorium dl. 15m, které nahrazuje technické řešení dle projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Kurečkou.

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Znění bodu 4.1 se mění na:

- Smluvní strany se tímto dohodly na změně článku 4 odst. 4.1 smlouvy o dílo – Cenové ujednání a to tak, že předmět plnění se nahrazuje pracemi a dodávkami, které byly objednatelem požadovány nad rámec projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Tyto práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu VPC a MPC č. 1 ze dne 30. 10. 2019 který tvoří přílohy dodatku č. 1

Název	Cena bez DPH
Cena za dílo dle smlouvy o dílo	1.955.363,48 Kč
Cena VPC a MPC č. 1	0,-- Kč

Cena za dílo včetně dodatku č.1	1.955.363,48 Kč
DPH 21%	410.626,33 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.365,989,81 Kč

- Bod 4.7 se ze smlouvy vypouští.

Ostatní body původní smlouvy o dílo ze dne 16. 9. 2019, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 21.12.19

V Třinci dne 30.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Petr Vícha
starosta města

Jan Sojnek
jednatel společnosti