

DODATEK č.1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2019/357

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

██████████, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. ██████████, mail:

██████████

██████████ technický pracovník pro stavební činnost, tel. ██████████, e-mail:

██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Stanislav Socha

IČO: 68294310

DIČ: ██████████

místem podnikání: Vrchlického 1394, 464 01 Frýdlant v Čechách

č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: G ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Hájovna Hraničná čp.4 – výměna kotle a ohřívače vody**“, evidenční číslo zakázky **S936/2019/357** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 2 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „29.11.2019“ tak, že je nahrazen novým termínem „20.12.2019“. Důvod změny: opožděné uzavření smlouvy o dílo a rozšíření objemu zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo nahrazují jej tímto ujednáním.

Cena díla dle smlouvy o dílo : **183.560,- Kč bez DPH**

Cena víceprací : **33.460,- Kč bez DPH**

Cena díla dle Dodatku č. 1 : **217.020,- Kč bez DPH**


Důvod změny: rozšíření rozsahu zakázky o odstranění havárie, konkrétně se jedná o opravu prasklého kanalizačního potrubí v koupelně a kuchyni v II. NP a výměnu nefunkčního čerpadla domácí vodárny.

Vícepráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V LIBERCI dne **29.11.2019**..



DODÁVKY ZAHOTOVITEL Za zhotovitele



V LIBERCI dne **29.11.2019**



Za objednatele
Ing.Ludvík Řičář
ředitel KŘ Liberec



29.11.2019

