



TSKRP005KXUN

**DODATEK č. 2****ke smlouvě o dílo**

„Staré Bohnice, II. et. Nad Pentlovkou a okolí a III. et. U Velké skály – Před Ústavem a okolí, Praha 8, č. akce 999229/2-3“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/027/2

číslo smlouvy zhotovitele:

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1**I.****Smluvní strany**

- 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**  
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město  
IČO: 03447286  
DIČ: CZ03447286  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B  
20059  
Bankovní spojení: PPF banka a.s  
č. ú.: 2023100003/6000  
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva  
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, místopředsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku  
Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic  
Ing. Zuzana Hronová - TDI

(dále jen „Objednatel“)

- 2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6556  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1  
č. ú.: 7408201/0100  
zastoupena: Ing. Tomášem Hlaváčkem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci  
Osoby zmocněné k jednání:  
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D., obchodní ředitel  
- ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha  
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Šilhán

**Čermák a Hrachovec a.s.**

Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová zn. B 6848

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 5050013259/5500

zastoupena: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti, na základě plné  
moci

kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve společnosti  
„Staré Bohnice II, III COLAS-ČERMÁK A HRACHOVEC“ se správcem společnosti a vedoucím  
společníkem COLAS CZ, a.s., zastupujícím zároveň společníka společnost Čermák a Hrachovec, a.s.,  
na základě plné moci ze dne 1.2.2018

(dále jen „Zhotovitel“)

**II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“ nebo „Dodatek č.2“) ke  
Smlouvě o dílo „**Staré Bohnice, II. et. Nad Pentlovkou a okolí a III. et. U Velké skály – Před  
Ústavem a okolí, Praha 8, č. akce 999229/2-3**“ ze dne 11. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“) ve znění  
Dodatku č.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na ni navazující úprava čl. IV. („Cena díla“)  
v odst. 2 Smlouvy.

Během pracovní činnosti byly zjištěny ztížené geologické podmínky a kolize nové kanalizace se  
stávajícími inž. sítěmi. Po vybourání a následném odstranění stávající konstrukce vozovky bylo  
zjištěno nevhodné podloží pro založení nové konstrukce vozovky. Z tohoto důvodu byla provedena  
sanace zemin v aktivní zóně dle navrženého řešení od projektanta.

Odpočteny byly nadbytečné parkovací sloupky, které nebudou na stavbě použity. Vzhledem k  
realizaci zvýšených křižovatkových ploch, které jsou oproti niveletě nové vozovky přizvednuty, bylo  
nutné zajistit i výškovou rektifikaci hydrantů a šoupat, které byly před stavbou komunikace umístěny  
do nivelety stávajícího terénu. Hydranty a šoupata byly přizvednuty do nivelety zvýšené  
křižovatkové plochy, popř. nivelety nové vozovky.

Vzhledem ke špatnému technickému stavu byl vyměněn nad rámec projektu kanalizační poklop v ul.  
U Skalky a na základě požadavku investora bylo zřízeno schodiště se zábradlím v ul. U Skalky.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací  
tvorí přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

**III.**

**Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	83 746 123,79 Kč
DPH 21 %:	17 586 686,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	101 332 809,79 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	86 622 446,84 Kč
DPH 21/%	18 190 713,84 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	104 813 160,68 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	351 405,08 Kč
DPH 21%:	73 795,07 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	425 200,15 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 215 456,00 Kč
DPH 21%:	- 45 245,76 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	- 260 701,76 Kč
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 a 2 bez DPH:</b>	<b>86 758 395,92 Kč</b>
<b>DPH 21/%</b>	<b>18 219 263,15 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 a 2 vč. DPH:</b>	<b>104 977 659,07 Kč</b>

Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4 ZVZ je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

#### **Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto Dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tohoto Dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.
7. Přílohou tohoto Dodatku je:
  - a) Příloha č. 1- Položkový rozpočet víceprací a méněprací (konečná rekapitulace)
  - b) Příloha č. 2 - Plná moc pro Ing. Tomáše Hlaváčka, Ph.D., ze dne 15.12.2018
  - c) Příloha č. 3 - Plná moc pro Ing. Miroslava Volfa, ze dne 12.12.2018

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 4. 12. 2019  
Za objednatele

...  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
Ing. Miroslav Vojtíšek

V Praze dne 28.11.2019  
za zhotovitele

Ing. Miroslav Vojtíšek  
ředitel  
a zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.  
(vedoucí společník společnosti „Staré Bohnice II, III COLAS-ČERMÁK A HRACHOVEC“)  
**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (4)  
Tel: 286003511, Fax: 286003550

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

Ing. Miroslav Vojtíšek  
a zplnomocněný zást. Čermák a Hrachovec, a.s.  
(společník společnosti „Staré Bohnice II, III COLAS-ČERMÁK A HRACHOVEC“)

Čermák a Hrachovec a.s.  
Smíchovská 31, Praha 5  
IČO 26212005  
(9)