



S/0489/2019/IO/1

Název veřejné zakázky: „Centrální klimatizace budovy Hospic Frýdek-Místek, p.o.“

Číslo veřejné zakázky: P19V00000075

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S/0489/2019/IO

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

e-mail: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz / 558 609 261

Zdeněk Konečný – technik investičního odboru

e-mail: konecny.zdenek@frydek-mistek.cz / tel: 558 609 267

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

e-mail: rek.pavel@frydek-mistek.cz / tel: 558 609 258

▪ dále jen objednatel

a

AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.

se sídlem Štefánikova 428, 742 58 Příbor,

zastoupena Ing. Dušanem Schindlerem

IČO: 25393758

DIČ: CZ25393758

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 18157

č. účtu: 107-8413410207/0100

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel**
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Centrální klimatizace budovy Hospic Frýdek-Místek, p.o.“ následujícího znění a obsahu:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, dolnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0489/2019/IO ze dne 15.7.2019 na dílo s názvem „Centrální klimatizace budovy Hospic Frýdek-Místek, p.o.“. Změna spočívá ve změně sazby DPH u přípravné fáze tzn. zpracování projektové dokumentace, a to ze smluvních 15% DPH na 21% DPH.

- 1.1. Původní článek 4. Cena a platební podmínky, odst. 1 se upravuje a doplňuje takto:

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává ve výši:

Část předmětu plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena v Kč včetně DPH
Přípravná fáze	125 000,00	-	26 250,00	151 250,00
Realizační fáze	4 201 849,00	630 277,35	-	4 832 126,35
CELKOVÁ CENA DÍLA	4 326 849,00	630 277,35	26 250,00	4 983 376,35

II.

Závěrečná ustanovení

- Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Tento dodatek je uzavřena na základě rozhodnutí 31. schůze Rady města Frýdku - Místku konané dne 26.11.2019.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. podle tohoto ujednání.
- Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne.....

V Příboře, dne.....

Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor

Ing. Dušan Schindler
jednatel