

## **DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo**

**evidenční č. objednatele D952190010, evidenční č. zhotovitele 02-0-4121-8639/19**

**na akci: Labe, Povrly, Malé Březno, pilotní sanace lokalit na dolním Labi**

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 139180016

(dále jen jako objednatel)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Adresa sídla: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva  
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva  
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednájí vždy dva členové představenstva společně.  
Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evidenční č. objednatele D952190010, evidenční č. zhotovitele 02-0-4121-8639/19 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. č. 3. Doba plnění díla**

#### **Stávající text:**

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2022**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:
- I. etapa - Vypracování konceptu PD: **do 31. 7. 2019**
  - II. etapa - Vypracování finální PD včetně výkonu IČ: **do 29. 11. 2019**
  - III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:  
**do 30. 11. 2022**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2023**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:
- I. etapa - Vypracování konceptu PD: **do 31. 7. 2019**
  - II. etapa - Vypracování finální PD včetně výkonu IČ:  
..... **do 120 dnů od získání závěrečné zprávy posouzení vlivu na životní prostředí**
  - III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:  
**do 30. 11. 2023**

### **Čl. č. 4. Cena díla**

#### **Stávající text:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22. 03. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 396 800,- Kč,

slovy: třístadevadesátšesttisícsmset korun českých bez DPH.

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22. 3. 2019 a kalkulací dodatečných prací (víceprací) zhotovitele ze dne 12. 11. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle SOD činí 396 800,- Kč bez DPH,

slovy: třístadevadesátšesttisícsmset korun českých bez DPH.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 45 000 Kč bez DPH,

**Celková cena bez DPH činí 441 800,- Kč,**

slovy: čtyřistačtyřicetjednatisícsmset korun českých bez DPH.

### **Zdůvodnění změny termínů a změny ceny díla**

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno nad rámec smluveného rozsahu prací místní šetření v lokalitě Malé Březno za účelem zpřesnění prostorové polohy znečištěných částí sedimentu v koncentračních stavbách. Dle stanoviska AOPKČR u záměru nelze vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na změně termínů II. etapy - Vypracování finální PD včetně výkonu IČ a III. etapy - Výkon AD a s tím související změny ceny díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. evidenční č. objednatele D952190010, evidenční č. zhotovitele 02-0-4121-8639/19 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne .....

V ....., dne .....

---

za objednatele

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

---

za zhotovitele