



TSKRP005KYSQ

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Cafourkova – U Skalky, Praha 8, č. akce 999034.“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/007

číslo smlouvy zhotovitele: 7 - 1298A/18

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva,

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva,

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová- TDS

Zhotovitel: PORR a.s.

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1006

zastoupena Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci), a Petrem Janulíkem, vedoucím provozu Střed úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci)

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú.: 1091107720/5500

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hirsch, Petr Janulík

- ve věcech technických: Petr Janulík, Ing. Václav Leitermann

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Václav Leitermann

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 20.3.2019, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Cafourkova – U Skalky, Praha 8, č. akce 999034.**“ (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu díla (vícepráce), a neprovedení částí prací, které byly původně součástí sjednaného předmětu díla (méněpráce).

Méněpráce a vícepráce

Konkrétní vymezení méněprací a víceprací je obsaženo v příloze č. 1 (Soupis víceprací a méněprací – I. etapa) a příloze č. 2 (Soupis víceprací a méněprací – II. etapa) tohoto Dodatku.

Bližší popis změn v rozsahu předmětu díla a důvodů pro jejich provedení je obsažen v příloze č. 3 (Vícepráce a méněpráce – I. etapa) a příloze č. 4. (Vícepráce a méněpráce – II. etapa) tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se na základě tohoto Dodatku mění takto:

Původní cena bez DPH:	10 393 179,84 Kč
DPH 21 %:	2 182 567,77 Kč
Původní cena vč. DPH:	12 575 747,61 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 336 252,57 Kč
DPH 21%:	280 613,04 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	1 616 865,61 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 242 665,00 Kč
DPH 21%:	- 50 959,65 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 293 624,65 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	11 486 767,41 Kč
DPH 21%:	2 412 221,16 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	13 898 988,57 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací – I. etapa
 - b) Příloha č. 2 - Soupis víceprací a méněprací – II. etapa
 - c) Příloha č. 3 – Vícepráce a méněpráce – I. etapa (zdůvodnění změn)
 - d) Příloha č. 4 -Vícepráce a méněpráce – II. etapa (zdůvodnění změn)
 - e) Příloha č. 5 - Plná moc pro Ing. Pavla Hirsche a Petra Janulíka
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



V Praze dne

Objednatel: 04. 12. 2019


V Praze dne

Zhotovitel:


...



Ing. Pavel Hirsch
ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb, Oblast Čechy - Střed
PORR a.s.
(na základě plné moci)



ved
inž



PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560