



TSKRP008XEQS

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Horoměřická - oprava mostu X 010, Praha 6, č. akce 999 117“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/100

číslo smlouvy zhotovitele: 180 650

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou  
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D. - místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem – členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, TDS

dále jako „Objednatel“

#### Zhotovitel: **BM Construction, spol. s r.o.**

U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 284 98 771

DIČ: CZ28498771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  
C 146028

Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republik and Slovakia, a.s.

č. ú.: 2114712435/2700

zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA - jednatel a ředitelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA

- ve věcech technických: Ing. Michal Vrána

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michal Vrána

dále jen jako „Zhotovitel“

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo „**Horoměřická - oprava mostu X 010, Praha 6, č. akce 999 117**“ (dále jen „Smlouva“) dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost TOP CON servis s.r.o.

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Textový popis provedených změn je přílohou č. 1 Dodatku. Soupis změn víceprací a méněprací dle Dodatku tvoří přílohu č. 2 Dodatku.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	5 581 570,24 Kč
DPH 21 %:	1 172 129,75 Kč
Původní cena vč. DPH:	6 753 699,99 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 057 746,49 Kč
DPH 21%:	222 126,76 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	1 279 873,25 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>6 639 316,73 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>1 394 256,51 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>8 033 573,24 Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

## IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.



3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Textový popis provedených změn
  - b) Příloha č. 2 – Rozdílový rozpočet
  - c) Příloha č. 3 – Výpočet injektáží
  - d) Příloha č. 4 – Situace napájení podchodu
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 04. 12. 2019

V Praze dne:

**Objednatel:**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s**



**Zhotovitel:**

**BM Construction, spol. s r.o.**

BM Construction, spol. s r.o.



Jednatel a ředitel společnosti