

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. VR 13/2019 (dále jen smlouva)

**„Rekonstrukce tělocvičny,
Pernerova 29, 186 00 Praha 8 - Karlín“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **AVK STAV s.r.o.**
Sídlo : Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00
Doručovací adresa : Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ivana Chrprová, jednatelka společnosti
b) ve věcech technických: Ivana Chrprová, jednatelka společnosti

IČ : 24787159
DIČ : CZ24787159
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **5 709 874,95 Kč** bez DPH (slovy: pět milionů sedm set devět tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých a devadesát pět haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	5 324 487,00	1 118 142,27	6 442 629,27
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 385 387,95	+ 80 931,47	+ 466 319,42
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	5 709 874,95	1 199 073,74	6 908 948,69

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 13/2019, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v

takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 1. 11. 2019

V Praze dne 19. 11. 2019

Za objednatele :

Za zhotovitele :


ředitel Servisního střediska


jednatelka společnosti


Správce rozpočtu

REKAPITULACE STAVBY

ZL 1

Kód: 19-009
Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Pernerova, Praha 8

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 29.11.2019

Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel AVK STAV s.r.o. IČ: 24787159 DIČ: CZ24787159

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:
1) Nediílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.

3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH		[Redacted]	
DPH základní	Sazba daně	[Redacted]	
snížená	21,00%	[Redacted]	
	15,00%	[Redacted]	
Cena s DPH	v	CZ	[Redacted]

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-009

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Pernerova, Praha 8

Místo: Datum: 29.11.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO-01 Stavební úpravy tělocvičny

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Pernerova, Praha 8

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy tělocvičny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

CC-CZ:

Datum:

29.11.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24787159

CZ24787159

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Pernerova, Praha 8

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy tělocvičny

Místo:

Datum:

29.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústřední vytápění

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Pernerova, Praha 8

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy tělocvičny

Místo:

Datum:

29.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV HSV

D 11 Přípravné a přidružené práce

###	K	01001R06	Vysoušení odvlhčovači: obsluha, 2ks/den	den
-----	---	----------	---	-----

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústřední vytápění

731.1	K	731R002	Gebo 5/4"	ks
731.2	K	731R003	KK 5/4"	ks
731.3	K	731R004	KK 1"	ks
731.4	K	731R005	KK 3/4"	ks
731.5	K	731R006	CU Fitinky	ks
731.6	K	731R007	Potrubí cu 35	bm
731.7	K	731R008	Potrubí cu 28	bm
731.8	K	731R009	Potrubí cu 22	bm
731.9	K	731R010	Potrubí cu 18	bm
31.1	K	731R011	Potrubí cu 15	bm
31.1	K	731R012	Izolace	bm
31.1	K	731R013	Vypuštění / Napuštění	ks
31.1	K	731R014	Demontáž / montáž Radiátorů	ks
31.1	K	731R015	Zamrazení stoupaček	ks
31.1	K	731R016	Demontáž potrubí	ks

D 767 Konstrukce zámečnické

767	K	767662210R	Oprava mříží - krytů radiátorů	ks
-----	---	------------	--------------------------------	----

D 783 Dokončovací práce - nátěry

783.1	K	7838275R02	Malba bílá	m2
783.2	K	7838275R03	Penetrace pod malbu	m2
783.3	K	7838275R04	Zakrytí + plachtování	soubor
783.4	K	7838275R05	Lajnování hříště	m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

123	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor
124	K	044002000	Revize, zkoušky a ostatní úkony potřebné pro kolaudaci	soubor
125	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			